

**REPORTE DE EJECUCIÓN:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS Y TELEFONIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Caacupé, 28 de Febrero del 2024

SEÑORA

LIC. SIRLEY AYALA. JEFA INTERINA DE SECC. UOC

PRESENTE

La Arq. Virginia Celeste Duarte Galeano, Administradora de Contrato designada por Resolución N° 57/2022 por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, remite el **REPORTE DE EJECUCIÓN del Contrato N°02/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS Y TELEFONIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"**, adjudicada a la empresa contratista T.E.I.S.A; a fin de dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N°4401/2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS". La cual en su Artículo 40. Documentaciones, dice: ...

*"La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación..."*

- i) En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de estos contratos ejecutados.

DATOS:

ID N° 409.440

CONTRATO N°02/2022

NOMBRE DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS Y TELEFONIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL".

CONTRATISTA: TECNOLOGÍA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A - TEISA

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES

INICIO DE VIGENCIA: 25/04/2022

FIN DE VIGENCIA: 24/04/2024

REPORTE DE EJECUCIÓN POR AÑO:

| Monto total del contrato | Monto ejecutado 2022 | Monto ejecutado 2023 | Monto a ejecutar hasta abril 2024 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Gs. 80.000.000           | 29.966.800           | 39.894.300           | 10.138.900                        |

Se prevé que durante los meses de marzo/abril se ejecute el 100% del referido contrato.

Es mi Informe



Administradora de Contrato - Sección de Obras Civiles

Arq. Virginia Duarte de Ortiz  
Obras Civiles  
XIII Circunscripción Judicial