MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
SOMOS TU VOZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

NOTA UOC Nº 431/2020

Asunción, 23 de julio del 2020

Señor;
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el Objeto de solicitar la ampliación de la vigencia, según Resolución N° 793/2020 de Fecha 28 de Mayo del 2020 de la Máxima Autoridad del Ministerio de la Defensa Publica, donde Otorga a la Firma INGIENERIA & PROYECTOS AMBIENTALES SIENRA ZAVALA, la prórroga del plazo de Ejecución de Obras del contrato N°55/13por las inclemencias climáticas registradas, en el marco del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/13 "CONSTRUCCION DE SEDE EN EL INTERIOR DEL PAIS PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA" ID N° 250.248, por el plazo de 46 (cuarenta y seis) días corridos, a ser imputados de manera adicional al plazo establecido en la adenda N°5.

En espera de recibir una respuesta favorable, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
UOC

Abg. Carolina Ibarra
Unidad Operativa De Contrataciones
Ministerio de la Defensa Pública