NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 16.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Gleba 8

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31- 01- 2024.

En el dia de fecha los obreros llegan al sitio de obras aprox. a las 06:50 hs los trabajos realizados son los siguientes:

Acopio de herramientas manuales, cordón de hormigon prefabricados de 0,50 x 0,30 x 0,10 arena y cemento para colocación de la misma.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrbora durante las obras, sin haber observaciones.

Culminan a las 17:15 hs.

01-02-24 Asentamiento de piedra y acopio de materiales

02-02-24 Movimiento de suelo en terreno requeridos, acopio de materiales

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. MOPC Nº 3.045

.....
Contratista RUC: 80078995-4
NSV II SRL

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Gleba 8

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03-02-2024

No se realizan actividades por lluvia.

04-02-2024.

No se realizan actividades por lluvia.

05-02-24 No se registran actividades

06-2-2024.

No se registran actividades a consecuencias de la humedad generada por lluvia de días anteriores

07-02-24 Asentamiento de piedra, Acopio de materiales varios

08-02-24 Relleno con tierra colorada en sectores requeridos y acopio de materiales varios.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80086144-
Arq. Carlos

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Gleba 8

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09-02-2024

En el dia de los fechas las actividades inician aprox. a las 07:00 hs. las actividades realizadas en el transcurso de los dias.

- Acopio de materiales varios.
- Colocación de cordón de H.
- Asentamiento de piedra para empedrado.

Culminan a las 17:00 hs.

10-02-2024.

No se registran actividades por lluvia.

11-02-2024.

No se registran actividades por lluvia.

12-02-2024.

A consecuencia de humedad generada por lluvia de dias anteriores por ello no se registran actividades.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-
Arq. Carolina Ariel
Reg. MOPC Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Gleba 8

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13 - 02 - 2024
14 - 02 - 2024
15 - 02 - 2024
16 - 02 - 2024
17 - 02 - 2024
} No se registran actividades por lluvia.

18 - 02 - 2024 No se registran actividades por humedad
19 - 02 - 2024.

En el dia de la fecha. equipo tecnico de la entidad contratante. visita obra para registrar avance, tras no haber actividades. por el barro generado a consecuencia de lluvia. dias anteriores. toman capturas fotograficas. y culminan.

20 - 02 - 2024 - No se registran actividades por lluvia.
21 - 02 - 2024

A consecuencia de la humedad. generada por lluvia. no se registran actividades.

22 - 02 - 2024 - No se registran actividades por ~~lluvia~~ humedad
23 - 02 - 2024 - Sin actividad por humedad
24 - 02 - 2024 - Sin actividad por humedad
25 - 02 - 2024 - Sin actividad por humedad

26 - 02 - 2024 - No se registra actividad por lluvia.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.A.
RUC: 80085144-1
Arq. Carolina Ariel
Reg. MOPC Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 80

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Gleba 8

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27-02-2024.
A consecuencia de la lluvia caida el dia domingo se encuentra agua acumulada en el sitio de obra, razón por la cual no se registran actividades.

28-02-2024.
No se registran actividades por lluvia.

29-02-2024
No se registran actividades por lluvia.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. N° 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 16.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio Pablo Rojas - Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31-01-2024

En el dia de la Fecha aproximadamente a las 06:50hs llegan al sitio de obra

Los trabajos realizados son los siguientes.

Acopio de herramientas manuales, cordon de hormigon prefabricado 0,50x0,30x0,10, arena y cemento para colocación de los mismos.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno restantes.

Residente encargado por de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones.

Las actividades culminan aproximadamente a las 17:15 hs.

01-02-24 Asentamiento de piedra y Acopio de materiales.
02-02-24 Movimientos de suelo en sectores requeridos, acopio de materiales

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 2.645

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio Pablo Rojas - Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03/02/2024

No se registran actividades por lluvia

04/02/2024

No se registran actividades por lluvia

05y06/02/2024

No se registran actividades a consecuencia de la Humedad generada por lluvia de dias anteriores.

07/02/24 – Asentamiento de piedra, Acopio de materiales varios

08/02/24 - Relleno con tierra colorada en sectores requeridos, acopio de materiales varios.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. MOPC Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio Pablo Rojas - Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09/02/2024

En el dia de la fecha las actividades inician aproximadamente a las 07:00 hs las actividades en el transcurso del dia son los siguientes.

Acopio de materiales varios
Colocación de cordon de hormigon
Asentamiento de piedra el empedrado

Aproximadamente a las 17:15 culminan las actividades

10/02/2024

No se registran actividades por lluvia

11/02/2024

No se Registran actividades por lluvia

12/02/2024

A consecuencia del agua acumulada en el area de trabajo por lluvia caida en dias anteriores no se registran actividades.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio Pablo Rojas - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
} No se Registran actividades por lluvia.

18/02/2024 - No se registran actividades por humedad
19/02/2024

En el dia de la fecha equipo tecnico de la entidad contratante visita obra para registrar avances, tras no haber actividades por el barro generado a consecuencia de dias de lluvia anteriores, toman captura fotografica y culminan actividades

20/02/2024 No se registran actividades por lluvia.
21/02/2024

A consecuencia de humedad generada por lluvia no se registran actividades.

22/02/2024 No se registran actividades por humedad

23/02/24 No se registra actividad por humedad
24/02/24 No se registra actividad por humedad
25/02/24 No se registra actividad por humedad

26/02/24 No se registran actividades por lluvia.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Ar...
Reg. M.O.P.C.

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 20

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio Pablo Rojas - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27/02/2024.

A consecuencia de la lluvia caida el día Domingo, encuentra agua acumulada en el area de Trabajo, no se registran actividades.

28/02/2024

Sin actividades por lluvia

29/02/2024

Sin actividades por lluvia

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 5

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 10.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 14 Monday Barrio San Rafael - Minga Guazu

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31-01-24

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aproximadamente a las 06:50 hs. los trabajos realizados son.

Acopio de herramientas manuales, cordon y hormigon prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10 arena y cemento para colocación de los mismos

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora durante la obra, sin haber observaciones.

Culminan actividades a las 17:15 hs

01/02/24 Asentamiento de piedra y acopio de materiales

02/02/24 Asentamiento de piedra y colocación de cordones.

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio San Francisco de Asis Trigal 3 - Hernandarias

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03/02/2024

No se registran actividades por lluvia

04/02/2024

No se registran actividades por lluvia

05/02/2024 - No se registran actividades
06/02/2024

Humedad generada por dias de lluvias sin actividad

07/02/2024 - Asentamiento de piedra, y colocacion de cordones

08/02/2024 - Relleno en sectores requeridos, acopio de materiales

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio San Francisco de Asis Trigal 3 - Hernandarias

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09/02/2024

En el dia de la Fecha las actividades inician aprox. a las 06:30hs. los trabajos realizados son los sgtes.

Acopio de materiales varios

Colocación de cordon de H°

Asentamiento de piedra p/ empedrado

Aproximadamente a 7:00hs culminan actividades.

10/02/2024

No se registran actividades por lluvia

11/02/2024 No se registran actividades por lluvia.

12/02/2024

Por humedad generada por dias de lluvia no se registran actividades.

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio San Francisco de Asis Trigal 3 - Hernandarias

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024 } No se registran actividades por lluvia
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024 Sin actividad por humedad
19/02/2024

En el dia de la fecha equipo tecnico de la entidad contratante visitan obra para registrar avance de obra, tras no haber actividades por el barro generado por lluvias en dias anteriores toman capturas fotograficas y culmina la verificación
20/02/2024 Sin actividad por lluvia
21/02/2024

Por humedad generada a consecuencia de lluvia en dias anteriores, no se registran avances.

26/02/2024 - No se registran actividades por Humedad
23/02/2024 - Sin actividad por humedad
24/02/24 - Sin actividad por humedad
25/02/24 - Sin actividad por humedad

26/02/24 - Sin actividad por lluvia

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 20

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio San Francisco de Asis Trigal 3 - Hernandarias

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27/02/2024

A consecuencia de la lluvia caida el dia domingo, se encuentran agua acumulada en area de trabajo, tras imposibilitar el trabajo, no se registran actividades en la fecha.

28/02/2024

Sin actividades por lluvia

29/02/2024

Sin actividades por lluvia.

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 14 Monday Barrio San Rafael - Minga Guazu

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03-02-24 No se realizan actividades.
04.02.24
05-02-24 No se registran actividades
06-02-24 No se registran actividades a consecuencia de la humedad. generada por lluvias.

07-02-24 Asentamiento de piedra y Acopio de Materiales

08-02-24 Asentamiento de piedra y Relleno con tierra en sectores requeridos

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.041

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 14 Monday Barrio San Rafael - Minga Guazu

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09-03-24
En el dia de la fecha las actividades inician aprox. a las 07:00 hs.

- Acopio de materiales varios
- colocacion de cordon de H.
- Acentamiento de piedra para empedrado.

Culminan las actividades a las 17:00 hs

10-02-24 } No se registran actividades.
11-02-24 }

12-02-24. A consecuencia de la humedad generada por la lluvia los dias anteriores. no se registran actividad.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 14 Monday Barrio San Rafael - Minga Guazu

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13-02-2024
14-02-2024
15-02-2024
16-02-2024
17-02-2024
} No se registran actividades por lluvia.

19-02-2024: En el dia de la fecha equipo tecnico de entidad contratante visita obra para registrar avance Tras no haber tras no haber actividades por el barro generado a consecuencia de lluvia toman capturas Fotograficas y culminan actividades
20-02-2024 - Sin actividad por lluvia
21-02-2024: A consecuencia de la humedad generada por la lluvia no se registran actividades
22-02-2024
23-02-2024
24-02-2024
25-02-2024
} Sin actividad por humedad

26-02-2024 - Sin actividad por lluvia.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L
RUC: 80085144-
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4

Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 20

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 14 Monday Barrio San Rafael - Minga Guazu

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27-02-24

A consecuencia de la lluvia caida el dia domingo se encuentra agua acumulada y no se registran actividades.

28-02-24 } No se registran actividades por lluvia.
29-02-24 }

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 16

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	45/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Barrio San Francisco de Asis Trigal 3 - Hernandarias

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31-01-2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:50 hs. los trabajos realizados son los siguientes:

Acopio de herramientas manuales cordon de hormigon prefabricados 0,50 x 0,30 x 0,10 arena y cemento para colocación de la mismo.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra sin haber observaciones las actividades culminan a las 17:15 hs

01-02-2024 - Asentamiento de piedra y acopio de materiales

02-02-2024 - Asentamiento de piedra y acopio de materiales

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4