ADENDA N° 01 /2018
CONTRATO N° 06/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° 328.437, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra el Señor RICARDO DIAZ MARTINEZ, con RUC N° 310.695-0, con C.I. Nº 310.695, domiciliado John F. Kennedy N° 1083 casi José Asunción Flores de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 06/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 04 de fecha 12 de enero de 2018, y a los efectos de la adecuada determinación de la Fuente de Financiamiento para la ejecución del Contrato y la correcta aplicación de los fondos para financiar e imputar los pagos de las obras detalladas en el ANEXO II del Contrato, modifícase la Cláusula 3 y el ANEXO II del Contrato N° 06/2017 de fecha 15 de junio de 2017, los cuales quedan redactados como sigue:

Cláusula 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO (Art. 37, c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por la obra, es el determinado en la Resolución de Adjudicación N° 11.580 de fecha 3 de mayo de 2017; G. 23.740.586.896 (Guaraníes Veintitrés Mil Setecientos Cuarenta Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis).

El financiamiento de las obras será según el siguiente detalle:

	RICARDO DIAZ MARTINEZ - CONTRATO 06/2017		
LOTE 6 (Caazapá)	PROYECTOS	TOTAL OFERTA ORIGINAL	MONTO POR PROYECTOS SEGÚN ADENDA
	Proyecto 822 (5)	20.819.952.429	20.633.199.259
	IFD (8)	2.726.261.297	2.726.261.297
	EXPANSIÓN (9)	194.373.170	381.126.340
Monto total a pagar por las obras		23.740.586.896	23.740.586.896

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 05 de FEBRERO de dos mil dieciocho.

RICARDO DIAZ MARTINEZ
C.I. Nº 310.695
CONTRATISTA

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ

LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
1	0604002	4360	06	Moises Bertoni		Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	398.036.016
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					C-	SS HH Tipo 4.40x 6.15	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					F-	Reposición de Aulas	Unid.	2	54.724.393	109.448.786
					G-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	108.377	6.502.620
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	81	108.377	8.778.537
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
2	0602005	4256	06	Abaí		Escuela Básica N° 1798 General Andres Rodriguez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	518.889.734
					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122	108.377	13.221.994
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	225	108.377	24.384.825
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
3	0610012	4581	06	Yuty		Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	467.639.352
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	144	108.377	15.606.288
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	225	108.377	24.384.825
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
4	0602006	4257	06	Abaí		Escuela Básica N° 3003 José Segundo Decoud	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	558.007.839
					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	41	108.377	4.443.457
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	162	108.377	17.557.074
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
5	0602029	4290	06	Abaí		Escuela Básica N° 5136 Santiago Morel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	710.990.093
					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					B-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
					C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					E-	SS HH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					F-	Obras exteriores				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el BID"
SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64	108.377	6.936.128
							Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	225	108.377	24.384.825
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
						H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
6	0602019	4270	06	Abaí			Escuela Básica N° 5151 S/N	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	598.199.904
						A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
						B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
						C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
						D-	SS HH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
						E-	Obras exteriores				
							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	108.377	6.502.620
							Patio de formación de baisosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
						G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
7	0610018	4587	06	Yuty			Colegio Nacional Profesor Erico Ramón Perdomo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	684.829.549
						A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
						B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
						C-	SSHH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
						D-	Obras exteriores				
							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	71	108.377	7.694.767
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
						F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
8	0602057	4308	06	Abaí			Colegio Nacional Avelino López	Unid.	Cant.		694.985.569
						A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
						B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
						C-	Obras exteriores				
							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	115	108.377	12.463.355
							Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
						E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
9	0602075	4326	06	Abaí			Colegio Nacional Capiitindy	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	663.930.598
						A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
						B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
						C-	Reposición de Aula	Unid.	1	54.724.393	54.724.393
						D-	Obras exteriores				
							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122	108.377	13.221.994
							Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
						F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
10	0610094	13941	06	Yuty			Colegio Nacional Don Luciano Villalba	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	667.128.042
						A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
						B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
						C-	Reposición de Aula	Unid.	1	54.724.393	54.724.393
						D-	Obras exteriores				
							Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	116	108.377	12.571.732
							Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
							Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
11	0610002	11812	06	Yuty		Escuela Basica N° 93 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	591.405.227
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	179.133.170	0
					C-	SSHH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	91	108.377	9.862.307
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	0
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	0
12	0603023	4353	06	Buena Vista		Colegio Nacional Presbitero Juan Guillermo Diaz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	664.269.891
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	54.724.393	164.173.179
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	107	108.377	11.596.339
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
13	0602004	4255	06	Abaí		Colegio Nacional Rogelio R. Benitez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	592.847.738
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	SSHH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	34	108.377	3.684.818
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
14	0610019	11503	06	Yuty		Colegio Nacional Yaguarete Cora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	872.076.056
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1	215.609.309	215.609.309
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	54.724.393	164.173.179
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	35	108.377	3.793.195
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40	m²	120	108.377	13.005.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
15	602056	4307	06	Abaí		Escuela Basica N° 5043 Jamo Jukugi - Comunidad Indigena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	951.455.256
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					C-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	54.904.791	54.904.791
					D-	Reparacion de Aulas	Unid.	3	54.724.393	164.173.179
					E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	173.392.868	173.392.868
					F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					G-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	77	108.377	8.345.029
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	108.377	29.261.790
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Finan

SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ

LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
16	602088	4540	06	Abai		Escuela Básica N° 6012 Ycuá Porá Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.263.821
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	159.407	63.762.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	72	108.377	7.803.144
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	295	108.377	31.971.215
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	173.392.868	173.392.868
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
17	602096	12666	06	Abai		Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	673.858.814
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	SSHH de 3,60m X 4,35m	Unid.	1	54.904.791	54.904.791
					C-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	159.407	63.762.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	75	108.377	8.128.275
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	237	108.377	25.685.349
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
18	602099	13653	06	Abai		Escuela Básica N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	536.277.791
					A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					B-	SSHH de 3,60m X 4,35m	Unid.	1	54.904.791	54.904.791
					C-	Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	2	54.724.393	109.448.786
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	30	108.377	3.251.310
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	145	108.377	15.714.665
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	173.392.868	173.392.868
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
19	602105	15902	06	Abai		Escuela Básica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	228.308.757
					A-	Reposicion de Aulas	Unid.	3	54.724.393	164.173.179
					B-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	108.377	13.005.240
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m^2	175	108.377	18.965.975
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
20	602108	16435	06	Abai		Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	465.002.530
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	SSHH de 3,60m X 4,35m	Unid.	1	54.904.791	54.904.791
					C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					D-	Demolición del Bloq de madera	Unid.	1	1.290.110	1.290.110
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	108.377	6.502.620
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m^2	295	108.377	31.971.215
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					F-		Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G-		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
21	609009	4343	08	Buena Vista			Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	501.092.246
					A-		Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					B-		Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					C-		SS HH de 4.40mx 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-		Obras exteriores				
							Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	159.407	47.822.100
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	40	108.377	4.335.080
							Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	193	108.377	20.916.761
							Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
							Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-		Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
22	605004	4370	08	General Higinio Morinigo			Escuela Básica N° 534 Santa María	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.256.397
					A-		Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
					B-		Reposicion de Aulas	Unid.	6	54.724.393	328.346.358
					C-		Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					D-		Obras exteriores				
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76	108.377	8.236.652
							Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	248	108.377	26.877.496
							Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
							Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-		Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
23	605005	4371	08	General Higinio Morinigo			Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	445.049.940
					A-		Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					B-		Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	2	54.724.393	109.448.786
					C-		Reposición de 1 Aula	Unid.	1	54.724.393	54.724.393
					D-		Obras exteriores				
							Cercado Perimetral con PORTON	ml	350	159.407	55.792.450
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	125	108.377	13.547.125
							Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	295	108.377	31.971.215
							Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
							Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-		Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
24	607001	4398	08	San Juan Nepomuceno			Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	592.553.292
					A-		Aula de 5,80 m x 6,80m c/ losa de Hº Aº -Planta Baja	Unid.	1	110.284.258	110.284.258
					B-		Aula de 5,80m x 6,80m techo de tejas en Planta Alta- Techo de tejas	Unid.	1	105.063.976	105.063.976
					C-		SS HH de 4.40mx 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-		Reposición de Aula (anexa al SS HH)	Unid.	1	54.724.393	54.724.393
					E-		Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	1	3.239.135	3.239.135
					F-		Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					G-		Obras exteriores				
							Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	108.377	13.005.240
							Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	108.377	29.261.790
							Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
							Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
							Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
							Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
							Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					H-		Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					I-		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
25	607002	4399	08	San Juan Nepomuceno			Escuela Básica N° 4245 San Luis	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	780.538.531
					A-		Bloque de 1 Aula de 7.20m x 7.20m c/ Losa de Hº Aº-Planta Baja	Unid.	1	135.496.482	135.496.482
					B-		Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20 m. techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	202.343.576	202.343.576
					C-		Reposición de Aula - techo de tejas	Unid.	2	54.724.393	109.448.786
					D-		Reposición de Aula - losa de Hº Aº.	Unid.	2	54.724.393	109.448.786

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

					E-	Demolición de 1 bloq. Construido con maderas	Unid.	1	1.968.500	1.968.500
					F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					G-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	108.377	13.005.240
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	108.377	29.261.790
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
25	607018	4415	06	Compañía Pindo I		Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	486.087.844
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	159.407	47.822.100
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	75	108.377	8.128.275
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	275	108.377	29.803.675
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
27	610029	4593	06	3 de Mayo		Escuela Basica N°964 Augusto Roa Bastos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	617.139.015
					A-	Bloque de 3 Aula de 5.80m x 6.80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	276.988.049	276.988.049
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	57.366.264	57.366.264
					C-	Demolición bloque de 4 Aulas de mamposteria	Unid	1	7.761.351	7.761.351
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	159.407	47.822.100
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	85	108.377	9.212.045
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	355	108.377	38.473.835
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
28	610037	4606	06	3 de Mayo		Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	706.688.172
					A-	SSHH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					B-	Reposición de Aulas + Área Administrativa	Unid.	6	54.724.393	328.346.358
					C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	368	159.407	58.661.776
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	74	108.377	8.019.898
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	320	108.377	34.680.640
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
29	605012	4378	06	General Higinio Morinigo		Colegio Nacional General Higinio Morinigo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	656.251.425
					A-	SSHH de 4.40m x 6.15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	6	54.724.393	328.346.358
					C-	Aula de 5.80m x 6.80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.230.520	104.230.520
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	368	159.407	58.661.776
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	32	108.377	3.468.064
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	295	108.377	31.971.215
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
30	0602045	4295	06	Abai		Escuela Básica N° 9418 Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	942.704.028

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el BID"
SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					B-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	276.988.049	276.988.049
					C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	6	54.724.393	328.346.358
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	108.377	5.418.850
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	108.377	29.261.790
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
31	0604010	16951	06	Moisas Bertoni		Colegio Nacional Santa Teresa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	584.720.400
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	57.366.264	57.366.264
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	108.377	5.418.850
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	108.377	29.261.790
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
32	0608083	10467	06	Toval		Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	882.788.466
					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	120.798	12.079.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	108.377	10.837.700
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	108.377	29.261.790
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
33	0610049	4618	06	Yuty		Colegio Nacional Santa Bárbara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	594.880.425
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	448.429.333	448.429.333
					B-	SS HH Tipo 4.40x 6.15	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50	120.798	6.039.900
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	108.377	10.837.700
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
TOTAL PROYECTO 822										20.633.199.259

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE IFD

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	CIONES y OBRAS					Inversión prevista
34	0601005	4183	06	Caazapá		IFD Caazapá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	958.796.608
					A-	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.713.336	249.713.336
					B-	Servicio Higienico 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					C-	Laboratorio 11,10m x 10,15m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	215.609.309	215.609.309
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					E-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1	87.648.300	87.648.300
					F-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1	39.168.858	39.168.858
					G-	Reparación de Bloque de 3 Aulas	Global	1	15.864.269	15.864.269
					H-	Reparación de Bloque de 2 Aulas	Global	1	11.149.355	11.149.355
					I-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	159.407	63.762.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	78,1	108.377	8.464.244
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
LOTE N° 6 - CAAZAPÁ

						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
					J-	Relevamiento	Global	1	7.620.000	7.620.000
					k-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					L	Proyecto Ejecutivo,Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
35	0607083	4427	06	San Juan Nepomuceno		IFD San Juan Nepomuceno	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	857.085.058
					A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	221.540.728	221.540.728
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					C-	Servicio Higienico 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					D-	Laboratorio 11,10m x 10,15m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	215.609.309	215.609.309
					E-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					F-	Obras exteriores				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						Relevamiento	Global	1	7.620.000	7.620.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					H-	Proyecto Ejecutivo,Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
36	0610063	4632	06	Yuty		IFD Yuty	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	910.879.631
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	152.518.884	152.518.884
					B-	Servicio Higienico 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.409.129	97.409.129
					C-	Laboratorio 11,10m x 10,15m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	215.609.309	215.609.309
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008
					E-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	221.540.728	221.540.728
					F-	Reparación de Bloque de 6 Aulas	Global	1	53.294.573	53.294.573
					G-	Obras exteriores				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000
						Relevamiento	Global	1	7.620.000	7.620.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					I-	Proyecto Ejecutivo y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
						TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				2.726.261.297

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
37	0607006	4403	06	San Juan Nepomuceno		Escuela Basica N° 174 Prof. Margarita Cabral	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	194.373.170
					A-	Aula Primera Infancia 7,20 con TECHO DE TEJAS - Expansion Fase II	Unid.	1	179.133.170	179.133.170
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					C-	Relevamiento	Global	1	7.620.000	7.620.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.540.000	2.540.000
						TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II				194.373.170
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PRIMERA INFANCIA EXPANSION FASE II OFERTADO EN 822										
11	0610002	11832	06	Yuty		Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	186.753.170
					B-	Aula Primera Infancia 7,20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	179.133.170	179.133.170
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000
						TOTAL PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822				186.753.170,00
						TOTAL PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II				381.126.340,00
						TOTAL GENERAL CAAZAPA - LOTE 6				**23.740.586.896**

RICARDO DIAZ MARTINEZ
C.I. Nº 310.695
CONTRATISTA

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECTORA de PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE