MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe municon2012@gmail.com
Concepción - Paraguay
municipalidadconcencepcion.goy.py Teléfono 0331 242212 0331 242710

ADENDA Nª 1 DE CONTRATO 13/2023

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nro. 429951 PARA LA "REFACCION ROTONDA PRINCIPAL Y OBELISCO".

Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que luego de la inspección realizada por el Fiscal de Obras en la rotonda principal y obelisco y se ha constatado que hace falta más artefactos para una buena iluminación y terminación. ---

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"**: ***"…. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o completar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original…"***----------

AMPLIACION DE MONTO Y GARANTÍA

Se acuerda por este instrumento la ampliación del monto de Gs.11.551.940 (once millones quinientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".** El contratista deberá remitir la ampliación de la póliza de garantía correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normativa. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

Ítem	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2	Replanteo	m2	50	6.500	325.000
3	Remocion y reposicion base de mastil, incluye contrapiso y vereda de triturada	m2	3,4	144.000	489.600
4	Desmonte de base de letras	m2	1,76	79.000	139.040
5	Construccion de base de letras con mampostería de 0,30, revocada y pintada	m2	1,76	240.000	422.400
6	Reparacion de escalinata existente incluye contrapiso y vereda triturada	m3	3,4	167.000	567.800
8	Desmontaje y reposición de revestido de azulejo de fuente	m2	14,6	118.000	1.722.800
9	Revoque a dos capas de cordón existente, incluye pintura	ml	47	35.000	1.645.000
14	Desmonte de base con reja perimetral	ml	13,5	37.000	499.500
15	Montaje de base con reja perimetral, mampostería de 30 cm	ml	13,5	145.000	1.957.500

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras

Ing. Cons. Rodolfo N. Villalba Ayala
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

Scanned with CamScanner

16	Empastado y jardinería	m2	15	47.000	705.000
17	Relleno con piedra triturada	m3	5,2	166.000	863.200
22	Replanteo	m2	14,4	7000	100800
23	Enduido y pintura de cordon existente	ml	6	30000	180000
24	Enduido y pintura de muro perimetral existente	m2	4,6	40000	184000
25	Enduido y pintura del altar	m2	3,2	40000	128000
28	Dado para luminarias	m2	0,9	775000	697500
30	Pintura de piso	m2	13,6	68000	924800
					11.551.940

Precio Total

Forma de pago

Se realizarán de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados.

Se aprueba la presenta adenda de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 09 días del mes de junio del año 2023 en la ciudad de Concepción República del Paraguay.

Ing. Com. Rodolfo Nicolás Villalba Ayala
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

Sergio David Flores Villalba
Contratista
SF CONSTRUCCIONES

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras

Scanned with CamScanner