MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 4280/2021

TITULAR:
BENITO ROLGIO E HIJOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
[illegible]

TELEFONO:
021 [illegible]

CORREO ELECTRONICO
[illegible]

REFERENCIA:
SOLICITUD DE COPIA DE CERTIFICADO N°
1 LLAMADO MOPC N° [illegible] 2019 PUEBLO
ENTRERIOS [illegible]

FACTURA: NO Monto: G$
[illegible]

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
GIANCARLO 25/01/2021 11:33:45

CONSULTA AL : 021-4148000

"La recepción del documento no implica conformidad u aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ACUSE 7/ CSP

Consorcio Supervisor de Puentes

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 27 de enero del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 8/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID N° 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 1 - octubre/2020. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 1, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de octubre/2020, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 48.561.523 (Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veintitres Guaranies), I.V.A. Incluido.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y fidel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	0,42%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 48.561.523 - I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 01/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Bongrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005583
Nº 001-001 0005583

Fecha 15 DE DICIEMBRE de 20 20
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC N°65/2019		0,00	0,00	48.561.523,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA N°1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 60.701.904				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 60.701.904				
	Devolucion de anticipo(15%) -9.105.286				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -3.035.095				
	Total con IVA 48.561.523				
SUB TOTALES			0,00	0,00	48.561.523,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES — 48.561.523,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 4.414.684,00 TOTAL IVA: 4.414.684,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Molar de Inda T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamolar@gmail.com

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO: (Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DNCC - NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 4275/2021

TITULAR:
BENITO BORDO E. HERS. S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
OSMAR BATH

TELEFONO:
021 673175

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO SA

REFERENCIA:
SOLICITUD DE ESTUDIO DE CERTIFICADO N°
2 LLAMADO 3025 - 2º Gto 2019 PRIMER
ENTREGA PLAN INSTALADO

FACTURA: Nro. 0001 **Monto:** GS 61.150.707

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
GIANCARLO 29/01/2021 11:57:47

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad al aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

a cuse 7/ CSP

Consorcio Supervisor de Puentes

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 27 de enero del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 9/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 386.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 2 - noviembre/2020. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 2, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de noviembre/2020, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A. adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 64.189.377 (Guaraníes Sesenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Siete Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 ID Nº 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	1,07%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 64.189.377.- I.V.A. Incluido.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 02/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005584
Nº 001-001 0005584

Fecha 15 DE DICIEMBRE de 20 20
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO X ☐
Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC Nº65/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020 CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 FONDO EXTERNO Gs. Monto por los trabajos con IVA 80.236.721 Monto de ajustes Otros ajustes Sub Total con IVA 80.236.721 Deduccion de anticipo(15%) -12.035.508 Retencion Fondo de Reparo (5%) -4.011.836 Total con IVA 64.189.377		0,00	0,00	64.189.377,00
SUB TOTALES			0,00	0,00	64.189.377,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE — 64.189.377,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 5.835.398,00 TOTAL IVA: 5.835.398,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1698 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com ORIGINAL: (Blanco): Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO:(Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 10063/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO CHAPARRO

TELEFONO:
021 602 926

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 3 DE DIC/20. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC Nº 65/2019

FACTURA	Monto GS.
56 440	72 558.006

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 08/03/2021 10:47:42

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los organismos intervinientes\"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 03 de marzo del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 14/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID N° 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado de Obra diciembre/2020. Benito Roggio e Hijos S.A.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. DOY FE.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 3, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de diciembre/2020, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019, Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 72.558.006 (Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Seis Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

STELA MARI BUSTO OTAZÚ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	1,75%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 72.558.006 - I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 07/21

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005644
Nº 001-001 0005644

Fecha 18 DE ENERO de 20 21
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO X ☐
Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC Nº65/2019		0,00	0,00	72.558.006,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 90.697.507				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 90.697.507				
	Devolucion de anticipo(15%) -13.604.626				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -4.534.875				
	Total con IVA 72.558.006				
SUB TOTALES			0,00	0,00	72.558.006,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEIS 72.558.006,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 6.596.182,00 TOTAL IVA: 6.596.182,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL: (Blanco): Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO:(Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 12198/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO CHAPARRO

TELEFONO:
021 602926

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº4 DE ENE/21, FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC Nº54/2019

FACTURA: Monto GS:
5724 115.416.131

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO

CANDIA 26/02/2021 15:11:20

CONSULTA AL: 021-4149000

La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de la Dirigencia Administrativa.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 12 de marzo del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 20/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID.N° 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 4 - enero/2021, Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 4, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de enero/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019 Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 110.416.131 (Ciento Diez Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Ciento Treinta y Un Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 ID.N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	2,79%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 110.416.131.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 08/21

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 214 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005729
Nº 001-001 0005729

Fecha 25 DE FEBRERO de 20 21

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO X

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC N°65/2019		0,00	0,00	110.416.131,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA N°4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 138.020.163				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 138.020.163				
	Devolucion de anticipo(15%) -20.703.024				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -6.901.008				
	Total con IVA 110.416.131				
SUB TOTALES			0,00	0,00	110.416.131,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO 110.416.131,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 10.037.830,00 TOTAL IVA: 10.037.830,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 969
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL: (Blanco): Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO: (Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PÚ Y COMUN

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 13900/2021

TITULAR
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO
HUGO CHAPARRO

TELEFONO
021 602926

CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº5 DE LA B/21 FONDO EXTERNO (LAMADEO MOR. Nº54/2019

FACTURA: Nro. Monto.GS.
5X/3 7/590.634

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO

SARONA 26/03/2021 15:08:14

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad al aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y cotejo por parte de los organos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de marzo del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 30/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365 089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 5 - febrero/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 5, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019 Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 77.590.634 (Setenta y Siete Millones Quinientos Noventa Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 367 387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	3,52%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13 252 693 607- I.V.A. Incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 77 590 634 - I.V.A. Incluido

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 10/21

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota

Sin otro particular, le saludo atentamente

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 981 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005773
Nº 001-001 0005773

Fecha 15 DE MARZO de 20 21

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC Nº85/2019		0,00	0,00	77.590.634,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº5 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 99.988.293				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 96.988.293				
	Devolucion de anticipo(15%) -14.548.244				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -4.849.415				
	Total con IVA 77.590.634				
SUB TOTALES			0,00	0,00	77.590.634,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 77.590.634,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 7.053.694,00 TOTAL IVA: 7.053.694,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com ORIGINAL: (Blanco): Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO: (Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18777/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO CHAPARRO

TELEFONO:
021602926

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°6 DE MAR/21. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC N°65/2019

FACTURA: Nro	Monto. GS.
5.805	125.527.510

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARBIAN 03/05/2021 14:41:17

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 109
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de abril del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 46/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365.089

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 6 – marzo/2021 Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 6, correspondiente a los trabajos realizados en el mes de marzo/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del llamado MOPC Nº 65/2019, Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 125.527.510 (Ciento Veinticinco Millones Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Diez Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. IDNº 387.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	4,70%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.202.803.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 125.527.510 - I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 14/21

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CERTIFICO: Que la presente foto copia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ing. Antonio Pandrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 Teléfono : (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 - Asunción - Paraguay
Calle, Isla Aveiro Nº 9892 - Limpio - Paraguay

TIMBRADO Nº 14457061
Fecha Inicio Vigencia 10/11/2020
Fecha Fin Vigencia 30/11/2021
R.U.C.:80005623-0
FACTURA
001-001-0005805
Nº 001-001 0005805

Fecha 08 DE ABRIL de 20 21

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	LLAMADO MOPC N°65/2019		0,00	0,00	125.527.510,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA N°9 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MARZO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 155.909.387				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 155.909.387				
	Devolución de anticipo(15%) -23.536.408				
	Retención Fondo de Reparo (5%) -7.845.469				
	Total con IVA 125.527.510				
SUB TOTALES			0,00	0,00	125.527.510,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ 125.527.510,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 11.411.592,00 TOTAL IVA: 11.411.592,00

(Cuatro) 4

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - T e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL: (Blanco): Cliente - DUPLICADO: (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO: (Rosado) Cta.Cte.

OBRAS PUB. Y COMUNIC. « GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 21820/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS ENCINA - CIA
TELEFONO:
0971 293 287
CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO
REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 7 DE ABRIL/2021. FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC N° 65/2019

FACTURA: Nro	Monto: GS
5902	28.406.227

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 21/06/2021 12:16:07

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los organos intervinientes\"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019.LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA. FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 19 de mayo del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 53/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 7 - abril/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 7, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de abril/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A.-adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 28.406.227 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Veintisiete Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.

STELA MARI BUSTO OYAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	6,01%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 28.406.227.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 18/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14617902
Inicio Vigencia 28/01/2021
Fin Vigencia 31/01/2022
RUC: 80005623 - 0
FACTURA
001-001-0005902
Nº 001-001 0005902

Fecha	12 DE MAYO	**de 20**	21
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº65/2019		0,00	0,00	28.406.227,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº7 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 173.831.834				
	Monto de ajustes				
	Sub Total con IVA 173.831.834				
	Devolucion de anticipo(15%) -26.074.775				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -8.691.592				
	Paralizaciones -110.659.240				
	Total con IVA 28.406.227				
SUB TOTALES			0,00	0,00	28.406.227,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE				28.406.227,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 **10%:** 2.582.384,00 **TOTAL IVA:** 2.582.384,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Rosado): Archivo Tributario - Triplicado:(Celeste) Cta. Cte. Cuadruplicado:(Verde) Contabilidad - Quintuplicado:(Amarillo) Talón

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 26691/2021

TITULAR

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO

OSMAR BATTE

TELEFONO

021 673 175

CORREO ELECTRONICO

AUTORIZADO

REFERENCIA

SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 8 DE MAYO/2021, FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC Nº 65/2019

FACTURA: Nro 5951 Monto: GS. 812.116.422

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO:

SAADVN 24/06/2021 14:45:02

CONSULTA AL: 021 4149000

"La recepción de documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y contraprueba parte de los órganos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX 212 108
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA, ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 18 de junio del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 65/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365 089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 8 - mayo/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 8, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de mayo/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019, Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 812.116.422 (Ochocientos Doce Millones Ciento Dieciseis Mil Cuatrocientos Veintidos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es ejecutiva del original a la vista. CONSTE.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 367 387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	13,67%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252 603 607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 812.116.422.- I.V.A. Incluido.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL/FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 21/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14617902
Inicio Vigencia 28/01/2021
Fin Vigencia 31/01/2022
RUC: 80005623 - 0
FACTURA
001-001-0005951
Nº 001-001 0005951

Fecha	14 DE JUNIO	de 20	21
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO	☒
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº85/2019		0,00	0,00	312.116.422,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MAYO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 1.015.145.527				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.015.145.527				
	Devolución de anticipo(15%) -152.271.829				
	Retención Fondo de Reparo (5%) -50.757.276				
	Total con IVA 312.116.422				
SUB TOTALES			0,00	0,00	312.116.422,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS				312.116.422,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 10%: 28.328.766,00 TOTAL IVA: 28.328.766,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficanielar@gmail.com

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Rosado): Archivo Tributario - Triplicado:(Celeste) Cta. Cte. Cuadruplicado:(Verde) Contabilidad - Quintuplicado:(Amarillo) Talón

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 30098/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

NOMBRE Y APELLIDO:
CRISTOBAL PAREDES

TELEFONO:
0983 474 177

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 65/2019. SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 3 DE JUNIO 2021. FONDO EXTERNO.

FACTURA: Nro	Monto GS.
6042	641.572.241

USUARIO	FECHA/HORA DE REGISTRO	
CARMAN	21/07/2021	14:07:43

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los organos intervinientes."

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 15 de julio del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 78/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACION CAF-FONPLATA) ID N° 365.089

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 9 - junio/2021, Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 9, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de junio/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A. adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 641.572.241 (Seiscientos Cuarenta y Un Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Un Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 ID N° 367 367*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	19,72%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13 252 603 607- I.V.A. Incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 641.572.241.- I.V.A. Incluido

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 26/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14617902
Inicio Vigencia 28/01/2021
Fin Vigencia 31/01/2022
RUC: 80005623 - 0

FACTURA
001-001-0006042

Nº 001-001 **0006042**

Fecha	12 DE JULIO	de 20	21
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC N°65/2019		0,00	0,00	841.572.241,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA N°9 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 801.965.301				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 801.965.301				
	Devolucion de anticipo(15%) -120.294.795				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -40.098.265				
	Total con IVA 841.572.241				
SUB TOTALES			0,00	0,00	841.572.241,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO				841.572.241,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 58.324.749,00 *TOTAL IVA:* 58.324.749,00

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Rosado): Archivo Tributario - Triplicado:(Celeste) Cta. Cte. Cuadruplicado:(Verde) Contabilidad - Quintupilcado:(Amarillo) Todo

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 34222/2021

TITULAR:
[illegible]

NOMBRE Y APELLIDO:
ERNESTO RUIZ

TELEFONO:
[illegible]

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
[illegible]

FACTURA: [illegible] Monto: GS [illegible]

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

[illegible] 19/08/2021 14:36:26

CONSULTA AL : 021-4149000

[illegible]

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 18 de agosto del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 99/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365 089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 10 - julio/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 10, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de julio/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 1.387.839.896 (Guaraníes Un Millón Trescientos Siete Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 387 387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	33,36%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.262.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 1.387.839.896.- I.V.A. Incluido

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 26/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original tenido a la vista.- CONSTE.-
STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12345678
Inicio Vigencia 28/01/2021
Fin Vigencia 31/01/2022
RUC: 80005623 - 0

FACTURA
001-001-0006114
Nº 001-001 **0006114**

Fecha	12 DE AGOSTO	de 20	21
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº65/2019		0,00	0,00	1.887.839.896,00
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Planillas por los trabajos con IVA 1.808.284.120				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.808.284.120				
	Devolución de anticipo(15%) -271.242.618				
	Retención Fondo de Reparo (5%) -90.414.206				
	Penalizaciones -58.787.400				
	Total con IVA 1.887.839.896				
SUB TOTALES			0,00	0,00	1.887.839.896,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS — 1.887.839.896,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 126.167.263,00 *TOTAL IVA:* 126.167.263,00

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
500 FC - 5.828 al 6.325 - 01/2021 - Tte.1º Vicente Barrios c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Rosado): Archivo - Triplicado:(Celeste) Cta. Cte. Cuadruplicado:(Verde) Contabilidad - Quintuplicado:(Amarillo) Talón

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 39474/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CRISTHIAN PAREDEZ
TELEFONO:
0983373177
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 11 AGOSTO/2021. FONDO EXTERNO LLAMADO MOP. Nº 65/2019.

FACTURA: Nro	Monto GS
6212	1.102.767.191

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

OLIVARTE 2/09/2021 15:36:43

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los Órganos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PUBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 21 de setiembre del 2021

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 118/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID N° 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 11 - agosto/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 11, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de agosto/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 1.102.767.191 (Mil Ciento Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa y Un Guaraníes). I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	43,76%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 1.102.767.191.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 29/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3862 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14617902
Inicio Vigencia 28/01/2021
Fin Vigencia 31/01/2022
RUC: 80005623 - 0

FACTURA
001-001-0006212

Nº 001-001 0006212

Fecha	DE SETIEMBRE	de 20 21	
Señor(es):	MOP COMUNIC.OBRAS PUBL. Y COMUNICACI.	RUC: 80004239-5	
Dirección:	ALIVA Y ALTO RIO CENTRO	Teléfono: X	
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒	
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MONTO Nº 65/2015		0,00	0,00	1.102.767.191,00
	CONTRATACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2021				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 1.378.458.988				
	Anticipo de anticipo				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.378.458.988				
	Devolución de anticipo(15%) -206.768.848				
	Retención Fondo de Reparo (5%) -68.922.949				
	Total con IVA 1.102.767.191				

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

SUB TOTALES	0,00	0,00	1.102.767.191,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO			1.102.767.191,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 100.251.563,00 *TOTAL IVA:* 100.251.563,00

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
Artes Gráficas Melar 500 FC - 5.826 al 6.325 - 01/2021 - Tte.1º Vicente Barrios c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Rosado): Archivo Tributario - Triplicado(Celeste): Cta. Cte. Cuadruplicado(Verde): Contabilidad - Cuintuplicado(Amarillo): Talón

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 44053/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CRISTHIAN PAREDEZ

TELEFONO:
0983373177

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 12 SEPTIEMBRE/2021 FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC Nº 65/2015

FACTURA: Nro 6337 Monto Gs 109.280.717

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

GRAJAN TE 28/09/2021 15:06:42

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad en la aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y calificación por la área de Licitaciones"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 22 de octubre del 2021

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 134/2021

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA) ID N° 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 12 - septiembre/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 12, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019 Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 1.072.802.717 (Guaraníes Mil Setenta y Dos Millones Ochocientos Dos Mil Setecientos Diecisiete Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	53,68%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 18.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 1.072.802.717.- I.V.A. Incluido.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 31/21

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14990933
Inicio Vigencia 23/07/2021
Fin Vigencia 31/07/2022
RUC: 80005623 - 0

FACTURA
001-001-0006337
Nº 001-001 0006337

Fecha 15 DE OCTUBRE	**de 20** 21
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:** 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:** X
Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒	
Nota de Remisión Nº:	**Fecha:**

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC N°66/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020 CERTIFICADO DE OBRA N°12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2021		0,00	0,00	1.072.802.717,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 1.341.003.397				
	Monto de ajustes				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.341.003.397				
	Devolucion de anticipo(15%) -201.150.510				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -67.050.170				
	Total con IVA 1.072.802.717				
SUB TOTALES			0,00	0,00	1.072.802.717,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: MIL SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE — 1.072.802.717,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 97.527.520,00 ***TOTAL IVA:*** 97.527.520,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
400 EC - 6206 el 07/06 - 07/2021 - Tte. 13 Vicente Ramos el Comercio Lado Telefax : 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Rosado): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Celeste) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Verde): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Amarillo): Talón

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 47900/2021

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
OSCAR BENITEZ

TELEFONO:
0984587173

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF. LLAMADO MOPC N° 65/2019 - SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 13 DEL MES DE OCTUBRE 2021 - FONDO EXTERNO.

FACTURA: Nro 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO..:

CRIVOSKS 19/11/2021 14:46:00

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Recibido copia contratista mes octubre/21
y copia supervisor mes septiembre/21

Osmar Batte
Gestor
Benito Roggio e Hijos S.A.

22/11/21

Ause

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

Asunción, 08 de noviembre del 2021

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.: FAX: 212-555
ASUNCION - PARAGUAY

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 150/2021

Referencia: LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA). ID Nº 365.089.

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 13 - octubre/2021. Benito Roggio e Hijos S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 13, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de octubre/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 65/2019. Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 871.351.092 (Ochocientos Setenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Noventa y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ERA. TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	62,70%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 871.351.092.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 33/21.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

(trescientos) 300
(ciento cuarenta y seis) 146

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14990933
Inicio Vigencia 23/07/2021
Fin Vigencia 31/07/2022
RUC: 80005623 - 0
FACTURA
001-001-0006436
Nº 001-001 0006436

Fecha	12 DE NOVIEMBRE	**de 20**21	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
			0,00	0,00	871.351.092,00
	LLAMADO MOPC N°65/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020 CERTIFICADO DE OBRA N°13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021 FONDO EXTERNO Gs. Monto por los trabajos con IVA 1.167.793.369 Monto de ajustes Sub Total con IVA 1.167.793.369 Devolucion de anticipo(15%) -175.169.005 Retencion Fondo de Reparo (5%) -58.389.668 Penalizaciones -62.883.604 Total con IVA 871.351.092				
SUB TOTALES			0,00	0,00	871.351.092,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS — 871.351.092,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 79.213.736,00 ***TOTAL IVA:*** 79.213.736,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
400 FC - 6326 al 6725 - 07/2021 - Tte.1º Vicente Barrios c/ Gervacio Leon Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Rosado): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Celeste) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Verde): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Amarillo): Talón

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 6556/2022

TITULAR:
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CRISTHIAN PAREDES

TELEFONO:
0983 373 177

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 14 NOV/2021 - FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 65/2019.

FACTURA: Nro Monto: GS.
6636 386.546.465

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO:

EAYALA 07/02/2022 14:43:40

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad u aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los Organismos intervinientes"

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 54/2019 LICITACIÓN PÚBLICA PAR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 1ª TANDA, FINAINCIACIÓN CAF – FONPLATA. ID Nº 365089

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 03 de febrero del 2022

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 19/2022

Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA) ID N° 365.089

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 14 - noviembre/2021. Benito Roggio e Hijos S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 14, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de noviembre/2021, presentado por Benito Roggio e Hijos S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 65/2019 Lote 1

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 886.546.485 (Ochocientos Ochenta y seis Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Guaraníes), I.V.A. incluido.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
ROA. DOMINICANA 1364
TEL. FAX: 213 105
ASUNCION - PARAGUAY

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 994/2020 - 01/07/2020
FECHA DE CONTRATO:	17 DE AGOSTO DEL 2020
ORDEN DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA TANDA-AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID N° 367.387*
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	68,62%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 13.252.603.607- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 886.546.485.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Consultora ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 02/22.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 | Teléfono: (021) 673 175
Fax: (021) 671 961 | Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14990933
Inicio Vigencia 23/07/2021
Fin Vigencia 31/07/2022
RUC: 80005623 - 0
FACTURA
001-001-0006636
Nº 001-001 0006636

Fecha 14 DE ENERO de 20 22
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
Nota de Remisión Nº:
Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº65/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA TANDA -AD REFERENDUM AL PGN 2020 CERTIFICADO DE OBRA Nº14 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021		0,00	0,00	886.546.485,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 784.386.492				
	Monto de Reajuste 231.160.838				
	Sub Total con IVA 1.015.557.330				
	Devolucion de anticipo(15%) -117.859.474				
	Retencion Fondo de Reparo (5%) -50.777.867				
	Devolucion de Penalizaciones 39.426.496				
	Total con IVA 886.546.485				
SUB TOTALES			0,00	0,00	886.546.485,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 886.546.485,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: TOTAL IVA:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
400 FC - 6326 al 6725 - 07/2021 - Tte.1º Vicente Barrios c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Rosado): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Celeste) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Verde): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Amarillo): Talón

COD. 39482021

CONTRATISTA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

AVIADORES DEL CHACO 3802
Tel: 673175
Email: contrataciones@roggio.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.
RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA
Tel: 623525

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL. 1ERA TANDA
LOTE 1
Longitud Total: 110,000 M

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 14
Mes/Año: Noviembre/2021

RESOL. MINISTERIAL N°: 994/2020
FECHA DE CONTRATO: 17/08/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 13.252.603.607
FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 12/03/2020
ORDEN DE INICIO: 15/10/2020
PLAZO ORIGINAL: 18 Meses
PLAZO O.E. 1: 18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	5,39 %	83,45 %
A. Prog. Modif. Vig.	7,75 %	80,02 %
Avance ejecutado	5,92 %	68,62 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 ITEMS					**PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - LONG.: 10 MTS.**						
1.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	739,86	–	739,86	–	739,86	100,00 %	29.447	21.786.657	–	21.786.657
1.2 Terraplen de cabeceras y accesos	m³	3.000,00	–	2.011,22	–	2.011,22	67,04 %	37.012	74.439.274	–	74.439.274
1.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	7,62	–	7,62	–	7,62	100,00 %	911.921	6.948.838	–	6.948.838
1.4 Pilotes preperforados de Ø 0,80 fck =25 Mpa	ml	168,00	–	166,30	–	166,30	98,99 %	1.467.824	244.099.131	–	244.099.131
1.5 Cabezal de pilotes fck=25 Mpa	m³	66,96	–	66,96	–	66,96	100,00 %	2.655.195	177.791.858	–	177.791.858
1.6 Estribo fck=25 Mpa	m³	128,13	–	126,78	1,30	128,08	99,96 %	2.531.765	320.977.167	3.291.295	324.268.462
1.7 Vigas Longitudinales Prefabricadas	ml	40,00	–	24,00	16,00	40,00	100,00 %	2.930.881	70.341.144	46.894.096	117.235.240
1.8 Vigas Riostras fck=25	m³	2,73	–	–	2,64	2,64	96,70 %	2.440.604	–	6.443.195	6.443.195
1.9 Tablero fck=25 Mpa	m³	20,00	–	6,65	0,35	7,00	35,00 %	2.489.092	16.552.462	871.182	17.423.644
1.10 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	–	–	–	0,00 %	1.997.364	–	–	–
1.11 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m³	1,19	–	–	–	–	0,00 %	1.411.285	–	–	–
1.12 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	ml	20,00	–	–	–	–	0,00 %	758.811	–	–	–
1.13 Barandas Prefabricadas de H°A°	ml	20,00	–	–	10,00	10,00	50,00 %	899.679	–	8.996.790	8.996.790
1.14 Apoyos elastomericos	und	8,00	–	4,00	4,00	8,00	100,00 %	2.357.141	9.428.564	9.428.564	18.857.128

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ESTELA M. BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(doscientos noventa y seis) 296

1.15 Drenaje de estribo	m³	41,67	–	41,00	–	41,00	98,39 %	564.827	23.157.907	–	23.157.907
1.16 Drenaje de tablero Ø 100 mm	ml	10,40	–	–	–	–	0,00 %	143.505	–	–	–
1.17 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	–	–	0,00 %	952.201	–	–	–
1.18 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	1.575,20	–	–	393,80	393,80	25,00 %	10.433	–	4.108.515	4.108.515
1.19 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	1.381,88	–	–	345,47	345,47	25,00 %	188.496	–	65.119.713	65.119.713
1.20 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	37,93	–	–	–	–	0,00 %	510.339	–	–	–
1.21 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	31.053.870	31.053.870	–	31.053.870
1.22 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
1.23 Instalación guardavías metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–
1.24 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
1.25 Empastado de Taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
1.26 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
1.27 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
1.28 Desvío Temporal tipo I	gl	1,00	–	0,6100	0,0800	0,6900	69,00 %	29.305.678	17.876.464	2.344.454	20.220.918
1.29 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	50.685.206	30.411.125	–	30.411.125
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.775.894.701**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.098.507.020**	**150.629.127**	**1.249.136.147**
2 ITEMS				**PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO -LONG.:30 MTS.**							**60,52 %**
2.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	635,10	–	635,10	–	635,10	100,00 %	29.447	18.701.790	–	18.701.790
2.2 Terraplen de cabeceras y accesos	m³	24.217,00	–	17.391,63	–	17.391,63	71,82 %	34.231	595.332.886	–	595.332.886
2.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	7,62	–	7,62	–	7,62	100,00 %	911.921	6.948.838	–	6.948.838
2.4 Pilotes preperforados de Ø 0,80 fck =25 Mpa	ml	216,00	–	176,80	–	176,80	81,85 %	1.328.264	234.837.075	–	234.837.075
2.5 Cabezal de pilotes fck=25 Mpa	m³	66,96	–	66,96	–	66,96	100,00 %	2.620.674	175.480.332	–	175.480.332
2.6 Estribo fck=25 Mpa	m³	139,15	–	137,84	1,30	139,14	99,99 %	2.483.747	342.359.687	3.228.871	345.588.558
2.7 Vigas Longitudiunales Prefabricadas	ml	120,00	–	120,00	–	120,00	100,00 %	3.216.504	385.980.480	–	385.980.480
2.8 Vigas Transversales fck=25 Mpa	m³	5,30	–	–	4,74	4,74	89,43 %	2.092.520	–	9.918.545	9.918.545
2.9 Vigas Riostras fck=25	m³	4,28	–	–	4,28	4,28	100,00 %	1.959.610	–	8.387.131	8.387.131
2.10 Tablero fck=25 Mpa	m³	60,00	–	–	21,00	21,00	35,00 %	2.546.500	–	53.476.500	53.476.500
2.11 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	–	–	–	0,00 %	1.999.096	–	–	–
2.12 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m²	26,30	–	–	–	–	0,00 %	1.411.285	–	–	–
2.13 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	m²	60,00	–	–	–	–	0,00 %	622.292	–	–	–
2.14 Barandas Prefabricadas de H°A°	m	60,00	–	–	30,00	30,00	50,00 %	899.679	–	26.990.370	26.990.370
2.15 Apoyos elastomericos	m³	8,00	–	8,00	–	8,00	100,00 %	2.357.141	18.857.128	–	18.857.128
2.16 Drenaje de estribo	m³	47,33	–	45,10	–	45,10	95,29 %	570.416	25.725.762	–	25.725.762
2.17 Drenaje de tablero Ø 100 mm	m³	47,30	–	–	–	–	0,00 %	143.505	–	–	–

STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 661
TE. FAX 582 215
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. ASUNCION.-

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

2.18 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	–	–	0,00 %	952.201	–	–	–
2.19 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	2.971,40	–	–	–	–	0,00 %	10.433	–	–	–
2.20 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	2.842,52	–	–	–	–	0,00 %	188.496	–	–	–
2.21 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	104,21	–	–	–	–	0,00 %	576.046	–	–	–
2.22 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	31.053.870	–	–	–
2.23 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
2.24 Instalación guardavías metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–
2.25 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
2.26 Empastado de Taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
2.27 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
2.28 Estudio de transporte de sedimentos.	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	38.396.011	38.396.011	–	38.396.011
2.29 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
2.30 Desvío Temporal Tipo I	gl	1,00	–	0,5700	0,0300	0,6000	60,00 %	29.305.678	16.704.236	879.170	17.583.406
2.31 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	74.358.774	44.615.262	–	44.615.262
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.409.783.554**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.957.582.046**	**106.011.910**	**2.063.593.956**
PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - LONG.: 15 MTS.											
3 ITEMS											**82,11 %**
3.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	641,67	–	641,67	–	641,67	100,00 %	29.447	18.895.256	–	18.895.256
3.2 Terraplen de cabecera y accesos	m³	10.000,00	–	8.886,71	–	8.886,71	88,87 %	34.231	304.200.970	–	304.200.970
3.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	5,63	–	5,36	–	5,36	95,20 %	911.921	4.887.897	–	4.887.897
3.4 Pilotes preperforados de Ø 0,80 fck =25 Mpa	ml	160,00	–	145,40	–	145,40	90,88 %	1.313.748	191.018.959	–	191.018.959
3.5 Cabezal de pilotes fck=25 Mpa	m³	45,36	–	45,36	–	45,36	100,00 %	2.364.254	107.242.561	–	107.242.561
3.6 Estribo fck=25 Mpa	m³	109,78	–	108,48	1,30	109,78	100,00 %	2.535.254	275.024.354	3.295.830	278.320.184
3.7 Vigas Longitudiunales Prefabricadas	ml	60,00	–	60,00	–	60,00	100,00 %	2.782.814	166.968.840	–	166.968.840
3.8 Vigas Transversales fck=25 Mpa	m³	4,10	–	3,96	–	3,96	96,59 %	2.769.343	10.966.598	–	10.966.598
3.9 Vigas Riostras fck=25	m³	1,30	–	1,26	–	1,26	96,92 %	2.713.212	3.418.647	–	3.418.647
3.10 Tablero fck=25 Mpa	m³	30,00	–	29,77	0,23	30,00	100,00 %	2.555.779	76.085.541	587.829	76.673.370
3.11 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	18,00	–	18,00	100,00 %	1.999.096	35.983.728	–	35.983.728
3.12 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m²	17,86	–	17,86	–	17,86	100,00 %	1.411.285	25.199.905	–	25.199.905
3.13 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	ml	30,00	–	–	30,00	30,00	100,00 %	1.911.533	–	57.345.990	57.345.990
3.14 Barandas Prefabricadas de H°A°	ml	30,00	–	–	30,00	30,00	100,00 %	899.679	–	26.990.370	26.990.370
3.15 Apoyos elastomericos	und	8,00	–	8,00	–	8,00	100,00 %	2.357.141	18.857.128	–	18.857.128
3.16 Drenaje de estribo	m³	37,33	–	34,10	–	34,10	91,35 %	570.416	19.451.186	–	19.451.186
3.17 Drenaje de tablero Ø 100 mm	ml	16,50	–	16,50	–	16,50	100,00 %	143.505	2.367.833	–	2.367.833
3.18 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	10,00	10,00	50,00 %	952.201	–	9.522.010	9.522.010

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

ANTONI BUSTO OYAZU
NOTARIA ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
FCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZALEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

3.19 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	1.045,36	–	–	334,95	334,95	32,04 %	10.433	–	3.494.533	3.494.533
3.20 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	973,76	–	–	302,00	302,00	31,01 %	188.496	–	56.925.792	56.925.792
3.21 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	25,10	–	–	–	–	0,00 %	576.046	–	–	–
3.22 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	31.053.870	31.053.870	–	31.053.870
3.23 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
3.24 Instalación guardavias metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–
3.25 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
3.26 Empastado de Taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
3.27 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
3.28 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
3.29 Desvio Temporal Tipo I	gl	1,00	–	0,7200	0,0900	0,8100	81,00 %	29.305.678	21.100.087	2.637.511	23.737.598
3.30 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	51.299.737	30.779.844	–	30.779.844
							TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES				1.901.136.814
							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		1.397.145.763	163.931.188	1.561.076.951
4 ITEMS							PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - LONG.: 10 MTS.				77,56 %
4.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	755,13	–	755,13	–	755,13	100,00 %	29.447	22.236.313	–	22.236.313
4.2 Terraplen de cabecera y accesos	m³	959,00	–	959,00	–	959,00	100,00 %	37.012	35.494.508	–	35.494.508
4.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	5,63	–	5,36	–	5,36	95,20 %	911.921	4.887.897	–	4.887.897
4.4 Pilotes preperforados de Ø 0,80 fck =25 Mpa	ml	112,00	–	112,00	–	112,00	100,00 %	1.470.419	164.686.928	–	164.686.928
4.5 Cabezal de pilotes fck=25 Mpa	m³	45,36	–	45,36	–	45,36	100,00 %	2.645.506	120.000.152	–	120.000.152
4.6 Estribo fck=25 Mpa	m³	105,77	–	104,42	1,30	105,72	99,95 %	2.600.241	271.517.165	3.380.313	274.897.478
4.7 Vigas Longitudiunales Prefabricadas	ml	40,00	–	40,00	–	40,00	100,00 %	3.267.342	130.693.680	–	130.693.680
4.8 Vigas Transversales fck=25 Mpa	m³	2,73	–	2,64	–	2,64	96,70 %	2.570.434	6.785.946	–	6.785.946
4.9 Tablero fck=25 Mpa	m³	20,00	–	19,85	0,15	20,00	100,00 %	2.555.779	50.732.213	383.367	51.115.580
4.10 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	18,00	–	18,00	100,00 %	1.999.096	35.983.728	–	35.983.728
4.11 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m³	13,75	–	13,75	–	13,75	100,00 %	1.411.285	19.405.169	–	19.405.169
4.12 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	ml	20,00	–	–	20,00	20,00	100,00 %	656.422	–	13.128.440	13.128.440
4.13 Barandas Prefabricadas de H°A°	ml	20,00	–	–	20,00	20,00	100,00 %	899.679	–	17.993.580	17.993.580
4.14 Apoyos elastomericos	und	8,00	–	8,00	–	8,00	100,00 %	2.357.141	18.857.128	–	18.857.128
4.15 Drenaje de estribo	m³	35,00	–	34,72	–	34,72	99,20 %	570.416	19.804.844	–	19.804.844
4.16 Drenaje de tablero Ø 100 mm	ml	10,40	–	10,40	–	10,40	100,00 %	143.505	1.492.452	–	1.492.452
4.17 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	20,00	20,00	100,00 %	952.201	–	19.044.020	19.044.020
4.18 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	2.453,48	–	–	378,15	378,15	26,02 %	10.433	–	3.945.239	3.945.239
4.19 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	2.253,00	–	–	339,35	339,35	27,08 %	188.496	–	63.966.118	63.966.118

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELLA MAR BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 161
TEL - FAX. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

4.20 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	21,50	–	–	–	–	0,00 %	576.046	–	–	–
4.21 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	31.053.870	31.053.870	–	31.053.870
4.22 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
4.23 Instalación guardavias metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–
4.24 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
4.25 Empastado de Taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
4.26 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
4.27 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
4.28 Desvío Temporal Tipo I	gl	1,00	–	0,6900	0,0700	0,7600	76,00 %	29.305.678	20.220.917	2.051.397	22.272.314
4.29 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	51.299.737	30.779.843	–	30.779.843
4.30 Instalación y servicios especializados	mes	18,00	–	12,50	1,00	13,50	75,00 %	28.541.046	356.763.075	28.541.046	385.304.121
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.999.262.452**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.395.038.387**	**155.564.843**	**1.550.603.230**
PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - LONG.: 15 MTS.											
5 ITEMS											**67,19 %**
5.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	1.145,34	–	1.145,34	–	1.145,34	100,00 %	29.447	33.726.827	–	33.726.827
5.2 Terraplen de cabeceras y accesos	m³	1.066,00	–	1.066,00	–	1.066,00	100,00 %	37.012	39.454.792	–	39.454.792
5.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	54,52	–	19,40	–	19,40	35,58 %	911.921	17.691.267	–	17.691.267
5.4 Zapatas fck= 25 Mpa	m³	76,33	–	76,32	–	76,32	99,99 %	1.995.195	152.273.282	–	152.273.282
5.5 Estribo fck=25 Mpa	m³	176,41	–	99,31	0,77	100,08	56,73 %	2.066.537	205.227.790	1.591.233	206.819.023
5.6 Vigas Longitudiunales Prefabricadas	ml	60,00	–	60,00	–	60,00	100,00 %	2.782.814	166.968.840	–	166.968.840
5.7 Vigas Transversales fck=25 Mpa	m³	1,48	–	1,26	–	1,26	85,14 %	3.205.876	4.039.404	–	4.039.404
5.8 Vigas Riostras fck=25	m³	3,87	–	3,87	–	3,87	100,00 %	4.015.589	15.540.329	–	15.540.329
5.9 Tablero fck=25 Mpa	m³	30,00	–	29,77	0,23	30,00	100,00 %	2.555.779	76.085.541	587.829	76.673.370
5.10 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	18,00	–	18,00	100,00 %	1.999.096	35.983.728	–	35.983.728
5.11 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m³	19,30	–	19,30	–	19,30	100,00 %	1.411.285	27.232.155	–	27.232.155
5.12 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	ml	30,00	–	–	–	–	0,00 %	656.422	–	–	–
5.13 Barandas Prefabricadas de H°A°	ml	30,00	–	–	15,00	15,00	50,00 %	899.679	–	13.495.185	13.495.185
5.14 Apoyos elastomericos	und	8,00	–	8,00	–	8,00	100,00 %	2.357.141	18.857.128	–	18.857.128
5.15 Drenaje de estribo	m³	44,00	–	43,87	–	43,87	99,70 %	570.416	25.024.150	–	25.024.150
5.16 Drenaje de tablero Ø 100 mm	ml	16,50	–	16,50	–	16,50	100,00 %	143.505	2.367.833	–	2.367.833
5.17 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	10,00	10,00	50,00 %	952.201	–	9.522.010	9.522.010
5.18 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	952,28	–	–	234,90	234,90	24,67 %	10.433	–	2.450.712	2.450.712
5.19 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	880,68	–	–	204,64	204,64	23,24 %	188.496	–	38.573.821	38.573.821
5.20 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	0,80	–	–	–	–	0,00 %	576.046	–	–	–
5.21 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	31.053.870	31.053.870	–	31.053.870

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ESTILAMIRO AUGUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

5.22 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
5.23 Instalación guardavías metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–
5.24 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
5.25 Protección vegetal de taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
5.26 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
5.27 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
5.28 Desvío Temporal Tipo I	gl	1,00	–	0,6100	0,0500	0,6600	66,00 %	29.305.678	17.876.462	1.465.284	19.341.746
5.29 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	44.632.133	26.779.279	–	26.779.279
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.518.951.362**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**949.825.236**	**70.817.397**	**1.020.642.633**
PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - LONG.: 30 MTS.											
6 ITEMS											**62,30 %**
6.1 Excavacion Estructural para Puentes	m³	546,71	–	546,71	–	546,71	100,00 %	29.447	16.098.969	–	16.098.969
6.2 Terraplen de cabecera y accesos	m³	7.235,00	–	5.442,90	–	5.442,90	75,23 %	34.231	186.315.910	–	186.315.910
6.3 Hormigon de limpieza fck=15 Mpa	m³	7,62	–	7,62	–	7,62	100,00 %	911.921	6.948.838	–	6.948.838
6.4 Pilotes preperforados de Ø 0,80 fck =25 Mpa	ml	168,00	–	168,00	–	168,00	100,00 %	1.328.709	223.223.112	–	223.223.112
6.5 Cabezal de pilotes fck=25 Mpa	m³	66,96	–	66,96	–	66,96	100,00 %	2.618.230	175.316.680	–	175.316.680
6.6 Estribo fck=25 Mpa	m³	115,77	–	110,30	5,44	115,74	99,97 %	2.728.017	300.900.276	14.840.412	315.740.688
6.7 Vigas Longitudiunales Prefabricadas	ml	120,00	–	120,00	–	120,00	100,00 %	3.236.137	388.336.440	–	388.336.440
6.8 Vigas Transversales fck=25 Mpa	m³	4,28	–	–	4,28	4,28	100,00 %	2.137.979	–	9.150.550	9.150.550
6.9 Vigas Riostras fck=25	m³	5,30	–	–	5,30	5,30	100,00 %	2.991.812	–	15.856.604	15.856.604
6.10 Tablero fck=25 Mpa	m³	60,00	–	–	30,00	30,00	50,00 %	2.546.500	–	76.395.000	76.395.000
6.11 Losa de Aproximación fck=25 Mpa	m³	18,00	–	–	–	–	0,00 %	1.999.096	–	–	–
6.12 Capa de rodadura de hormigón de cemento Portland (Fck=25MPA)	m³	25,47	–	–	–	–	0,00 %	1.411.285	–	–	–
6.13 Veredas Prefabricadas de H°A° (con ductos de servicio)	ml	60,00	–	–	–	–	0,00 %	622.292	–	–	–
6.14 Barandas Prefabricadas de H°A°	ml	60,00	–	–	–	–	0,00 %	893.365	–	–	–
6.15 Apoyos elastomericos	und	8,00	–	8,00	–	8,00	100,00 %	2.357.141	18.857.128	–	18.857.128
6.16 Drenaje de estribo	m³	40,67	–	37,20	–	37,20	91,47 %	570.416	21.219.475	–	21.219.475
6.17 Drenaje de tablero Ø 100 mm	ml	47,30	–	–	47,30	47,30	100,00 %	143.505	–	6.787.787	6.787.787
6.18 Junta de Dilatación	ml	20,00	–	–	10,00	10,00	50,00 %	952.201	–	9.522.010	9.522.010
6.19 Provision y colocacion de Geotextil 150 gr/m2	m²	2.849,68	–	–	–	–	0,00 %	10.433	–	–	–
6.20 Colchonetas de piedra embolsada esp= 0,25 m	m²	2.649,20	–	–	–	–	0,00 %	188.496	–	–	–
6.21 Protección con piedra bruta argamaseada esp= 0,30 m	m²	450,00	–	–	–	–	0,00 %	576.046	–	–	–
6.22 Remoción de estructuras existentes en puentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	31.053.870	31.053.870	–	31.053.870
6.23 Prueba de Recepción de Puentes	gl	1,00	–	–	–	–	0,00 %	25.597.340	–	–	–
6.24 Instalación guardavías metálicos (Tipo Flex Beam)	ml	200,00	–	–	–	–	0,00 %	236.897	–	–	–

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROCCIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tengo a la vista. CONSTE.-

ABOGADO - NOTARIO
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212105
ASUNCION - PARAGUAY

(doscientos noventa y uno) 291

6.25 Señalización Vertical	m²	5,00	–	–	–	–	0,00 %	1.174.704	–	–	–
6.26 Empastado de Taludes	m²	400,00	–	–	–	–	0,00 %	6.544	–	–	–
6.27 Cartel de obra (2 x 4) m	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	9.599.003	19.198.006	–	19.198.006
6.28 Estudio de transporte de sedimentos.	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	38.396.011	38.396.011	–	38.396.011
6.29 Mitigación de impactos y seguridad ambiental	gl	1,00	–	0,6600	0,0600	0,7200	72,00 %	52.188.711	34.444.553	3.131.323	37.575.876
6.30 Desvío Temporal Tipo I	gl	1,00	–	0,5600	0,0600	0,6200	62,00 %	29.305.678	16.411.179	1.758.341	18.169.520
6.31 Movilización y Desmovilización (3%)	gl	1,00	–	0,6000	–	0,6000	60,00 %	58.696.021	35.217.612	–	35.217.612
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.647.574.724**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.511.938.059**	**137.442.027**	**1.649.380.086**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**7.554.578.646**	**713.087.720**	**8.267.666.366**
IVA (10%)									**755.457.865**	**71.308.772**	**826.766.637**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**8.310.036.511**	**784.396.492**	**9.094.433.003**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	**CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.** RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	**Certificado N°:** 14 **Mes/Año:** Noviembre/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	17/08/2020	A. Prog. Contract.	5, 39 %	83, 45 %
ORDEN DE INICIO:	15/10/2020	A. Prog. Modif. Vig.	7, 75 %	80, 02 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Avance ejecutado	5, 92 %	68, 62 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 12.047.821.461			
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 13.252.603.607			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	9.094.433.003
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	8.310.036.511
	3. Monto de los trabajos del mes	784.396.492
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	784.396.492

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	784.396.492
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	231.160.838
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.015.557.330
	5. Devolución de anticipo (15%)	-117.659.474
	6. Retención de garantía (5%)	-50.777.867
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	7.1. Devolución de penalización (IVA incl.)	39.426.496
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	886.546.485
	9. Son guaranies: Ochocientos ochenta y seis millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	**CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.** RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	**Certificado N°:** 14 **Mes/Año:** Noviembre/2021

FECHA DE CONTRATO:	17/08/2020
ORDEN DE INICIO:	15/10/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 12.047.821.461
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 13.252.603.607

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	5,39 %	83,45 %
A. Prog. Modif. Vig.	7,75 %	80,02 %
Avance ejecutado	5,92 %	68,62 %

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.
I	**ANTICIPO**	
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	1.987.890.541
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	1.246.505.476
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	117.659.474
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	1.364.164.950
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	623.725.591
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	
	1. Retenciones del mes	50.777.867
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	415.501.824
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	466.279.691
IV	**AJUSTES**	
	1. Ajustes del mes	231.160.838
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	231.160.838
V	**PENALIZACION**	
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	39.426.496
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	232.330.244
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	232.330.244
	6. Devolución de penalizaciones acumuladas	39.426.496
VI	**RESUMEN**	
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	9.094.433.003
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	623.725.591
	5. Ajustes acumulados	231.160.838
	6. Retenciones acumuladas	466.279.691
	7. Penalizaciones acumuladas	232.330.244
	8. Devoluciones de penalizaciones acumuladas	39.426.496
	9. Monto total pagado hasta la fecha	9.290.135.993

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX. 212-105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 39482021

CONTRATISTA BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525

CERTIFICADO NORMAL N° 14

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 1	Octubre/2020	INICIAL	-1.294.896
Certificado Nº 2	Noviembre/2020	INICIAL	-1.711.613
Certificado Nº 3	Diciembre/2020	INICIAL	-1.934.763
Certificado Nº 4	Enero/2021	INICIAL	-2.944.253
Certificado Nº 5	Febrero/2021	INICIAL	-1.432.356
Certificado Nº 6	Marzo/2021	INICIAL	-2.317.291
Certificado Nº 7	Abril/2021	INICIAL	-597.507
Certificado Nº 8	Mayo/2021	INICIAL	5.837.536
Certificado Nº 9	Junio/2021	INICIAL	11.063.760
Certificado Nº 10	Julio/2021	INICIAL	51.656.167
Certificado Nº 11	Agosto/2021	INICIAL	50.669.189
Certificado Nº 12	Septiembre/2021	INICIAL	45.503.576
Certificado Nº 13	Octubre/2021	INICIAL	39.167.012
Certificado Nº 14	Noviembre/2021	INICIAL	39.496.277
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**231.160.838**
		TOTAL DE REAJUSTES	**231.160.838**
		SUBTOTAL	**210.146.216**
		IVA 10%	**21.014.622**
		TOTAL	**231.160.838**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. HORACIO RAUL LEZCANO BOLLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Boletin octubre.

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.** RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525

Certificado de Reajuste Inicial N° 14 Noviembre/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	5,39 %	83,45 %
A. Prog. Modif.	7,75 %	80,02 %
Avance ejecutado	5,92 %	68,62 %
Teórico	5,92 %	68,62 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 666.737.018 x 0,0440	5.867.286
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440		
E	Monto del certificado del mes	666.737.018		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	666.737.018	A=0,20 x 666.737.018 x [(6.330-5.180)/5.180]	29.604.153
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	6.330		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	925,250	A=925,250 x (48.200-43.850)	4.024.838
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	48.200		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	43.850		

SUBTOTAL	**35.905.706**
IVA 10%	**3.590.571**
TOTAL DE REAJUSTES	**39.496.277**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Boletín sept.

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.** RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525

Certificado de Reajuste Inicial N° 13 Octubre/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	6,63 %	78,05 %
A. Prog. Modif.	8,89 %	72,27 %
Avance ejecutado	8,81 %	62,70 %
Teórico	8,81 %	62,70 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324		
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440	A=0,20 x 992.624.364 x 0,0440	8.735.094
E	Monto del certificado del mes	992.624.364		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	992.624.364		
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.730	A=0,20 x 992.624.364 x [(5.730-5.180)/5.180]	21.078.896
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	2.150,120		
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	48.200	A=2.150,120 x (48.200-43.850)	9.353.022
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	43.850		

SUBTOTAL	**35.606.375**
IVA 10%	**3.560.637**
TOTAL DE REAJUSTES	**39.167.012**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. DARIO PERALTA ECHEVERRIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.