1494 (mil cuatrocientos noventa y cuatro)

GINSA

NOTA: PL-31 MOPC/2022

Asunción, 28 de octubre 2022

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP – Defensa Costera y Puentes
S._____/_____D.

Ref.: *Contrato SG MINISTRO Nº /2019 "LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA"*
ID: 364837.

Asunto: **RESPUESTA A NOTA UEP-DCyP N° 215/2022**

De nuestra mayor consideración:

Por la presente y en respuesta a la nota de la referencia se remite adjunto:

1. Nota de la fiscalización donde indican haber realizado la verificación del Certificado del Reajuste N° 1 y manifiestan, que se ajusta a lo estipulado en las Condiciones Generales al Contrato (CGC) ´´ Variación y ajuste de precio´´, como así también a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, en el capítulo de las ´´clausulas especiales del contrato´´ (CEC). Por lo cual, esa fiscalización recomienda que prosiga los tramites del pago del Certificado de Reajuste N°1.
2. Nota firmada por el representante legal de la fiscalización, solicitando el pago según formato estipulado en las normativas vigentes.
3. Se devuelven las carpetas originales: 1, 2 y 3 con sus respectivas copias.

En virtud de la documentación presentada solicitamos se prosiga con el trámite correspondiente a los efectos de lograr el pago del Certificado de Reajuste N° 1.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. Julio Espinola
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ginsa Paraguay: Bruselas c/ Capitán Herminio Maldonado, Barrio Ycua Sati, Asunción

☎: 021-604 870 e-mail: gerenciageneral16@gmail.com

1493 (mil cuatrocientos noventa y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asuncion, 28 de octubre de 2022

Señor
Ministro Interino
ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA ID 364837

Asunto: **Certificado de Reajustes N°1**
Fondo Local

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste N° 1 correspondiente al período junio 2019 a junio 2022, presentado por la empresa GINSA, adjudicataria de la Obra del Llamado **MOPC N° 80/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.**

El presente certificado de reajuste está en conformidad al Articulo 13 de la Condiciones Generales del Contrato, y al Artículo13.3 de las Condiciones Especiales de Contratación.

El monto a ser pagado con Fondo Local es de :

Gs 3.744.786.850 **Tres Mil setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta guaraníes - Iva Incluido**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
CONTRATISTA	GINSA S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION	2859/2019 del 14 11 2019
MONTO CONTRACTUAL	Gs 97.287.934.716
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo local -20-4
% AVANCE FISICO FINANCIERO	60,73%
FECHA DE CONTRATO	5-dic-19
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 MESES
ORDEN DE INICIO	3-jun-20

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Adjunto: 1 original
1 copia

Ing. Andrés Montalto
Representante Legal

Ing. ANDRES GILBERTO MONTALTO
Representante Legal de Fiscalización
Consorcio TECNICON - CAEM - XYZ

1492 (mil cuatro cientos noventa y dos)

CONSORCIO

T C

MEMORANDUM TCX Nº 027/2022

A: **ING. LINEP ESPINOZA, RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA GINSA S.A**

DE: **ING. OSCAR ROMÁN, RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO "TECNICÓN – CAEM - XYZ**

FECHA: 28 / OCTUBRE / 2022

ASUNTO: Revisión del Certificado de Reajuste N° 1 de la Obra Construcción y Equipamiento del Parque Lineal 2da. Etapa.

Con relación al Memorándum PL 2 N° 060/2022 de fecha 26 de octubre de 2022, en el que solicitan la verificación del Certificado de Reajuste N° 1, correspondiente a la obra de Construcción y Equipamiento del Parque Lineal 2da Etapa se expone cuanto sigue:

Luego de realizar las verificaciones correspondientes, se manifiesta que el Certificado de Reajustes N° 1, se ajusta a lo estipulado en la Cláusula 13 de las Condiciones Generales de Contrato (CGC) ***"Variación y ajustes de precios"*** como así también a lo estipulado en el Pliego de Base y Condiciones en el capítulo de las ***"Clausulas Especiales de Contrato (CEC)"*** en su apartado 13.3.

Por lo expuesto, se recomienda que prosigan los trámites para el pago del mencionado certificado.

Atentamente.

Ing. Oscar D. Román
Residente de Fiscalización
CONSORCIO
TECNICON CAEM XYZ

Recibido 28/10/22
Linep Espinoza
Ingeniera Residente
Ginsa S.A.

CC: Ing. Gilberto Montalto, Representante Legal
Ing. Gustavo Cuevas, Director de Fiscalización
Consorcio TECNICON CAEM XYZ

1401 (mil cuatrocientos noventa y uno)

GINSA

MEMO PL2: 060 / 2022.-

Asunción, 26 de octubre de 2022

Señor
Ing. Oscar Román
Residente de Fiscalización
Consorcio TECNICON-CAEM-XYZ

Asunto: ***Solicitud de la verificación del Certificado de Reajuste N°1***

Nos dirigimos a Uds., siguiendo con el lineamiento de la Nota UEP-DCyP N° 215/2022, emitida por el Representante Técnico de la UEP-Defensa Costera y Puentes, del MOPC(anexo), y en concordancia con lo establecido en la Resolución N° 1134/2016, donde se modifica y amplia el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE PAGOS DE ANTICIPOS, CERTIFICADOS NORMALES O REGULARES DE OBRA, FISCALIZACION DE OBRA, SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROVEEDORES VARIOS, en el cual se requiere la verificación por parte de la fiscalización de los certificados, y siguiendo con los lineamientos de las Condiciones Generales de Contrato en su cláusula CGC 13 Variación y ajuste de precios y, del Pliego de Bases y Condiciones, en las Condiciones Especiales de Contrato, en su cláusula CGC 13.3, por lo que se hace entrega el Certificado de Reajuste N°1, para los fines antes expuestos.

Sin otro particular,

Atentamente,

Recibido 26/10/2022

Ing. Oscar D. Román
Residente de Fiscalización
CONSORCIO
TECNICON CAEM XYZ

Linep Espinoza
Ingeniero Residente
Ginsa S.A.

Ing. Linep Espinoza
Residente de Obra – Parque Lineal 2da Etapa
GINSA S.A.

Anexo: Copia de Nota UEP-DCyP N° 215/2022
Certificado de Reajuste N°1 (3 carpetas)

Ing. Julio Espinola
GINSA S.A

Copia 1490 (mil cuatrocientos noventa)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

UEP-DCyP N° 215/2022

Asunción, 24 de octubre de 2022

Ing. JULIO RENE ESPINOLA, *Representante Legal*
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
Bruselas N° 2396 Cap. Herminio Maldonado
Presente

Ref.: Llamado MOPC N° 89/19 "Licitación Pública Nacional para la Construcción y Equipamiento del Parque Lineal Segunda Etapa. Contrato S.G. Ministro N° 606/19

Me dirijo a usted, en referencia a la Nota del 29 de setiembre del presente año, ingresada a esta Institución con MEU N° 44619/2022, en la cual se solicita el pago del Certificado de Reajuste N° 1, correspondiente al período junio/2019 a junio/2022.

A ese respecto, esta Unidad Ejecutora le informa que deberá regirse a lo establecido en la Resolución N° 1134/ 2016 y sus Anexos ***"POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA LA RESOLUCIÓN N° 708 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2016, POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE PAGO DE ANTICIPOS, CERTIFICADOS NORMALES O REGULARES DE OBRAS, FISCALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y PROVEEDORES VARIOS, QUE FORMA PARTE COMO ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 241 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2005 Y OTRAS RESOLUCIONES RELACIONADAS",*** *por lo expuesto, se procede a la devolución de las carpetas originales 1,2 y 3 con sus respectivas copias.*

Atentamente,

Julio Espinola
CI 2.427.696

Ing. PEDRO RAMÓN CARDOZO M.
Representante Técnico
UEP – Defensa Costera y Puentes

MEU Nº 44.619 – 2022 .

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL. SEGUNDA ETAPA

GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY

COD. 28372022

Ing. JULIO R. ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

1
NOTA DE SOLICITUD DE PAGO

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 44619/2022
TITULAR:
GINSA SA

NOMBRE Y APELLIDO
BAUTISTA ORTIZ
TELEFONO:
021 604 870
CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO DE REAJUSTE N°1 - LLAMADO MOPC Nº 80/2019.

FACTURA: Nro 312 Monto: GS 3.744.786.850

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
EAYALA 04/10/2022 07:57:58

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ UGESA ____
C.RR.II. ____ Dpto. ____
VMOP
D.Obras Públicas ____ Comisión Fis.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.G.I. ____ UEPE ____
VMAI
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Tesoreria ____
VMME
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT
Dirección de Marina Mercante
OTROS UEP DCyP.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO NACIONAL

Asuncion, 29 de sep

Señor
Ministro Interino
ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONSTRU
- ID: 36483

Asunto: **Certifica**
Fondo L

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste N° 1 correspondiente a empresa GINSA, adjudicataria de la Obra del Llamado **MOPC N° 80/2019 LICITACION P CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.**
El monto a ser pagado con Fondo Local es de :

Gs 3.744.786.850 **Tres Mil setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos guaraníes - Iva Incluido**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICAD
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO D
CONTRATISTA	GINSA S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION	2859/2019 del 14/11/2019
MONTO CONTRACTUAL	Gs 97.287.934.716
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo local -20-4
% AVANCE FISICO FINANCIERO	60,73%
FECHA DE CONTRATO	5-dic-19
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 MESES
ORDEN DE INICIO	3-jun-20

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas con Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad ci

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Adjunto: 1 original
1 copia

Representante Te
Ministerio de

2
ANEXO 001 - B

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado de Reajuste N°:	01	Mes/Año:	sept-22	% Avance Físico:	60,73%

Descripción de la Obra: *CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837*

Empresa Contratista: *GINSA S.A.*

Monto Solicitado: *3.744.786.850 Gs* — *Tres Mil setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mi ochocientos cincuenta guaraníes*

Fuente de Financiamiento: *FONDO LOCAL - 20 - 4*

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	OBSERVACIÓN	
				folio(n°)	cant. Hojas
1	NOTA DE SOLICITUD DE PAGO	x	-		
2	ANEXO 001 - B	x	-		
3	HOJA DE COSTOS DE INVERSION	x	-		
4	NOTA DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION	x	-		
5	DETALLE DE LA FACTURA	x	-		
6	INFORME DE VERIFICACION DE GARANTIAS	x	-		
7	ESTADISTICOS	x	-		
8	CERTIFICADO MENSUAL DE REAJUSTES	x	-		
9	HOJA Y/O ACTA DE MEDICION	-	x		
10	CURVA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	-	x		
11	SOPORTES DE CERTIFICADOS	-	x		
12	DECLARACION JURADA - IVA	x	-		
13	CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	x	-		
14	REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD	-	x		
15	INFORME AMBIENTAL	-	x		
16	INFORME FOTOGRAFICO	-	x		
17	RESUMEN DE MONTOS DE REAJUSTE	x	-		
18	COEFICIENTES DE REAJUSTES	x	-		
19	VARIACIONES DE INSUMOS REAJUSTE	x	-		
20	BOLETINES	x	-		

Observaciones Generales: Ninguna.-

GINSA S.A.

Ing. Julio Espinola
Representante Legal

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

3
HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

FC N° 9

Lugar: Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Entidad	MOPC
Unidad Jerarq.	Sub Secretaría de Obras Públicas
Repartición	UEP
Dependencia	Franja Costera de Asunción

Por Materiales Gs.	-
Por Mano de Obra Gs.	-
Por Gastos Indirectos Gs.	-
Costo Total Gs.	-

Por Construcción Gs.	97.287.934.716
Por Instalación en Gral Gs.	-
Por Equipam.en Gral Gs.	-
Total Gral.de la Obra Gs.	97.287.934.716

Cuenta		
Sub Cta.		

Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
Proyecto N° Contrato	"CONTRATO SG MINISTRO N° 606/2019"

Fecha de Iniciación	3/6/2020
Fecha de Terminación	31/3/2023

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total
1	28/9/2022	*Factura*	001-001-0000312	*CERTIFICADO REAJUSTE N° 1*	*Fondo Local MOPC* *sept-22*	*3.744.786.850*
Total						*3.744.786.850*

Observación: MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Gs. 97.287.934.716

Representante Legal	Representante Técnico / Supervisor de Obra	Jefe de Patrimonio	Area Dirección

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

GINSA S.A.

1483 Mil.cuatrocientos.ochenta.y.tres

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

FC N° 9

Lugar: Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Entidad	MOPC
Unidad Jerarq.	Sub Secretaría de Obras Públicas
Repartición	UEP
Dependencia	Franja Costera de Asunción

Por Materiales Gs.	-
Por Mano de Obra Gs.	-
Por Gastos Indirectos Gs.	-
Costo Total Gs.	-

Por Construcción Gs.	97.287.934.716
Por Instalación en Gral Gs.	-
Por Equipam.en Gral Gs.	-
Total Gral.de la Obra Gs.	97.287.934.716

Cuenta		
Sub Cta.		

Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
Proyecto N° Contrato	"CONTRATO SG MINISTRO N° 606/2019"

Fecha de Iniciación	3/6/2020
Fecha de Terminación	31/3/2023

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total
1	28/9/2022	*Factura*	001-001-0000312	*CERTIFICADO REAJUSTE N° 1*	*Fondo Local MOPC sept-22*	*3.744.786.850*
Total						*3.744.786.850*

Observación: MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Gs. 97.287.934.716

Representante Legal	Representante Técnico / Supervisor de Obra	Jefe de Patrimonio	Area Dirección

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. Pedro Cardoz
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

GINSA S.A.

1482 Mil cuatrocientos ochenta y dos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

FC N° 9

Lugar: Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Entidad	MOPC
Unidad Jerarq.	Sub Secretaría de Obras Públicas
Repartición	UEP
Dependencia	Franja Costera de Asunción

Por Materiales Gs.	-
Por Mano de Obra Gs.	-
Por Gastos Indirectos Gs.	-
Costo Total Gs.	-

Por Construcción Gs.	97.287.934.716
Por Instalación en Gral Gs.	-
Por Equipam.en Gral Gs.	-
Total Gral.de la Obra Gs.	97.287.934.716

Cuenta		
Sub Cta.		

Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
Proyecto N° Contrato	"CONTRATO SG MINISTRO N° 606/2019"

Fecha de Iniciación	3/6/2020
Fecha de Terminación	31/3/2023

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total
1	28/9/2022	*Factura*	001-001-0000312	*CERTIFICADO REAJUSTE N° 1*	*Fondo Local MOPC* *sept-22*	*3.744.786.850*
Total						*3.744.786.850*

Observación: MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Gs. 97.287.934.716

Representante Legal	Representante Técnico / Supervisor de Obra	Jefe de Patrimonio	Area Dirección

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. Pedro Cardoz
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

GINSA S.A.

1481 Mil.cuatrocientos.ochenta.y.uno

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

FC N° 9

Lugar: Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Entidad	MOPC
Unidad Jerarq.	Sub Secretaría de Obras Públicas
Repartición	UEP
Dependencia	Franja Costera de Asunción

Por Materiales Gs.	-
Por Mano de Obra Gs.	-
Por Gastos Indirectos Gs.	-
Costo Total Gs.	-

Por Construcción Gs.	97.287.934.716
Por Instalación en Gral Gs.	-
Por Equipam.en Gral Gs.	-
Total Gral.de la Obra Gs.	97.287.934.716

Cuenta		
Sub Cta.		

Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
Proyecto N° Contrato	"CONTRATO SG MINISTRO N° 606/2019"

Fecha de Iniciación	3/6/2020
Fecha de Terminación	31/3/2023

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total
1	28/9/2022	*Factura*	001-001-0000312	*CERTIFICADO REAJUSTE N° 1*	*Fondo Local MOPC sept-22*	*3.744.786.850*
Total						*3.744.786.850*

Observación: MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Gs. 97.287.934.716

Representante Legal	Representante Técnico / Supervisor de Obra	Jefe de Patrimonio	Area Dirección

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

GINSA S.A.

1480 Mil cuatrocientos ochenta

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

FC N° 9

Lugar: Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Entidad	MOPC
Unidad Jerarq.	Sub Secretaría de Obras Públicas
Repartición	UEP
Dependencia	Franja Costera de Asunción

Por Materiales Gs.	-
Por Mano de Obra Gs.	-
Por Gastos Indirectos Gs.	-
Costo Total Gs.	-

Por Construcción Gs.	97.287.934.716
Por Instalación en Gral Gs.	-
Por Equipam.en Gral Gs.	-
Total Gral.de la Obra Gs.	97.287.934.716

Cuenta		
Sub Cta.		

Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837
Proyecto N° Contrato	"CONTRATO SG MINISTRO N° 606/2019"

Fecha de Iniciación	3/6/2020
Fecha de Terminación	31/3/2023

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total
1	28/9/2022	*Factura*	001-001-0000312	*CERTIFICADO REAJUSTE N° 1*	*Fondo Local MOPC sept-22*	*3.744.786.850*
Total						*3.744.786.850*

Observación: MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Gs. 97.287.934.716

Representante Legal	Representante Técnico / Supervisor de Obra	Jefe de Patrimonio	Area Dirección

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

1479 Mil cuatrocientos setenta y nueve

4
NOTA DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Nota: PL-28/2022

GINSA

Asuncion, 29 de septiembre de 2022

Ing. PEDRO R. CARDOZO M.
Supervisor
UEP Defensa Costera y Puentes
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción – Paraguay
Presente:

Ref.: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID: 364837

Asunto: **Certificado de Reajuste N°1**
Fondo Local

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste N° 1 correspondiente al período junio 2019 a junio 2022, presentado por la empresa GINSA, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC N° 80/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.

El monto a ser pagado con Fondo Local es de :

Gs 3.744.786.850 **Tres Mil setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta guaranies - Iva Incluido**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE REAJUSTE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA - ID:
CONTRATISTA	GINSA S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION	2859/2019 del 14/11/2019
MONTO CONTRACTUAL	Gs 97.287.934.716
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo local -20-4
% AVANCE FISICO FINANCIERO	60,73%
FECHA DE CONTRATO	5-dic-19
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 MESES
ORDEN DE INICIO	3-jun-20

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Adjunto: 1 original
1 copia

Ing. Julio Espinola
Representante Legal
GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

5
DETALLE DE LA FACTURA

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCTORA

Bruselas N° 2396 Cap. Herminio Maldonado, Teléfonos: 021 604.870 / 0984 938.183
E-mail: gerenciageneral16@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado No. 15661816
Válido desde 31/05/2022 hasta 31/05/2023.-
R.U.C.: 80093475 - 0

FACTURA

Nº 001-001- **0000312**

Fecha de Emisión, 28 de setiembre de 2022

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. / C.I.: 80004239-5

Nota de Remisión Nº

Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (x)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Contrato S/O Ministro Nº 606/2019				
	Construcción y Equipamiento de				
	Parque Lineal segunda Etapa - ID.				
	364.857.-				
	CERTIFICADO DE REAJUSTE Nº (1)				
	fondo Local.				
	Monto del Certificado: 3744.786.850.-				3.744.786.850.-
	Retención de Garantía s/d: 187.239.343.-				
SUB-TOTALES					3.744.786.850.-
TOTAL A PAGAR Gs. Tres mil setecientos cuarenta y cuatro millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta.-					3.744.786.850.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 340435.168.-		TOTAL IVA:	340.435.168.-

gráficas evolución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios S. Hab. Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Teléfono: 433 031 / 0982 - 356 951 As. * Py. 0000301/0000350 31/05/2022.-

ORIGINAL (blanco): Cliente * DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): Contabilidad (no válido para crédito fiscal)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	1474 Mil cuatrocientos setenta y cuatro
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY ESTRELLA 692, PISO 17, OFICINA 171 Tel: 497045 Email: gerenciageneral16@gmail.com	Tel:	**CERTIFICADO DE REAJUSTE** **Certificado N°:** 1

FECHA DE CONTRATO:	05/12/2019
ORDEN DE INICIO:	03/06/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	26 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 74.909.427.164
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 82.400.369.880
PLAZO VIGENTE:	34 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 88.443.577.015
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 97.287.934.716

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0, 00 %	0, 00 %
Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
Teórico	0, 00 %	0, 00 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	3.744.786.850
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	3.744.786.850
	5. Devolución de anticipo (5%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-187.239.343
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.744.786.850
	9. Son guaranies: Tres mil setecientos cuarenta y cuatro millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta	

.....
ING. JULIO RENE ESPINOLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

.....
ING. PEDRO RAMÓN CARDOZO MEDINA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

6
INFORME DE VERIFICACION DE GARANTIAS

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 29 de Septiembre de 2022 a las 12:52

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 80/2019 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 606/2019

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL. SEGUNDA ETAPA
Empresa contratista:	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
Dependencia responsable:	UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			57,1503,02794,	03/04/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			57,1506,02604,	03/04/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			57.0404.08874.	05/06/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			57.1406.00002.	03/04/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

7
ESTADISTICOS

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	1470 Mil cuatrocientos setenta
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY ESTRELLA 692, PISO 17, OFICINA 171 Tel: 497045 Email: gerenciageneral16@gmail.com	Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 1 **Mes/Año:** Septiembre/2022

FECHA DE CONTRATO:	05/12/2019
ORDEN DE INICIO:	03/06/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	26 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 74.909.427.164
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 82.400.369.880
PLAZO VIGENTE:	34 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 88.443.577.015
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 97.287.934.716

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	0,00 %	0,00 %
Teórico	0,00 %	0,00 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 5% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	4.120.018.494
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.954.049.657
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.954.049.657
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.165.968.837
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	187.239.343
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	3.744.786.850
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	0
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	1.165.968.837
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	4.723.516.344

Ing. JULIO R. ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

ING. JULIO RENE ESPINOLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

ING. PEDRO RAMON CARDOZO MEDINA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8
CERTIFICADO MENSUAL DE REAJUSTE

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 1 JUNIO 2020

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

CONTRATISTA GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY ESTRELLA 692, PISO 17, OFICINA 171 Tel: 497045 Email: gerenciageneral16@gmail.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 606/2019 OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA Longitud Total: 16,400 HectÁreas	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**		**CERTIFICADO DE REAJUSTE INICIAL**	
FECHA DE CONTRATO:	05/12/2019	**ORDEN DE INICIO:**	03/06/2020	**Certificado N°:**	1
MONTO CONTRATO (Sin IVA):	Gs 88.443.577.015	**PLAZO CONTRACTUAL:**	34 Meses	**Mes/Año:**	Junio/2020
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 97.287.934.716	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	03/04/2023		

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	2,98 %	2,98 %
Avance ejecutado	2,98 %	2,98 %
Teórico	2,98 %	2,98 %

Certificado de Reajuste Inicial

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad contractual	K_u	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs)	MONTO REAJUSTADO EN GUARANIES		
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		CERTIFICADO	REAJUSTADO	DIFERENCIA
1 COMPONENTES GENERALES										
1.1 Revisión de proyecto	glb	1,00	--	--	--	--	205.000.000	--	--	--
1.2 Instalaciones y Servicios Especializados	glb	1,00	--	--	--	--	310.860.000	--	--	--
1.3 Terraplén por el método de refulado - Parque Lineal	m3	607.218,73	--	--	--	--	13.264	--	--	--
1.4 Drenes verticales prefabricados - Parque Lineal	ml	80.150,00	--	--	--	--	21.889	--	--	--
1.5 Drenes horizontales del paquete estructural - Parque Lineal	m3	280,00	--	--	--	--	1.551.016	--	--	--
1.6 Protección permanente colchón reno (17cm) - Parque Lineal	m2	9.065,76	--	--	--	--	105.712	--	--	--
1.7 Instrumentación y control geotécnico (Asentímetro) - Parque Lineal	und	10,00	--	--	--	--	4.071.982	--	--	--
1.8 Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Parque Lineal	und	10,00	--	--	--	--	4.429.132	--	--	--
1.9 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal	m3	5.260,00	--	--	--	--	101.176	--	--	--
1.10 Pedraplén Berma, protección pie de Talud - Parque Lineal	m3	5.440,00	--	--	--	--	104.699	--	--	--
1.11 Terraplén por el método de refulado - Libre	m3	300.000,00	--	--	--	--	10.700	--	--	--
1.12 Desbosque, Despeje y Limpieza - Parque Lineal	ha	8,38	--	--	--	--	1,259.221	--	--	--
1.13 Remoción de estructuras existentes - Parque Lineal	m2	12.110,00	1,011	--	4.772,00	4.772,00	80.674	384.976.328	389.211.068	4.234.740
1.14 Excavación de zanjas de drenaje y canales- Parque Lineal	m3	9.620,00	--	--	--	--	29.233	--	--	--
1.15 Limpieza de cauces	tn	3.000,00	--	--	--	--	352.126	--	--	--
1.16 Base de concreto asfáltico e= 0,05 m - Parque Lineal	m3	815,00	--	--	--	--	1.237.940	--	--	--
1.17 Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Parque Lineal	m3	660,00	--	--	--	--	1.237.940	--	--	--
1.18 Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal	m3	3.180,00	--	--	--	--	274.246	--	--	--
1.19 Sub Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal	m3	3.490,00	--	--	--	--	274.246	--	--	--
1.20 Imprimación asfáltica - Parque Lineal	lts	21.160,00	--	--	--	--	8.361	--	--	--
1.21 Riego de liga - Parque Lineal	lts	9.770,00	--	--	--	--	4.033	--	--	--
1.22 Cordón cuneta de hormigón - Parque Lineal	ml	3.090,00	--	--	--	--	102.031	--	--	--
1.23 Cordón sencillo de hormigón - Parque Lineal	ml	1.490,00	--	--	--	--	43.923	--	--	--
1.24 Cuneta escalonada	ml	142,50	--	--	--	--	532.307	--	--	--

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

ING. PEDRO RAMÓN CARDOZO MEDINA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

ING. JULIO RENE ESPINOLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY

14867 Mil cuatrocientos sesenta y siete

1.25 Rampa para discapacitados - Parque Lineal	m2	64,80	--	--	--	--	144.359	--	--	--
1.26 Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Parque Lineal	und	11,00	--	--	--	--	4.471.836	--	--	--
1.27 Sumideros simples con descarga TIPO 2 - Parque Lineal	und	9,00	--	--	--	--	4.913.948	--	--	--
1.28 Alcantarilla tubular simple de Hº Aº D = 1,00 m - Parque Lineal	ml	220,00	--	--	--	--	1.589.944	--	--	--
1.29 Cabeceras para alcantarillas celulares - Parque Lineal	m3	6,60	--	--	--	--	1.164.439	--	--	--
1.30 Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Parque Lineal	m2	9.300,00	--	--	--	--	35.770	--	--	--
1.31 Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye juntas de dilatación - Parque Lineal	m2	9.300,00	--	--	--	--	105.156	--	--	--
1.32 Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Parque Lineal	m2	8.740,00	--	--	--	--	113.078	--	--	--
1.33 Adoquín sencillo prefabricado de Hº de acuerdo detalle - Parque Lineal	m2	3.465,00	--	--	--	--	80.202	--	--	--
1.34 Adoquín sencillo en dos colores, para gimnasio al aire libre, de acuerdo a detalle - Parque Lineal	m2	285,00	--	--	--	--	86.164	--	--	--
1.35 Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para bicisenda , espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cm2. Incluye juntas de dilatación - Parque Lineal	m2	4.630,00	--	--	--	--	112.960	--	--	--
1.36 Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para camitrote, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cm2. Incluye juntas de dilatación - Parque Lineal	m2	4.560,00	--	--	--	--	130.829	--	--	--
1.37 Provisión de arena lavada para área de recreación infantil - Parque Lineal	m3	320,00	--	--	--	--	89.344	--	--	--
1.38 Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal	m3	785,00	--	--	--	--	101.176	--	--	--
1.39 Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal	m3	470,00	--	--	--	--	274.246	--	--	--
1.40 Sub-Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal	m3	525,00	--	--	--	--	274.246	--	--	--
1.41 Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Parque Lineal	m3	132,00	--	--	--	--	1.237.940	--	--	--
1.42 Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Parque Lineal	m3	105,00	--	--	--	--	1.237.940	--	--	--
1.43 Imprimación asfáltica - Parque Lineal	lts	4.250,00	--	--	--	--	8.361	--	--	--
1.44 Riego de liga - Parque Lineal	lts	1.965,00	--	--	--	--	4.033	--	--	--
1.45 Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero de caño metálico - Parque Lineal	und	252,00	--	--	--	--	925.085	--	--	--
1.46 Aparca bicicletas: Conjunto de once barras - Parque Lineal	und	4,00	--	--	--	--	893.445	--	--	--
1.47 Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación - Parque Lineal	und	54,00	--	--	--	--	660.298	--	--	--
1.48 Bebedero - Parque Lineal	und	12,00	--	--	--	--	412.939	--	--	--
1.49 Plataforma de HºAº para Espacios Feriales y Gastronómicos - Parque Lineal	m2	750,00	--	--	--	--	144.359	--	--	--
1.50 Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2. Profundidad: 1.50 mts - Parque Lineal (SSHH)	m3	17,28	--	--	--	--	1.223.520	--	--	--

1466 Mil cuatrocientos sesenta y seis

Ing. Pedro Cardozo
Representante Técnico
UEP Defensa y Puentes

ING. PEDRO RAMÓN CARDOZO MEDINA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

ING. JULIO RENE ESPINOLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY