San Lorenzo, 28 de julio de 2022

**DICTAMEN N° 69/2022**

Señor:
Lic. NERY MARQUEZ
Administrador.
Circunscripción Judicial del Departamento Central.
**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
**E. S. D.**

**Ref.:** Ampliación de plazo de vigencia de la Adenda N° 02/2022 correspondiente al Contrato Nº 19/2020 suscrito con la firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** correspondiente al llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL" – ID 376889.----------**

Tengo el honor de dirigirme a Usted, y por su intermedio al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central, con el objeto de elevar el Dictamen de la ampliación del plazo de la Adenda N° 02/2022 del Contrato N° 19/2020 suscrito con la firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL" – ID 376889.**

Por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 115 de fecha 14 de octubre de 2020, se adjudicó el llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL" – ID 376889.**

En consecuencia se suscribió el **Contrato Nº 19/2020** de fecha 02 de noviembre de 2020, con la firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL**, con una vigencia de **12 (doce)** meses, a partir del 02 de noviembre de 2020 hasta el 02 de noviembre de 2021.

Por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 112 de fecha 29 de octubre de 2021, se autorizo la ampliación del Contrato N° 19/2020 suscripto con firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** en el marco del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL" – ID 376889.**

En consecuencia se suscribió la **Adenda N° 01/2021 al Contrato Nº 19/2020** de fecha 02 de noviembre de 2021, con la firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL**, con una vigencia de **7 (siete)** meses, a partir del 02 de noviembre de 2021 hasta el 02 de junio de 2022.

Por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 68 de fecha 01 de junio de 2022, se autorizo la ampliación del Contrato N° 19/2020 suscripto con firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** en el marco del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL" – ID 376889.**

En consecuencia se suscribió la **Adenda N° 02/2022 al Contrato Nº 19/2020** de fecha 02 de junio de 2022, con la firma **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL**, con una vigencia de **2 (dos)** meses, a partir del 03 de junio de 2022 hasta el 03 de agosto de 2022.

PODER JUDICIAL ★ UOC ★ CENTRAL

Por Nota de fecha 08 de julio de 2022, la Administradora del Contrato, solicitó la ampliación del plazo del contrato, al Administrador de la Circunscripción judicial Central debido que aún cuenta con crédito presupuestario y la vigencia del plazo de la Adenda N° 02/2022 correspondiente al Contrato N° 19/2020 se encuentra próximo a vencer.

Conforme a la providencia del Administrador de la Circunscripción Judicial Central, se ha recepcionado en fecha 27 de julio de 2022, en la Sección de la Unidad Operativa de Contrataciones la Nota de fecha 08 de julio de 2022, de la Administradora de Contrato - Arq. Yanin Espinola, en la cual solicita la ampliación del plazo del Contrato suscrito con la firma LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA, por **3 (tres)** meses más, ya que hasta la fecha se ejecuto el 78 % (setenta y ocho por ciento) del monto máximo y teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento es el 03 de agosto de 2022.

Dicho pedido fue elevado a consideración de la firma LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA, según Nota S.U.O.C. Nº 195/2022.

En consideración a lo expresado precedentemente, la firma LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA, por Nota de fecha 27 de julio de 2022, manifestó su conformidad para proseguir con los trámites de la ampliación del plazo, manteniendo las mismas condiciones de la Contratación.

Teniendo en cuenta lo establecido conforme a la Resolución DNCP Nº 4576/2020, en su Art. 9º, inciso e) *"…Cuando la contratante haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos contratados, dentro del plazo de vigencia originalmente pactado, podrá ampliar el plazo de vigencia hasta como máximo el siguiente ejercicio fiscal…"*, y de conformidad a lo establecido precedentemente y cumplidos todos los requisitos técnicos, legales y presupuestarios, esta Unidad Operativa de Contrataciones eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, la ampliación de la vigencia de la Adenda N° 02/2022 correspondiente Contrato Nº 19/2020 suscrito con la firma LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA, por el plazo de **3 (tres) meses** más a partir del 04 de agosto de 2022 hasta el 04 de noviembre de 2022, salvo mejor parecer:

**ES MI DICTAMEN.**

.....

**LIC. FRANCISCO CACERES**
**Jefe - Sub U.O.C**
**Circunscripción Judicial del Dpto. Central**

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL ★ UOC