Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 4851 Fecha 20 DIC 2017
Secretario General
Folio 1/2

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2
AL
Contrato UOC3 Nº 02/2015

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por Don MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA y el Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, Intendente Municipal y Secretaria General respectivamente, con Cédulas de Identidad Nº 385.932 y 1.100.660, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma Unipersonal EFA DISTRIBUIDORA de EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO, C.I. Nº 1.831.459, con domicilio en Avenida Eusebio Ayala Nº 4.127 C/R.I. 3 Corrales, Asunción, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio** al CONTRATO que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2015 para la obra de "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" con ID Nº 284418 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Modificar el Contrato UOC3 N° 02/2015 suscripto con la firma unipersonal "EFA DISTRIBUIDORA de EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO" para la realización de las obras de SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. LOTE 1 y LOTE 3. ID N° 284418.

Por el presente Convenio Modificatorio se realiza la ampliación según el siguiente cuadro:

Lote	Monto del Contrato Principal	Monto de la ampliación Convenio Modificatorio N° 2	% de ampliación sobre Contrato Principal
1	Gs. 2.151.922.500.-	Gs. 426.300.000.-	19,8%
3	Gs. 2.750.317.500.-	Gs. 545.100.000.-	19,8%

1.1 Por tanto, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

El precio total a pagar a la Contratista alcanza monto de Gs. 2.578.222.500.- (Guaraníes Dos mil quinientos setenta y ocho millones doscientos veintidós mil quinientos), IVA incluido, por el Lote Nº 1.

El precio total a pagar a la Contratista alcanza monto de Gs. 3.295.417.500 (Guaraníes Tres mil doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos), IVA incluido, por el Lote Nº 3.

2. La planilla "Anexo I al Convenio Modificatorio N° 2" forma parte del presente Convenio.

3. Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 Nº 02/15 y del Convenio Modificatorio N° 1, quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de noviembre de 2017.-

POR EFA DISTRIBUIDORA

EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 4851 Fecha 20 DIC 2017
Secretario General
Folio 2/2

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

LOTE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO ORIGINAL				CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO		
		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO TOTAL
1.	**Señalización horizontal**							
1.1.	Pintura termoplástica de color blanco en calles y avenidas	m2	140.000	9.180	1.285.200.000	10.680	1.500	1.495.200.000
1.2.	Pintura termoplástica de color amarillo en calles y avenidas	m2	140.000	1.020	142.800.000	1.520	500	212.800.000
1.3.	Tachones reflectivos bidireccionales con pernos	un	60.000	500	30.000.000	500	0	30.000.000
2.	**Señalización vertical**							
2.1.	Carteles de "Prohibido estacionar"	un	700.000	20	14.000.000	100	80	70.000.000
2.2.	Carteles de "Pare"	un	700.000	20	14.000.000	55	35	38.500.000
2.3.	Carteles de "Despacio escuela"	un	700.000	5	3.500.000	30	25	21.000.000
2.4.	Carteles de "Proximidad de semáforo"	un	700.000	5	3.500.000	5	0	3.500.000
2.5.	Carteles de "Velocidad máxima permitida"	un	800.000	5	4.000.000	26	21	20.800.000
2.6.	Carteles de "Cruce de peatones"	un	700.000	5	3.500.000	5	0	3.500.000
2.7.	Carteles de "Nomenclatura de calles"	un	700.000	26	18.200.000	26	0	18.200.000
2.8.	Carteles de "Lomadas a 30 m"	un	700.000	20	14.000.000	60	40	42.000.000
2.9.	Carteles de información	un	700.000	5	3.500.000	10	5	7.000.000
2.10.	Carteles de información tipo pescante	un	25.000.000	5	125.000.000	5	0	125.000.000
2.11.	Pórticos	un	50.000.000	2	100.000.000	2	0	100,000.000
3.	**Lomadas**							
3.1.	Lomadas	tn	800.000	100	80.000.000	100	0	80.000.000
4.	**Remoción de columnas**							
4.1.	Remoción de columnas	un	700.000	20	14.000.000	20	0	14.000.000
5.	**Ampliaciones de veredas**							
5.1.	Ampliaciones de veredas	m2	60.000	200	12.000.000	200	0	12.000.000

(transporte a la siguiente página)

ESTEBAN CARDENAS DUARTE
Fiscal de Obras

Abog. WALTER ROQUE TROCHE
Director General
Direccción General de la Policía Municipal

EFRAIN FERIS
EFA Distribuidora 1831459-
E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7

JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO
Intendente Municipal

ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

LOTE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO ORIGINAL				CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO		
		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO TOTAL
(viente de la página anterior)								
6.	**Mejoramiento de curvas de giro**							
6.1.	Mejoramiento de curvas de giro	m2	60.000	200	12.000.000	200	0	12.000.000
7.	**Rampas de accesibilidad**							
7.1.	Rampas de accesibilidad	un	500.000	268	134.000.000	268	0	134.000.000
8.	**Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**							
8.1.	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	250.000	97	24.250.000	97	0	24.250.000
9.	**Cartel de obra**							
9.1.	Cartel de obra	un	3.000.000	4	12.000.000	4	0	12.000.000
	Total por Lote 1				**2.049.450.000**			**2.475.750.000**
	Fondo de Difusión				**102.472.500**			**102.472.500**
	Total por Lote 1				**2.151.922.500**			**2.578.222.500**

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	2.151.922.500
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO	426.300.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO	2.578.222.500
% DEL CONVENIO MODIFICATORIO	**19,8**

ESTEBAN CARDENAS DUARTE
Fiscal de Obras

Abog. WALTER ROQUE TROCHE
Director General
Direccción General de la Policía Municipal

EFRAIN FERIS
EFA Distribudora

E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7

JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO
Intendente Municipal

ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

LOTE 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO ORIGINAL				CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO		
		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO TOTAL
1.	**Señalización horizontal**							
1.1.	Pintura termoplástica de color blanco en calles y avenidas	m2	140.000	9.630	1.348.200.000	11.630	2.000	1.628.200.000
1.2.	Pintura termoplástica de color amarillo en calles y avenidas	m2	140.000	1.070	149.800.000	1.620	550	226.800.000
1.3.	Tachones reflectivos bidireccionales con pernos	un	60.000	500	30.000.000	500	0	30.000.000
2.	**Señalización vertical**							
2.1.	Carteles de "Prohibido estacionar"	un	700.000	65	45.500.000	145	80	101.500.000
2.2.	Carteles de "Pare"	un	700.000	65	45.500.000	110	45	77.000.000
2.3.	Carteles de "Despacio escuela"	un	700.000	16	12.200.000	16	0	11.200.000
2.4.	Carteles de "Proximidad de semáforo"	un	700.000	16	12.200.000	16	0	11.200.000
2.5.	Carteles de "Velocidad máxima permitida"	un	800.000	16	12.800.000	38	22	30.400.000
2.6.	Carteles de "Cruce de peatones"	un	700.000	16	11.200.000	16	0	11.200.000
2.7.	Carteles de "Nomenclatura de calles"	un	700.000	80	56.000.000	80	0	56.000.000
2.8.	Carteles de "Lomadas a 30 m"	un	700.000	20	14.000.000	65	45	45.500.000
2.9.	Carteles de información	un	700.000	16	11.200.000	21	5	14.700.000
2.10.	Carteles de información tipo pescante	un	25.000.000	16	400.000.000	18	2	450.000.000
2.11.	Pórticos	un	50.000.000	2	100.000.000	2	0	100.000.000
3.	**Lomadas**							
3.1.	Lomadas	tn	800.000	100	80.000.000	100	0	80.000.000
4.	**Remoción de columnas**							
4.1.	Remoción de columnas	un	700.000	20	14.000.000	20	0	14.000.000
5.	**Ampliaciones de veredas**							
5.1.	Ampliaciones de veredas	m2	60.000	200	12.000.000	200	0	12.000.000

(transporte a la siguiente página)

ESTEBAN CARDENAS DUARTE
Fiscal de Obras

Abog. WALTER ROQUE TROCHE
Director General
Direccción General de la Policía Municipal

EFRAIN FERIS
EFA Distribudora

E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7

JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO
Intendente Municipal

ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

LOTE 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO ORIGINAL				CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO		
		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO TOTAL
(viente de la página anterior)								
6.	**Mejoramiento de curvas de giro**							
6.1.	Mejoramiento de curvas de giro	m2	60.000	200	12.000.000	200	0	12.000.000
7.	**Rampas de accesibilidad**							
7.1.	Rampas de accesibilidad	un	500.000	428	214.000.000	428	0	214.000.000
8.	**Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**							
8.1.	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	250.000	107	26.750.000	107	0	26.750.000
9.	**Cartel de obra**							
9.1.	Cartel de obra	un	3.000.000	4	12.000.000	4	0	12.000.000
	Sub Total por Lote 3				**2.619.350.000**			**3.164.450.000**
	Fondo de Difusión				**130.967.500**			**130.967.500**
	Total por Lote 3				**2.750.317.500**			**3.295.417.500**

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	2.750.317.500
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO	545.100.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO	3.295.417.500
% DEL CONVENIO MODIFICATORIO	19,8

ESTEBAN CÁRDENAS DUARTE
Fiscal de Obras

Abog. WALTER ROQUE TROCHE
Director General
Direccción General de la Policía Municipal

EFRAIN FERIS
EFA Distribudora

JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO
Intendente Municipal

E.F.A. DISTRIBUIDORA
RUC: 1831459-7