ADENDA Nº 01/2.022.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. N° 37/2021 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA FIRMA "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2021, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE **"CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE AULAS, TINGALADOS Y REGULARIZACION DE PISTAA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE - PLURIANUAL 2.022 – ID N° 402.704.-**

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por **EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con Cédula de Identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firmados **CONSTRUCTORA DOS HERMANOS**, domiciliada en Km 9 Acaray (a 4 cuadras de la ruta 7), Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Arq. Diego Guillermo Franco Vargas**, con Cédula de Identidad **N° 4.013.685**, denominada en adelante, **LA CONTRATISTA**, conviene en celebrar la presente **ADENDA**, que se regirá por las Clausulas y condiciones siguientes:----------

1. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. -

En virtud a la **Resolución G.A.P. N° 167/2022,** de fecha **03/02/2022** de la Gobernación de Alto Paraná, queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. N° 20/2021**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** la que será ampliada, conforme a los Dictámenes de Asesoría Jurídica y la recomendación del Secretario de Obras, acorde a la nota presentada por la firma **CONSTRUCTORA DOS HERMANOS** Quedando redactada de la siguiente manera.----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051):

Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 37/2021**, de fecha 30/11/2021, incluyendo **la Descripción de los Trabajos adicionales con el Precio Total, según el siguiente detalle,** conforme al **Art. 63 de la Ley N° 2051**. ----------

OBRA: Construcción de Muralla Perimetral
Lugar: Esc. Básica N° 2980
Distrito: Ciudad del Este

N°	Descripción	Cantidades	Unidad.	Prec. Unitario	Prec. Total
6	**Cimiento de Hormigón**				
6.2	Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.	12,00	Metros cúbicos	2.413.125	28.957.500
7	**Construcción de Muralla**				
7,1	Muralla de ladrillo hueco, tipo visto Altura de 2.00m.	290,00	Metros cuadrados	86.873	25.193.170
	Sub-Total				**54.150.670**

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

Obra: Reparación de 4 aulas en el Colegio Santa Teresa Bo Fátima CDE
Institución: Colegio Santa Teresa Bo Fátima CDE
Distrito: Ciudad del Este

N°	Descripción	Cantidades	Unidad.	Prec. Unitario	Prec. Total
18	**Servicio de construcción de muros de retención**				
18.1	Mampostería de 0,15 m con dos hiladas de ladrillo comunes para asiento de tirantes	18	Metros cuadrados	82.046	1.476.828
19	**Revoques**				
19.1	Revoque de mamposteria	32	Metros cuadrados	43.436	1.389.952
19.3	Mocheta revoque 1:3 (cemento - arena)	10	Metros lineales	19.305	193.050
30	**Pintura**				
30.1	De paredes interior/ latex con enduido, sellado y pintura a dos manos	32	Metros cuadrados	40.541	1.297.312
	Sub-Total				**4.357.142**

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Nº	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES	CANT	UNID	P. Unit.	Precio Total
1.	**Servicio de Demolición**				
1.1	Retiro de ventanas existentes	16	Unidad.	60.000	960.000
2.	**Cimiento de Hormigón**				
2.1	Encadenado de H°A° inf	0,29	Metros cúbicos	2.475.000	717.750
3.	**Revoques**				
3.1	Revoque filtrado de cielorraso con azotada impermeable	42	Metros cuadrados	44.550	1.871.100
4	**Carpintería Metálica**				
4.1	Ventana tipo balancín a reemplazar ventanas retiradas (incluye vidrios de 4 mm)	32,46	Metros cuadrados	871.000	28.272.660
	Sub-Total				**31.821.510**
	TOTAL				**90.329.322**

El monto total de esta ampliación asciende a la suma total de guaraníes Noventa millones, trescientos veintinueve mil, trescientos veintidós. (Gs. 90.329.322). ----------

LA CONTRATANTE no efectuara ningún servicio que pueda tener como consecuencia gastos superiores a las sumas mencionadas, sin la autorización por escrito de la **GOBERNACION DE ALTO PARANA.** ----------

LA CONTRATANTE deberá ampliar el monto de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme al monto de la Adenda. Este requisito es indispensable y condicionante para la ampliación adicional del Contrato de la mencionada Clausula. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN TRES (3) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EFECTO, EN EL CIUDAD DEL ESTE, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 03 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022.-

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por la firma: **CONSTRUCTORA DOS HERMANOS**

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
C.I. Nº 4.013.685
PROPIETARIO