ADENDA DEL CONTRATO Nº 28/2016

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA GRUPO NOVENO S.A., LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 10/2016.

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.,** con **RUC Nº 80056988-1,** representado en este acto por el **Lic. Pedro Olmedo González,** domiciliado en O`Leary 728 c/ Haedo de la Ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.342.408,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 28/16, suscripto entre las partes en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2016,** para **"CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL",** de conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:---

OBJETO.

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 28/2016, de fecha 15/12/2016, que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. ----------

CLÁUSULA PRIMERA

1- AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

Que, según Considerando de la Resolución Nº 116/2017, de fecha 31 de marzo de 2.017, la necesidad de introducir la Ampliación de Monto de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en el Contrato Nº 28/2016, "CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL".----------

Que, según Dictamen AMP Nº 03/2017, del Sr. Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador Institucional, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, se ve la necesidad de realizar la **AMPLIACIÓN DE MONTO** del contrato original en vista que existe la necesidad de ejecutar trabajos adicionales que no estaba previstos, en el expediente administrativo se encuentran identificados los rubros a ser ampliados, el plano de ubicación de las nuevas obras así como el costo de las mismas.------

Que, la **AMPLIACIÓN** se ajusta a lo señalado en el **Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, convenios modificatorios, en vista de que la ampliación es necesaria a fin de dotar mayor seguridad y durabilidad a la obra, generando mayor valor público, conforme al informe técnico de la Secretaria de Obras.----------

Que, lo solicitado no supera el umbral establecido en las normativas vigentes (20%) y que se han tomado todos los recaudos para que su cumplimento sea efectivo y en los moldes del contrato original, trayendo a colación siempre de que la **AMPLIACIÓN** se basa estrictamente en la necesidad de contar con trabajos adicionales, situación acreditada ante la Secretaria de Obras y esta solicita la intervención Institucional para el cumplimiento de sus objetivos, como así también se recomienda otorgar un **PLAZO** de 18 (diez y ocho) días corridos para la buena ejecución de la obra.----------

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

Que según **Dictamen Nº 004/2017,** de la **Auditoria Interna Institucional**, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaria de Obras para un análisis documental relacionados a la Ampliación del Contrato Nº 28/2016, "CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL"- LPN Nº 10/2016, considera que todas las documentaciones presentadas son válidas y están acorde a lo establecido en la Ley 2051/03, teniendo en cuenta que no existe hallazgo con suficiente evidencia que ameriten ser reportados a la Entidad o para trasladar a otras instancias, por lo que recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Ampliación Contractual.----------

La Ampliación se detalla en la siguiente planilla:----------

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES					
LOTE 9 – Col. Nac. Y Esc. Bas. Nº 4000 14 de Mayo					
CANCHA DE FUTSAL CON GRADERÍA Y CUBIERTA METÁLICA de 20mx40m					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Encadenado inferior de H°A°	M3	17,52	1.420.000	24.878.400
2	Carga de H° ciclópeo a pilares de Metal a 5,70 m de altura 0,20x0,60m	M3	15,05	1.090.000	16.404.500
3	Envarillado para contrapiso Vo6mm c/20	M2	1.250,00	29.000	36.250.000
4	Tensores de varillas de pilar a pilar	un	11,00	290.0000	3.190.000
5	Rompe viento	gl	1,00	2.560.000	2.560.000
6	Relleno y Compactación	M3	250,00	35.000	8.750.000
7	Carga de H° ciclópeo para base de cancha	M3	50,00	1.090.000	54.500.000
8	Cancha 0,10cm	M2	425,00	49.000	20.825.000
9	Zapata de 0,80x0,60x1,20m	un	4,10	1.420.000	5.822.000
10	Muro de Nivelación 0,30	M2	222,50	94.000	20.915.000
11	Reparacion de sistema elétrico	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
12	Reparacion de baño	gl	1,00	845.000	845.000
13	Pintura al látex	M2	512,00	22.000	11.264.000
14	Pintura de Columnas y graderías de tinglado	M2	232,00	22.000	5.104.000
15	Pizarra Acrílica	un	2,00	700.000	1.400.000
				Sub Total	**214.307.900**
LOTE 10 - Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 1743 Cerro Cora					
CUBIERTA METALICA para Cancha de 27mx45m					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Encadenado inferior de H°A°	M3	16,8	1.420.000	23.856.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

2	Carga de H° ciclópeo para pilares de Metal a 5,70 m de altura	M3	15,05	1.90.000	16.404.500
3	Tensores de varllas de pilar a pilar	un	11	290.000	3.190.000
4	Arreglo de cancha	gl	1	3.850.000	3.850.000
5	Carga de PBC	M3	22,3	340.000	7.582.000
6	Cancha 0,10cm	M2	105	49.000	5.145.000
7	Pintura para cancha	M2	105	19.100	2.005.500
8	Envarillado de contrapiso de cancha	M2	105	29.000	3.045.00
9	Zapara de 0,80x0,60x1,20	M3	4,6	1.420.000	6.532.000
				Sub Total	**71.610.000**

LOTE 1. Esc. Col. Nac.1743 Cerro Cora					
REPARACIÓN DE PABELLONES					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Reparación Integral de SS.HHc/ Pintura	gl	1	2.900.000	2.900.00
2	Prov y Coloc. de Canaleta	ml	31	62.000	1.922.000
3	Prov y Coloc. de Bajada	ml	12	50.000	600.000
4	Prov y Coloc. De Ventiladores de techo	un	14	420.000	5.580.000
5	Prov y Coloc de caja de agua de 5000 Lts. c/accesorios	un	1	6.240.000	6.240.00
6	Reparación e Instalación eléctrica con cableado Pabellón B	GL	1	2.900.000	2.900.000
7	Equipo fluorescente de 2x40W	un	20	130.000	2.600.000
8	Prov. y Colo. De cielo razo de P.V.C.	M2	42	70.000	2.940.000
9	Extensión de cañería de agua c/ caño de 1'	ml	92	9.000	828.000
10	Pizarra Acrílica	un	3	700.000	2.100.000
				TOTAL	**25.982.000**

LOTE 11 - Esc. Bas. Nº 4776 Rebecca F. Alem					
CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Encadenado inferior de H°A°	M3	14,16	1,420.000	20.107.200
2	Carga de H° ciclópeo para pilares de Metal a 5,70 m de altura	M3	13,68	1.090.000	14.911.200
3	Tensores de varillas de pilar a pilar	un	11	290.000	3.190.000
4	Arreglo de cancha	gl	1	2.048.000	2.048.000
5	Carga de PBC	M3	12	340.000	4.080.000
6	Cancha 0,10 cm	M2	139	49.000	6.811.000
7	Pintura para cancha	M2	139	19.100	2.654.900

GRUPO NOVENO S.A.

...ro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

8	Palco 4,00x10,00m	M2	40	58.000	2.320.000
				Sub Total	**56.122.300**
LOTE 13 - Esc. Bas. Nº 4776 Rebecca F. Alem					
Bloque de 3 Aula Tipo 5,80 x 6,80m- Utilizando Viga de H°A° c/ Tejas					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Caminero de 2m de ancho	ml	107,1	100.000	10.710.000
2	Pintura exterior	M2	319,07	18.000	5.743.260
3	Arreglo de porton y pintura	gl	1	600.000	600.000
4	Rampa para pre-escolar	un	1	250.000	250.000
5	Pizarra acrílica	un	4	700.000	2.800.000
				TOTAL	**20.103.260**
LOTE 2 - Institución: Esc. Bas Mcal. López					
REPARACIÓN DE PABELLONES					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Hormigón ciclópeo para patio de formación	M2	4,3	1090.000	4.687.000
2	Canteros chico	un	10	60.000	600.000
3	Canteros grandes	un	6	130.000	780.000
4	Pizarra acrilica	un	2	700.000	1.400.000
				Sub Total	**6.067.000**
LOTE 8 - Esc. Bas. Nº 7101 Romero Kue					
PATIO DE FORMACIÓN CON TECHO DE CUBIERTA METÁLICA					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Encadenado inferior de H°A°	M3	5,76	1,420.000	8.179.200
2	Carga de H° ciclópeo para pilares de Metal a 4 m de altura de 0,20x0,60m	M3	2,88	1.090.000	3.139.200
3	Envarillado para contrapiso Vo6mm c/20	M2	144	29.000	4.179.000
4	Excavacion y Carga de Muro de PBC	M3	7,2	370.000	2.664.000
5	Rampa de H°A° p/ acceso	M3	2,1	1.420.000	2.982.000
				Sub Total	**21.140.400**
Esc. Bas. Nro. VIRGEN DEL ROSARIO					
CUBIERTA METÁLICA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Reparación de Cubierta metálica con provisión de chapa metálica	gl	1	4.500.000	4.500.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

Sub Total	**4.500.000**
TOTAL	**419.832.860**

2. CANTIDAD Y PRECIOS

El CONTRATISTA se compromete para la "**CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL" A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY (CONTRATANTE),** detallado en el cuadro más arriba, para cubrir el compromiso de la presente Adenda de Contrato para la Ampliación de monto, por un monto total de **Gs. 419.832.860** (Guaraníes Cuatrocientos diez y nueve millones, ochocientos treinta y dos mil, ochocientos sesenta).----------

3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 28/2016; de fecha 15/12/2016, demás documentos que la integran.------
b) **Resolución N° 116/2.017**, de fecha 31 de marzo de 2.017, por la cual se autoriza la **Ampliación del Monto** para la ejecución de la obra del Contrato N° 28/2016.----------
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº **116/2.017** ". Por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 28/2016, suscripto entre la **Empresa GRUPO NOVENO S.A.** y la GOBERNACIÓN DE AMAMBAY en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2016.**.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 31 de marzo de 2017.----------

Lic. Pedro Olmedo Gonzalez
GRUPO NOVENO S.A.
CONTRATISTA
GRUPO NOVENO S.A.

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
Contratante