MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 5 de noviembre de 2.017

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado N° 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 02, correspondiente al periodo del mes de octubre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs1.091.654.633**
- Son guaraníes, un mil noventa y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.° 2, Octubre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	4.74%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 52 954
Fdo. de la Mcrd - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 44745
Fecha: 08 NOV. 2017
Firma: Hora:

~~(dos)~~ 02

Lu Cuarenta 1 cust

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000003

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 800042339-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago parcial Factura Nº 001-001-0000003 correspondiente al Certificado Nº 2, Mes de Octubre/2017 (Contrato Nº 129/2017) #

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Contabilizado
Nº 1137

Asunción 26/12/2017
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: DOY FE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

43 (cuarenta y tres)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SCI Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12251215
Válido desde el 12-07-2017
hasta el 31-07-2018
R.U.C. 80097471-9
NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000001

Fecha de emisión: 29 de Noviembre de 2017 Condición de Venta: Crédito

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C: 80004239-5

Dirección: Factura Nº 001-001-0000003

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
	Deducción aplicada a la Factura Crédito Nº 001-001-0000003, correspondiente al Certificado Nº 2, mes de Octubre 2017, a solicitud del MOPC #				361.067.154 #
	Recibí original DARIO MARTINEZ 29/11/17				
SUBTOTALES					361.067.154 #
TOTAL A ACREDITAR	Trescientos sesenta y un millones sesenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro #				361.067.154 #
TOTAL DE I.V.A. (5%)		(10%) 32.824.287 #		Total:	32.824.287 #

Contabilizado Nº

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

42 (cuarenta y dos)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000003

Fecha de Emisión: 07/11/2017

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016				
	Licitación Pública Nacional para				
	Pavimentación del Tramo:				
	Caraguao - Cerro Romero y Colonia				
	Reginas Maracos - Juan de Mena -				
	Ruta Nº 3				
	Certificado Nº 2, correspondiente				
	a los trabajos ejecutados en el				
	mes de Octubre/2017				
	Monto de los Trabajos 1.284.299.568				
	Devolución de Anticipo 10% 128.429.957				
	1.155.869.611				1.155.869.611
	Retención de Garantía 5% 64.214.978		Contabilizado Nº 566/567		
SUBTOTALES					1.155.869.611

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ramírez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

TOTAL A PAGAR (en letras) Mil quinientos cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos once. 1.155.869.611

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 105.079.056 **TOTAL** 105.079.056

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

41 (cuarenta y uno)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	NOVIEMBRE 2017							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,55	11,19	6,16	6,33	15,14	16,48	9,67	10,10
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	15,18	16,46	7,75	7,95	21,25	23,57	11,30	11,86
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,47	8,65	6,69	6,82	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,74	10,77	7,63	7,66	16,13	16,42	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	26,99	30,78	7,47	7,55	22,35	25,19	11,08	11,56
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,26	28,68	10,12	10,52	28,24	32,44	11,63	12,70
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,00	13,79	-	-	13,10	13,85	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,89	0,90	0,15	0,15	0,51	0,51	0,63	0,63
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,79	3,85	0,85	0,85	3,14	3,18	2,34	2,36
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,91	4,96	2,83	2,85	3,98	4,02	1,82	1,83
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,53	7,71	4,34	4,39	9,30	9,54	4,94	5,01

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N°0328/96.
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Escribano Público
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Fnda. de la Mora - Paraguay
Tel. Nº 114 - Teleax: 521 654

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 5 de noviembre de 2.017

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 02, correspondiente al periodo del mes de octubre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs1.091.654.633**
- Son guaraníes, un mil noventa y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 2, Octubre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	4.74%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padr. D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 95
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 44745
Fecha: 08 NOV. 2017
Firma: Hora:

~~(dos)~~ 02

39 (treinta y nueve)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000016

Contabilizado
Nº

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80001239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Cancelación Factura N: 001-001-0000004 correspondiente al Saldo del Certificado N: 2, Mes de Octubre 2017 (Contrato N: 124/2017)

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción 01/03/18
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

38 (treinta y ocho)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000015

Contabilizado

Nº

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago parcial Factura Nº 001-001-0000004 correspondiente al Certificado Nº 2, Mes de Octubre 2017 (Contrato Nº 129/2017) #

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción 01/06/2018
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Burrips Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

37 (treinta y siete)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000004

Fecha de Emisión: 04/12/2017

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Saldo del Certificado N° 2, correspondiente al mes de Octubre 2017. Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraya o. Cleto Romero y Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3.				361.067.154
SUBTOTALES					361.067.154
TOTAL A PAGAR (en letras) Trescientos sesenta y un millones sesenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro.					361.067.154

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 32.824.287 TOTAL 32.824.287

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Parna N° 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
Nº 807 y 806

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

36 (treinta y seis)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	NOVIEMBRE 2017							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,55	11,19	6,16	6,33	15,14	16,48	9,67	10,10
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	15,18	16,46	7,75	7,95	21,25	23,57	11,30	11,86
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,47	8,65	6,69	6,82	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,74	10,77	7,63	7,66	16,13	16,42	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	26,99	30,78	7,47	7,55	22,35	25,19	11,08	11,56
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,26	28,68	10,12	10,52	28,24	32,44	11,63	12,70
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,00	13,79	-	-	13,10	13,85	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,89	0,90	0,15	0,15	0,51	0,51	0,63	0,63
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,79	3,85	0,85	0,85	3,14	3,18	2,34	2,36
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,91	4,96	2,83	2,85	3,98	4,02	1,82	1,83
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,53	7,71	4,34	4,39	9,30	9,54	4,94	5,01

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Gómez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
F.nda. de la Mera - Paraguay

35 (treinta y cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de diciembre de 2.017

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 03, correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.251.307.012**
Son Guaraníes, un mil doscientos cincuenta y un millones trescientos siete mil doce.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 3, Noviembre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	6.78%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 111 - Teletax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 14 DIC. 2017
Fecha: 152662
Firma: Hora:

COPIA

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

MCU 2018 2106

~~(dos) 02~~

34 (treinta y cuatro)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000010

Contabilizado
Nº 1600

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago parcial Factura Nº 001-001-0000005 Certificado del mes de Noviembre 2017 (Contrato Nº 129/2017) #

EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción, 01/03/2018
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

33 (treinta y tres)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000005

Fecha de Emisión: 12/12/2017

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraguao - Cerro Romero y Colonia Regina Marecos - Juan de Mena Lote N° 3. Certificado N° 3, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Noviembre/2017.				
	Monto de los Trabajos 1.472.123.897				
	Devolución de Anticipo 10% 147.212.590				
	1.324.913.307				1.324.913.307
	Retención de Garantía 5% 73.606.295				
	SUBTOTALES				1.324.913.307
	TOTAL A PAGAR (en letras) Un billón trescientos veinticuatro millones novecientos trece mil trescientos siete #				1.324.913.307

Contabilizado
N° 1035 y 1036

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Parma N° 114 - Teletax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 120.446.664 **TOTAL** 120.446.664

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 605429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	DICIEMBRE 2017							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,51	11,14	6,51	6,71	15,42	16,79	10,68	11,18
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,69	13,52	7,25	7,39	18,92	20,79	10,47	10,89
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,69	8,88	7,64	7,83	15,22	15,80	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,21	10,29	6,61	6,64	16,74	17,41	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,40	28,78	8,04	8,21	20,38	22,80	10,82	11,27
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,14	27,35	7,81	8,06	27,80	31,87	11,06	12,32
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,70	13,45	-	-	12,61	13,38	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,03	1,04	0,29	0,30	0,50	0,50	0,59	0,59
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,84	3,89	0,61	0,62	2,07	2,09	1,60	1,62
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,01	5,08	3,04	3,07	4,24	4,31	4,00	4,02
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,80	7,97	4,21	4,26	9,24	9,51	5,55	5,65

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Escribano Público y Notario
Mat. D.Prof. Nº 674 - Mat. Notariado Público
Fdo. da la Mora - Paraguay - Teléfono: 521 354

31 (treinta y uno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 09 de febrero de 2.018

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 05 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de ENERO/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 05, correspondiente al periodo del mes de Enero de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.674.012.937**
Son Guaraníes, Un mil seiscientos setenta y cuatro millones doce mil novecientos treinta y siete.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 5, Enero 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	11.20%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Farfos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 5990 08 FEB. 2018
Fecha:
Firma: Hora:

~~(tres) 03~~

30 (treinta)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000007

Contabilizado
Nº 1604

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago Parcial Factura N° 001-001-0000007 Certificado Enero/2018
Contrato N° 129/2017

EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción 10/05/18
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tel.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Graciela Ríos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000007

Fecha de Emisión: 06/02/18 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección*

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono *Nota de Remisión N°.*

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraguyao Cleto Romero y Colonia Regina Marecos Juan de Mena Ruta N° 3 Certificado N° 5, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Enero/2018				
	Monto de los Trabajos 1.969.426.984				
	Devolución de Anticipo 196.942.698				
	1.772.484.286				1.772.484.286
	Retención de Garantía 5% 98.471.349				
	SUBTOTALES				1.772.484.286

TOTAL A PAGAR (en letras) Mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis - 1.772.484.286

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 161.134.935 **TOTAL** 161.134.935

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 676
Padre D'Perna N° 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 608

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

28 (veintiocho)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	FEBRERO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	11,04	11,76	5,41	5,55	15,02	16,36	11,39	12,03
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,22	13,04	8,16	8,40	18,89	20,63	11,15	11,61
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	7,99	8,14	5,73	5,81	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,20	11,23	7,31	7,32	17,28	17,57	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,98	29,51	7,70	7,79	21,79	24,17	10,64	11,03
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,08	29,68	9,83	10,12	27,70	31,78	11,46	12,46
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,64	13,38	-	-	12,78	13,48	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,01	1,02	0,15	0,15	0,42	0,42	0,46	0,46
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,61	3,66	1,50	1,51	3,70	3,77	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,38	5,48	2,89	2,89	4,18	4,24	4,66	4,73
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,98	8,17	4,37	4,42	8,91	9,14	5,84	5,93

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Gómez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 354
Fndo. de la Mcrd - Paraguay

27 (veintisiete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 12 de marzo de 2.018

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 06 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de FEBRERO/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 06, correspondiente al periodo del mes de Febrero de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.023.461.500**
Son Guaraníes, Un mil veintitrés millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 6, Febrero 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	12.88%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Ramos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

Mesa de Entrada
Exp. Nº 10697
Fecha 13 MAR 2018
Firma
Hora

~~(tres)~~ 03

26 (veintiseis)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000008

Contabilizado
Nº 1605

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago Parcial Factura N: 001-001-0000008 Certificado de Febrero 2018
Contrato N: 129/2017 #

( ) EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción, 10/05/18
LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

25 (veinticinco)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCCSA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000008

Fecha de Emisión: 09/03/2018

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* _____

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraygua Cerro Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3 Certificado N° 6, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Febrero/2018				
	Monto de los Trabajos	1.204.072.353			
	Devolución de Anticipo 10%	120.407.235			
		1.083.665.118			1.083.665.118
	Retención de Garantía 5%	60.203.618			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Garcia Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Parna N° 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 997

SUBTOTALES		1.083.665.118
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil ochenta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento diez y ocho #		1.083.665.118

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 98.515.011 **TOTAL** 98.515.011

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

24 (veinticuatro)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MARZO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,66	11,31	6,15	6,31	14,99	16,33	10,16	10,63
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,07	12,82	7,30	7,47	21,14	23,44	11,14	11,54
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,94	9,14	6,06	6,11	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,19	11,34	8,54	8,57	17,96	18,64	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,61	27,87	7,28	7,52	21,60	23,88	11,92	12,43
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,32	28,73	7,02	7,13	29,15	33,52	11,66	12,80
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,56	13,29	-	-	12,59	13,28	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,96	0,97	0,15	0,16	0,46	0,46	0,46	0,46
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,51	3,56	0,41	0,41	2,46	2,49	1,31	1,32
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,19	5,24	1,75	1,75	3,67	3,71	3,15	3,18
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,90	8,10	4,39	4,42	9,02	9,28	5,24	5,33

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A VISTA: CONSTE...
Notaría y Archivo Público
Reg. Nº 674
Fdo. Dr. Jaime N. Ayala Sánchez
Fiscal de Mcd. Telefax: 521 951
Asunción - Paraguay

23 (veintitres)

Yhaguy.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 06 de setiembre de 2.018

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 12 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de AGOSTO/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 12, correspondiente al periodo del mes de Agosto de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 2.136.271.121**
Son Guaraníes, Dos mil ciento treinta y seis millones doscientos setenta y un mil ciento veintiuno.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del Certificado Nº 12, Agosto 2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	30.74%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Berna Nº 114 - Telefax: 321 954
Fnda. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

Ing. Hugo Agustín Arce Palma
Fiscal de Obra
D.V. - M.O,PC.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 37198
Fecha: 11 SET. 2018
Firma: Hora:

~~(tres.) 03~~

22 (veintidos)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. CCC SA MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Contabilizado Nº 0000023

Nº 3807

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE A Cuenta Factura N: 001-001-0000036 correspondiente al Certificado de Agosto 2013 (Contrato 129/2011)

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción, 26/11/18

LUGAR - FECHA

FIRMA

-Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Químico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

21 (veintuno)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000056

Fecha de Emisión: 06-09-2018 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección*

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono *Nota de Remisión N°.*

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016 Licitación Publica Nacional para pavimentación del Tramo Carayao - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena Ruta Nº 3				
	Certificado Nº 12, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Agosto 2018				
	Monto del Trabajo 2.513.260.142=				
	Devolución Anticipo 10% 251.326.014=				
	2.261.934.128				2.261.934.128
	Retención de Garantia 5% 125.663.007=				
	Contabilizado Nº 2959 y 2960				
	SUBTOTALES				2.261.934.128
	TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil doscientos sesenta y un millones novecientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho ₮				2.261.934.128

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 205.630.375 **TOTAL** 205.630.375

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695420 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2089 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

20 (veinte)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	SEPTIEMBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,67	10,21	6,44	6,62	14,64	15,90	10,12	10,56
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,66	14,69	8,13	8,32	18,61	20,63	12,08	12,75
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,39	9,59	6,98	7,10	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,82	9,85	7,88	7,92	16,44	17,07	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,23	27,35	8,19	8,42	22,31	24,92	10,83	11,26
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,73	29,19	6,74	6,93	27,52	31,45	11,27	12,04
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,27	12,97	-	-	12,27	12,93	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,00	1,01	0,14	0,14	0,62	0,62	0,47	0,47
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,01	4,07	1,43	1,44	2,38	2,40	1,35	1,36
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,32	5,36	1,77	1,77	5,10	5,16	4,12	4,12
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,64	7,79	4,78	4,84	8,66	8,83	5,64	5,75

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Encarnación Gloria Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Teléfax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

19 diecinueve

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 09 de octubre de 2.018

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 13 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de SETIEMBRE/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 13, correspondiente al periodo del mes de Setiembre de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 2.124.147.343**
Son Guaraníes, Dos mil ciento veinticuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y tres.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 13, Setiembre 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	34.02%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: DONSTE.
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº: 42976
Fecha: 15 OCT. 2018
Hora:

~~(tres) 03~~

18 (dieciocho)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Contabilizado Nº 4108

Nº 0000024

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 800042395

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago parcial Factura Nº 001-001-57 correspondiente al certificado del mes de Setiembre 2018 Contrato Nº 129/2017.

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción, 06/12/2018

LUGAR - FECHA

FIRMA

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Químico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

17 (diecisiete)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9
F A C T U R A
001-001 N° 0000057

Fecha de Emisión: 10/10/2018 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono - Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraguao-Cerro Romero - Colonia Reina Marcos Juan de Mena Ruta N° 3.				
	Certificado N° 13, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Setiembre 2018				
	Monto de los Trabajos 2.360.163.715				
	Devolución de Anticipo 10% 236.016.372				
	2.124.147.343				2.124.147.343
	Retención de Garantía 5% 118.008.186				

Contabilizado
N° 3282 y 3283

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre Parra N° 114 - Teletax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

SUBTOTALES		2.124.147.343
TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil ciento veinticuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y tres		2.124.147.343
LIQUIDACION DEL IVA (5%)	(10%) 193.104.304	TOTAL 193.104.304

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

16 (dieciseis)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	OCTUBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,04	10,62	6,83	7,02	15,25	16,63	11,08	11,60
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,62	14,60	8,07	8,25	20,39	22,49	11,25	11,88
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,26	9,46	6,95	7,05	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,77	10,81	8,96	8,99	15,86	16,41	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,81	25,70	7,52	7,70	22,14	24,71	10,81	11,25
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,25	29,84	8,23	8,41	27,84	31,86	11,24	12,15
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,14	12,83	-	-	12,14	12,78	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,98	0,99	0,19	0,19	0,63	0,63	0,74	0,75
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,79	3,85	1,39	1,40	2,80	2,82	2,01	2,03
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,50	4,56	2,45	2,47	4,53	4,58	2,93	2,94
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,35	8,57	5,14	5,23	8,73	8,90	5,37	5,43

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Gracielo Gamarra Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pado. D'Parma Nº 114 - Teléfax: 521 954
F.nda. de la Merced - Paraguay

Quinta 15

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 14 de diciembre de 2.018

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 16 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE/2018.
Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 16, correspondiente al periodo del mes de Diciembre de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 5.065.199.814**
Son Guaraníes, Cinco mil sesenta y cinco millones, ciento noventa y nueve mil ochocientos catorce.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 16, Diciembre 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	48.39%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: DONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fndo. de la Mcrd - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Gabriel Echauri.
Fiscal de Obra - MOPC

56527
14 DIC 2018
2215

~~(tres) 03~~

14 (catorce)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000029

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Cancelación Factura Nº 001-001-0000062 correspondiente al saldo de Certificado Nº 16 correspondiente al mes de Diciembre 2018 Acreditado en fecha 04-04-2019

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción, 11/04/2019
LUGAR - FECHA

FIRMA

C.I. 2308402.

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Químico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Fariñas Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

13 (trece)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000062

Fecha de Emisión: 23 de Enero de 2019

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 *Dirección*

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono *Nota de Remisión N°.*

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Saldo del Certificado N° 16 correspondiente al mes de Diciembre 2018. Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraguatay - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena Ruta N° 3.				2.695.323.876
	Contabilizado N° 237				
SUBTOTALES					2.695.323.876

TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil seiscientos noventa y cinco millones trescientos veintitres mil ochocientos setenta y seis. 2.695.323.876

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 245.029.443 TOTAL 245.029.443

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Parma N° 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

12 (doce)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	DICIEMBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,32	10,92	6,42	6,60	15,39	16,72	10,32	10,79
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,44	13,22	8,05	8,25	18,84	20,65	10,58	10,97
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,99	10,24	7,70	7,87	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,21	10,28	7,93	8,02	16,34	16,91	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,69	25,33	8,49	8,61	22,33	24,63	10,48	10,91
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,33	28,71	10,41	10,87	26,89	30,68	12,03	12,80
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,41	13,13	-	-	12,95	13,68	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,01	1,02	0,25	0,25	0,73	0,73	0,40	0,40
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	5,17	5,25	1,90	1,92	2,85	2,88	2,61	2,63
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,95	6,02	2,70	2,72	5,03	5,07	4,83	4,88
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,46	8,70	4,58	4,64	9,07	9,23	5,79	5,89

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Gricelda Alvarenga Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Padrón Firma Nº 114 - Teletax: 521 954
Fresn. de la Mora - Paraguay

11 (once)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 6447 / 2019

RECURRENTE:
CONSORCIO YHAGUY

NOMBRE Y APELLIDO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
PAGO CERT. Nº 17 FACT. Nº 63 DEL FONDO LOCAL EN GS. 3.981.225.590.- CON I.V.A.-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 08/02/2019 13:49:42

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Errico N° 114 - Telefax: 521 354
Encs. de la Mora - Paraguay

10 (diez)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 08 de febrero de 2.019

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 17 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de ENERO/2019. Moneda Guaranies – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 17, correspondiente al periodo del mes de Enero de 2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 3.981.225.590**
Son Guaranies, tres mil novecientos ochenta y un millones doscientos veinticinco mil quinientos noventa.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del Certificado N.º 17, Enero 2019
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	54.54%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Fuentes Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Gabriel Echauri.
Fiscal de Obra - MOPC

9 (Nueve)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000030

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Pago parcial Factura N: 001-001-0000063 Certificado N: 17 mes de Enero 2019 (Contrato 129/2017) Acreditado en cuenta 04/04/2019

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO Continental

Asunción 11/04/2019
LUGAR - FECHA

FIRMA CI 2308402

-Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ramos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

8 (ocho)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000063

Fecha de Emisión: 07-02-2019

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraya-o, Cleto Romero. Colonia Regina Marecos - Juan de Mena Ruta N°3 Certificado N°17, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Enero 2019				
	Monto de los Trabajos 4.423.583.989				
	Devolución de Anticipo 10% 442.358.399				
	3.981.225.590		Contabilizado Nº 442 y 443		3.981.225.590
	Retención de Garantías 5% 221.179.199				
	SUBTOTALES				3.981.225.590
	TOTAL A PAGAR (en letras) Tres mil novecientos ochenta y un millones doscientos veintiuno mil quinientos noventa				3.981.225.590

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 361.929.599 TOTAL 361.929.599

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ayna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

7 (siete)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	FEBRERO 2019							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,77	11,44	6,96	7,15	14,80	16,10	10,75	11,31
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,95	12,74	8,31	8,53	19,82	21,92	11,33	11,96
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,14	9,33	7,54	7,67	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,29	9,40	9,34	9,37	15,51	16,09	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	23,00	25,79	9,12	9,19	20,89	22,93	11,51	11,99
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,57	30,24	10,81	11,31	27,83	31,82	11,68	12,52
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,89	13,67	-	-	13,13	13,86	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,19	1,20	0,19	0,19	0,42	0,42	0,69	0,69
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,98	4,05	2,23	2,25	3,32	3,36	1,69	1,71
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,60	6,69	1,65	1,66	4,71	4,75	4,82	4,87
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,33	8,54	5,17	5,25	9,17	9,38	6,01	6,09

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: DOY FE.-
Gracielia Martínez Sánchez
Notaria Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ranha Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnda. de la Mora - Paraguay

6 (seis)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 11411/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO YHAGUY

NOMBRE Y APELLIDO:
ALFONSO RUIZ DIAZ

TELEFONO:
021662948

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 18- FACTURA Nº 64 GS. 3.784.677.376 FONDO LOCAL - CONTRATO SG. MINISTRO Nº 129/17

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 08/03/2019 13:50:21

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

5 (cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 08 de marzo de 2.019

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 18 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de FEBRERO/2019. Moneda Guaranies – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 18, correspondiente al periodo del mes de Febrero de 2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 3.784.677.376**
Son Guaraníes, tres mil setecientos ochenta y cuatro millones seiscientos setenta y siete mil trescientos setenta y seis

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 18, Febrero 2019**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	60.38%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Padre D'Ponha Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri.
Fiscal de Obra - MOPC

~~(tres) 03~~

4 (cuatro)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada Nº 4493 c/ Saraví
Telefax: 662 948 - Asunción - Paraguay

R.U.C. 80097471-9

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO

Nº 0000033

RECIBIMOS DE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones C.I./RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANIES [redacted]

POR CONCEPTO DE Cancelación Factura Nº 001-001-0000066 Certificado Nº 18 Febrero 2019 Contrato Nº 129/2017 #.

EN EFECTIVO/CHEQUE Nº _____ BANCO _____

Asunción 07/05/2019
LUGAR - FECHA

FIRMA C.I. 2.308.102

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 895429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 448 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 1 Tal.: 50 x 3 - 0001/0050 - VII - 2017 - Quimico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Fijo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

3 (tres)

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saravi - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000066

Fecha de Emisión: 11-04-2019

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Saldo del Certificado Nº 19, correspondiente al Certificado del mes de Febrero 2019. Llamado Nº 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraycao - Cerro Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Hena Ruta Nº 3. Contrato Nº 129/17				1.747.730.166
SUBTOTALES					1.747.730.166
TOTAL A PAGAR (en letras)	Un billón setecientos cuarenta y siete millones setecientos treinta mil setecientos sesenta y seis.				1.747.730.166

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 158.884.617 TOTAL 158.884.617

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Gráfica Ybanola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

2 (dos)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MARZO 2019							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,48	11,10	7,01	7,19	13,76	14,91	10,60	11,03
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,72	12,43	7,81	8,00	20,54	22,77	11,72	12,18
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,43	9,64	7,56	7,69	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,57	10,65	9,59	9,61	16,87	17,48	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,66	25,36	9,97	10,36	21,81	24,02	10,67	10,97
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,42	28,79	9,61	9,84	27,17	30,99	10,54	11,47
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,96	13,74	-	-	13,09	13,82	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,18	1,19	0,22	0,23	0,39	0,39	0,46	0,46
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,67	3,73	1,88	1,89	3,35	3,38	1,58	1,59
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,91	5,99	1,30	1,30	5,37	5,40	3,99	4,03
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,23	9,54	5,13	5,21	9,04	9,23	5,67	5,77

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Asunción
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mcrd - Paraguay

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

1 (UNO)