SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Viva Paraguay

**RESOLUCION Nº 632 /2013**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA 001/2013 Y LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO Nº 45/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL 1ERA- ETAPA" SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO DMVAC, REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012.**

Asunción, 12 de Junio de 2013.-

**VISTO:** El exp.Nro1746/2013, el Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, de la Auditoría Interna Institucional, con visto bueno del informe de la Dirección de Obras en el cual manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos realizados en el marco del **CONTRATO Nº 45/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-1ERA.ETAPA"** suscripto con el **CONSORCIO DMVAC,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 04/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto.

**CONSIDERANDO:**Que, Artículo 62°.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS. "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".
Que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 85° del decreto reglamentario Nº 3.439/07. "Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley. El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia el artículo 62° de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna".
Que, la Cláusula, 9na. del Contrato Nº 45/2012 establece: **9. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA.** LA CONTRATANTE se reserva el derecho de introducir modificaciones, ampliaciones o supresiones de los trabajos contratados hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el monto total del Contrato y LA CONTRATISTA estará obligado a aceptar su deducción según corresponda. Los trabajos adicionales en el contrato, serán previamente convenidos entre LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° de la Ley N° 2051/03.

Que, conforme al Dictamen de la Asesoría Jurídica y de la Auditoría Interna Institucional y el Informe de la Dirección de Obras respectivamente, mediante el cual manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos inicialmente solicitados en el Contrato Nº 45**/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-1ERA.ETAPA"** suscripto con el **CONSORCIO DMVAC,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 04/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto y elaborar según el siguiente detalle:



SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · ASUNCION · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL (Precio unitario por cantidad) IVA Incluído |
|---|---|---|---|---|---|
| POZO ARTESIANO Y TANQUE DE HORMIGÓN ARMADO | | | | | |
| 1 | Vallado perimetral para zona de estación de bombeo de agua | global | 1 | 10.555.435 | 10.555.435 |
| 2 | Pozo artesiano con accesorios conectado al reservorio | global | 1 | 180.007.630 | 180.007.630 |
| 3 | Bomba sumergible con automatización y todas sus conexiones | Global | 1 | 33.598.620 | 33.598.620 |
| 4 | Reservorio metálico reutilizacion de tanques filtros superior a nivel de planta baja | Unidad | 1 | 31.548.000 | 31.548.000 |
| INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | - |
| 5 | Estación de bombeoaguas residuales para baño presidencial | Unidad | 1 | 34.282.160 | 34.282.160 |
| 6 | Equipamiento y accesorios para baños discapacitados (dama y caballero) | Unidad | 2 | 13.118.710 | 26.237.420 |
| PINTURA | | | | | - |
| 7 | Pintura al látex de vigas y pilares de toda la estructura de Hº Aº | m2 | 6822 | 36.806 | 251.094.213 |
| 8 | De paredes al látex | m2 | 2711 | 19.031 | 51.597.866 |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIO | | | | | |
| 9 | Provisión y colocación de vidrios, perfileria faltante no recuperada | m2 | 120 | 576.014 | 69.121.668 |
| MAMPOSTERÍA | | | | | |
| 10 | Envarillado Ø6-Muros Miradores y seguridad de graderias | Ml | 1140 | 18.534 | 21.129.273 |
| CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | |
| 11 | Pasarela metálica para acceso a sala técnica | Un | 1 | 2.339.810 | 2.339.810 |
| 12 | Abertura de cierre con alambre artistico de techo nave central en laterales y frente | Un | 2 | 12.934.680 | 25.869.360 |
| 13 | Cerramiento chapa contra paloma de canalones de techo metálico | Global | 1 | 48.583.920 | 48.583.920 |
| 14 | Baranda de hierro graderias, miradores y rampas | Ml | 260 | 306.541 | 79.700.764 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Escaleras de accesos a Baño Presidencial, acceso a vestuarios y oficinas | Un | 4 | 8.228.770 | 32.915.080 |
| 16 | Escalera marinera para acceso al techo.Seguridad Mantenimiento | Un | 1 | 3.628.020 | 3.628.020 |
| REVESTIMIENTO DE PILETAS | | | | | |
| 17 | Cantoneras y bordes internos de ambas piletas | Ml | 310 | 27.568 | 8.546.189 |
| SEÑALÉTICA | | | | | |
| 18 | Señalización e iluminación de emergencias | Global | 1 | 44.771.870 | 44.771.870 |
| 19 | Señalización en general | Global | 1 | 8.021.289 | 8.021.289 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | |
| 20 | Señales débiles | Global | 1 | 109.731.119 | 109.731.119 |
| 21 | Entrada y acometida de media tensión | Ml | 50 | 536.316 | 26.815.800 |
| 22 | Iluminación de jardinería | Un | 0 | 256.065 | - |
| EQUIPAMIENTO DE GRADERÍAS | | | | | |
| 22 | Butacas para Palco Vip | Un | 50 | 78.607 | 3.930.355 |
| INSTALACIÓN PLUVIAL | | | | | |
| 22 | Rejilla metálica | Ml | 25 | 203.485 | 5.087.115 |
| JARDINERÍA | | | | | |
| 23 | Provisión y colocación de pasto talud | m2 | 940 | 35.860 | 33.707.986 |
| INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | | | | | |
| 24 | Instalación de extinción de incendios.Proyecto nueva instalacion y desarme del viejo | Global | 1 | 209.217.135 | 209.217.135 |
| | | | | | |
| TOTAL GENERAL GUARANIES | | | | | **1.352.038.096** |

**Son guaraníes: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS.-**

**POR TANTO**, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de la Nación.

**EL MINISTRO, SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES**
**RESUELVE:**

**Art. 1°.APROBAR** la Addenda Nº 001/2013 al Contrato Nº 45/12"**Construcción del Centro Acuático Nacional- 1era.Etapa**", suscripto con el CONSORCIO DMVAC, realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 04/12 por la cual se realiza la ampliación de los trabajos inicialmente previstos cuyo monto asciende a la suma de **GUARANIESUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS**(Gs.1.352.038.096) y de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución.-



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · ASUNCION

**Art. 2°. AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones a elaborar la Addenda Nº 001/13 al Contrato Nº 45/12"**Construcción del Centro Acuático Nacional-1era.Etapa**", suscripto con el CONSORCIO DMVAC, realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 04/12.-

**Art.3º.IMPUTAR** las Erogaciones en el Rubro 520 (Construcciones) en Fuente de Financiamiento 30 (Recursos institucionales).-

**Art. 4º. COMUNICAR**, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**Don Marcelo Luis Bedoya Murto**
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
Presidencia de la República