Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

ADENDA N°1 - Ampliación de Monto y Plazo del Contrato "Construcción de Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina" – Plurianual 2022 - 2023" ID Nº 409.650.----------

Contrato PBS/LCO/73/2022
ADENDA N° 01

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veititres; la **Universidad Nacional de Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el **Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, el **Arq. Fabio Armando López Curtido**, con Cédula de Identidad N° 4.112.425 y RUC N° 4112425-1, domiciliado en la calle Defensores del Chaco y Moisés Bertoni, del Distrito de Capitán Miranda, República del Paraguay, el CONTRATISTA, acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 1 de la **"OBRAS EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE MEDICINA – PLURIANUAL 2022-2023"**, del Contrato N°:73/2022, ampliando el monto por Gs 74.328.059, (guaraníes setenta y cuatro millones trescientos veintiocho mil cincuenta y nueve) y por el plazo de 24 días (veinticuatro) contados a partir del acta de inicio de las obras correspondientes al presente documento.----------

Que, la **Resolución REC Nº 151/2023**, autoriza la suscripción de una Adenda para del **Contrato PBS/LCO/73/2022,** vigente entre la **UNI** y **el Arq. Fabio Armando López Curtido, de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 08/22 OBRAS EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE MEDICINA – PLURIANUAL 2022-2023 ID N° 409/650,** a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs 74.328.059, (guaraníes setenta y cuatro millones trescientos veintiocho mil cincuenta y nueve) a ser ejecutados en un plazo de **24 (veinticuatro) días**, de acuerdo al Memo N° 046/2023 de la Dirección General de Administración y Finanzas, al Dictamen N° 21/2023 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 23/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato: ----------

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2023	1	001	00	01	522	30	88	07	74.328.059

4. DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI RECTOR Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023 con ID: 409650						
AMPLIACIÓN LOTE NRO: 1						
Residencia Universitaria y Entorno de Medicina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1		
1.1		Retiro de árbol	Unidad	7	288.350	2.018.450
1.2		Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	123	10.450	1.285.350
1.3		Distribución de piedra triturada 4ta especial	Metros cuadrados	809,50	18.449	14.934.466
2	72103003-001	Servicio de Demolicion	Unidad	1		
2.1		Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	25,50	15.000	382.500
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado				
3.1		Columnas de Hormigon Armado de 12x18 cm para refuerzo en aberturas	Metro lineal	4,20	95.000	399.000
3.2		Viga de Hormigon Armado de 12x20 cm, sobre aberturas	Metro lineal	4,00	98.800	395.200
4	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
4.1		Mampostería de Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m para muralla exterior	Metros cuadrados	14,00	110.000	1.540.000
4.2		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 en dos sectores de la mampostería (dos varillas juntas)	Metros cuadrados	7,00	113.450	794.150
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
5.1		Interior a 2 capas grueso mas fino con filtrado	Metros cuadrados	14,00	42.150	590.100
6	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
6.1		Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico	Metros cuadrados	11,70	30.600	358.020
6.2		Piso de cerámica esmaltada PEI 4	Metros cuadrados	32,50	94.350	3.066.375
6.3		Zócalo cerámico	Metro lineal	23,90	41.050	981.095
6.4		Provisión y colocación de umbral en puertas de duchas, de granito ocre, fijado y sellado de juntas contra humedad	Unidad Medida Global	1,00	1.197.003	1.197.003
6.5		Provisión y colocación de adoquín 20 x 10 cms, 6 cm de espesor, rectangular para tránsito vehicular incluye capa de asiento, nivelación y relleno de piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	241,75	122.000	29.493.500
6.6		Colocación de adoquín rectangular sector medicina	Metros cuadrados	39	97.450	3.800.550
7	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
7.1		Puerta placa de canafisto de 0,90x2,10m c/marco de canafisto o similar de 2"x 6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor	Unidad	1,00	715.650	715.650
8	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
8.2		Adecuación, ajuste de altura de portones metálicos del acceso vehicular, incluye pintura	Unidad	3,00	750.000	2.250.000

Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Juridicos
Universidad Nacional de Itap

9	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Unidad	1		
9.1		Canaleta de chapa Nº24 con desarrollo 0,60m (Incluye garganta circular)	Metro lineal	18,55	118.000	2.188.900
9.2		Cenefa de chapa doblada Nº 26	Metro lineal	14,05	130.000	1.826.500
10	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
10.1		Llave TM. de 1x20 A.	Unidad	2,00	93.800	187.600
10.2		Toma corriente doble	Unidad	4,00	93.800	375.200
10.3		Llaves de 1 punto y toma	Unidad	1,00	43.950	43.950
10.4		Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 40w con portalámparas	Unidad	1,00	84.500	84.500
10.5		Tablero exterior de adosar, metálico, incluye cables y conexión a tablero	Unidad	2,00	900.000	1.800.000
10.6		Reubicación de columna tipo alumbrado público y extención de linea eléctrica	Unidad	2,00	1.000.000	2.000.000
10.7		Provisión y colocación de jirafa doble para alumbrado en estacionamiento	Unidad Medida Global	1,00	700.000	700.000
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
11.1		Placas separadoras de mingitorio de granito ocre de 1,80x0,90. adosado a la pared	Unidad	1,00	920.000	920.000

Precio Total	74.328.059

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA.

(…) Que el plazo de ejecución de las obras será de 24 (veinticuatro) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras de la presente adenda (…). --------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente. ------

Arq. Fabio A. López Curtido
C.I N°: 4.112.425
Contratista

Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Nestor Ibañez Miranda
Secretario General