CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 CD N° 64/2022 CONTRATO N° 75/2022 ID 415.846

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.**, con **RUC N° 80066451-5**, domiciliada en 14 De Mayo y Pyo Independiente, República del Paraguay, representada en este acto por la **Lic. JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO**, con **C.I. N° 2.980.360,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 75/2022,** celebrado en fecha 11 de octubre de 2022 en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 64/2022 "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DE AERAS OPERATIVAS SAT Y SEI DEL AISP",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 1991/2022** de fecha 29 de diciembre de 2022 y **Resolución N° 201/2023** de 15 de febrero de 2023 de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 565/2022 y N° 29/2023 de la Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 75/2022.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del contrato por un monto de **Gs. 15.150.594 (Guaraníes Quince Millones Ciento Cincuenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro)** según del siguiente detalle:

N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad a ampliar	Monto ampliado
1	80111613-9999	MANO DE OBRA REMOCION TOTAL DE MEMBRANA EXISTENTE	M2	440	29.400	12.936.000	84	2.469.600
2	72131601-006	AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	M2	440	24.000	10.560.000	84	2.016.000
3	80111613-9999	MANO DE OBRA AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	M2	440	34.800	15.312.000	84	2.923.200
4	72131601-008	MANTENIMIENTO DE PARED REVOQUE FINO INTERIOR A 2 CAPAS	M2	85	14.663	1.246.355	17	249.271
5	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE PARED REVOQUE FINO INTERIOR A 2 CAPAS	M2	85	27.188	2.310.980	17	462.196

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

6	72131601-012	PROVISION DE PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUIDO A 2 CAPAS	GL	285	20.498	5.841.930	57	1.168.386
7	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUIDO A 2 CAPAS	M2	285	25.013	7.128.705	57	1.425.741
8	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (0,80X2,10)	GL	3	750.000	2.250.000		
9	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (0,80X2,10)	UNIDAD	3	490.000	1.470.000		
10	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (1,00X1,40)	UNIDAD	3	900.000	2.700.000		
11	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (1,00X1,40)	UNIDAD	3	490.000	1.470.000		
12	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE CHAPA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (2,10X1,20)	UNIDAD	1	1.650.000	1.650.000		
13	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (2,10X1,20)	UNIDAD	1	550.000	550.000		
14	72102508-9999	PROVISION DE ESPEJO PARA SANITARIOS (2,90X0,75)	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000		
15	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE ESPEJO PARA SANITARIOS (2,90X0,75)	UNIDAD	1	625.000	625.000		

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

16	73121602-007	PROVISION DE ESTANTERIA METALICA IGUAL A LOS EXISTENTES	UNIDAD	4	2.625.000	10.500.000		
17	72131601-012	PINTURA DE GABETAS METALICAS EXISTENTE	UNIDAD	8	500.000	4.000.000		
18	40101609-001	PROVISION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" M/P 7V	UNIDAD	6	650.000	3.900.000		
19	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" M/P 7V	UNIDAD	6	332.000	1.992.000		
20	80111613-9999	MANO DE OBRA DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE 0,15	M2	20	36.400	728.000		
21	72131601-009	REMOCION DE PISO Y CARPETA EXISTENTE	M2	110	16.000	1.760.000	22	352.000
22	72131601-009	PROVISION DE PISO CEMENTICIO DE MICROCEMENTO PULIDO	M2	110	95.100	10.461.000	22	2.092.000
23	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO CEMENTICIO DE MICROCEMENTO PULIDO	M2	110	22.500	2.475.000	22	495.000
24	72131601-011	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN BAÑO Y COCINA	UNIDAD	1	15.600.000	15.600.000		
25	72152605-001	PROVISION DE CIELORASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60 (SUSTITUCION DE PLACAS DAÑADAS)	M2	50	72.000	3.600.000	10	720.000
26	80111613-9999	MANO DE OBRA DE CIELORASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60 (SUSTITUCION DE PLACAS DAÑADAS)	M2	50	77.700	3.885.000	10	777.000
27	72131601-001	PROVISION DE LUMINARIAS LED DE 36W LUZ FRIA 60X60	UNIDAD	15	315.000	4.725.000		
						130.876.970		15.150.594

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 04 (cuatro) páginas, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 15 **días del mes de** Febrero **del año 2023.**

Lic. JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PRESIDENCIA

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL