ADDENDA N° 004/2013
CONTRATO Nº 44/12 "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 800383832-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART,** denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. JOSE LUIS VINADER ASHWELL** con Cédula de Identidad Nº 601.605, **representante legal de la empresa OMG CONSTRUCCIONES S.A.** con RUC. 80014444-1, domiciliado en Intendente F. González Nº 2485 c/ Gral. Aquino de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-292530, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 004/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 44/2012"CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 05/12, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** *a fines de realizar la modificación del* **CONTRATO Nº44/12 "CONSTRUCCION DE COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020",** según el siguiente detalle:

1.2. MODIFICACION DEL CONTRATO INICIAL (COMPENSACION DE RUBROS):

Planilla de Compensaciones de rubros y Precios						
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total I.V.A Incluido
A-OBRAS VARIAS						
3	72131601-003	Movimiento de suelo y nivelación	m3	573,00	73.350	42.029.550
4	72131601-009	Contrapiso de *Cascote, e=10cm*	m2	304,00	24.600	7.478.400
5	72131601-009	Piso tipo pastillones de cemento	m2	304,00	88.050	26.767.200
Cielorraso de PVC en toda en área deportiva						-
103	721316601-007	Cielorraso de PVC rígido en toda el área deportiva	m2	686,00	136.000	93.296.000
		Tanque subterráneo	gl	1,00	53.537.867	53.537.867
		Equipo de bombeo	gl	1,00	20.535.363	20.535.363
		Portón Metalico corredizo con porta candado de acceso principal	Unidad	8,00	9.890.000	79.120.000
B- BLOQUE 1						-
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA						-
108	72131601-004	Zapatas principales y secundarias	m3	2,40	3.450.000	8.280.000
110	72131601-004	Pilares portantes	m3	14,00	3.840.000	53.760.000
114	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	70,00	102.000	7.140.000
117	72131601-006	Aislación horizontal de muros en 3 caras	ml	8,00	21.900	175.200
119	72131601-005	Envarillado superior en 2 hiladas superiores sobre	ml	79,00	33.900	2.678.100

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ • Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675

		altura de marco con 2 varillas de 8mm. Y un refuerzo en aberturas				
120	72131601-005	Revoques de paredes, vigas, pilares	m2	681,00	40.050	27.274.050
121	72131601-009	Contrapiso de Cascote, e=10cm	m2	128,00	24.600	3.148.800
126	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	133,00	114.000	15.162.000
Aberturas de Madera						-
128	72131601-010	Puerta placa(0,80×2.10)	unidad	6,00	1.170.000	7.020.000
Mamparas						-
129	72131601-010	Mamparas, incluye puertas	unidad	30,00	279.000	8.370.000
Pinturas						-
131	72131601-012	Paredes al látex sin enduido	m2	1.142,00	33.000	37.686.000
132	72131601-012	Aberturas de madera al barniz	m2	19,00	33.000	627.000
135	72131601-012	De revoque de pilares y vigas	m2	287,00	33.000	9.471.000
Construcción de desague cloacal						-
136	72102304-007	Instalación en s.s.h.h	unidad	4,00	1.319.400	5.277.600
141	72102304-007	Cañería pvc de 100mm	unidad	105,00	64.500	6.772.500
Instalación eléctrica						-
154	72102201-003	Circuito par calefón ducha	unidad	2,00	357.000	714.000
155	72102201-003	Circuito para A/A	unidad	2,00	240.000	480.000
156	72102201-003	Tablero seccional, 10 espacios con llave tm incluida	unidad	2,00	1.290.000	2.580.000
158	72102201-003	Apliques colgantes con lámparas TA	unidad	8,00	675.000	5.400.000
159	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56"	unidad	9,00	840.000	7.560.000
160	40101701-001	Provisión y colocación de A/A de ventana de 12.000 BTU	unidad	2,00	4.200.000	8.400.000
Varios						-
161	72131601-004	Hormigonado de *piso de hormigón* con terminación tipo helicóptero	m2	58,00	270.000	15.660.000
Vidrio						-
164	72102602-004	Vidrios doble e=3mm	m2	106,00	126.666	13.426.596
C- BLOQUE 2						-
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA						-
108	72131601-004	Zapatas principales y	m3			

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ - Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675

		secundarias		2,40	3.450.000	8.280.000
110	72131601-004	Pilares portantes	m3	14,00	3.840.000	53.760.000
114	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	64,00	102.000	6.528.000
117	72131601-006	Aislación horizontal de muros en 3 caras	ml	8,00	21.900	175.200
119	72131601-005	Envarillado superior en 2 hiladas superiores sobre altura de marco con 2 varillas de 8mm. Y un refuerzo en aberturas	ml	79,00	33.900	2.678.100
120	72131601-005	Revoques de paredes, vigas, pilares	m2	632,00	40.050	25.311.600
121	72131601-009	Contrapiso de Cascote, e=10cm	m2	98,00	24.600	2.410.800
126	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	93,00	114.000	10.602.000
Aberturas de Madera						-
128	72131601-010	Puerta placa(0,80×2.10)	unidad	5,00	1.170.000	5.850.000
Mamparas						-
129	72131601-010	Mamparas, incluye puertas	unidad	17,00	279.000	4.743.000
Pinturas						-
131	72131601-012	Paredes al látex sin enduido	m2	1.099,00	33.000	36.267.000
132	72131601-012	Aberturas de madera al barniz	m2	9,00	33.000	297.000
135	72131601-012	De revoque de pilares y vigas	m2	266,00	33.000	8.778.000
Construcción de desague cloacal						-
136	72102304-007	Instalación en s.s.h.h	unidad	3,00	1.319.400	3.958.200
141	72102304-007	Cañería pvc de 100mm	unidad	94,00	64.500	6.063.000
Instalación eléctrica						-
154	72102201-003	Circuito par calefón ducha	unidad	2,00	357.000	714.000
155	72102201-003	Circuito para A/A	unidad	2,00	240.000	480.000
156	72102201-003	Tablero seccional, 10 espacios con llave tm incluida	unidad	1,00	1.290.000	1.290.000
158	72102201-003	Apliques colgantes con lámparas TA	unidad	8,00	675.000	5.400.000
159	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56"	unidad	9,00	840.000	7.560.000
160	40101701-001	Provisión y colocación de A/A de ventana de 12.000 BTU	unidad	2,00	4.200.000	8.400.000
Varios						-
161	72131601-004	Hormigonado de piso de hormigón con terminación tipo	m2	58,00	270.000	15.660.000

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ - Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py

		helicóptero				
Vidrio						-
164	72102602-004	Vidrios doble e=3mm	m2	106,00	126.666	13.426.596
D- BLOQUE 3						-
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA						-
108	72131601-004	Zapatas principales y secundarias	m3	2,40	3.450.000	8.280.000
110	72131601-004	Pilares portantes	m3	14,00	3.840.000	53.760.000
114	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	64,00	102.000	6.528.000
117	72131601-006	Aislación horizontal de muros en 3 caras	ml	8,00	21.900	175.200
119	72131601-005	Envarillado superior en 2 hiladas superiores sobre altura de marco con 2 varillas de 8mm. Y un refuerzo en aberturas	ml	79,00	33.900	2.678.100
120	72131601-005	Revoques de paredes, vigas, pilares	m2	632,00	40.050	25.311.600
121	72131601-009	Contrapiso de Cascote, e=10cm	m2	98,00	24.600	2.410.800
126	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	93,00	114.000	10.602.000
Aberturas de Madera						-
128	72131601-010	Puerta placa(0,80×2.10)	unidad	5,00	1.170.000	5.850.000
Mamparas						-
129	72131601-010	Mamparas, incluye puertas	unidad	17,00	279.000	4.743.000
Pinturas						-
131	72131601-012	Paredes al látex sin enduido	m2	1.099,00	33.000	36.267.000
132	72131601-012	Aberturas de madera al barniz	m2	9,00	33.000	297.000
135	72131601-012	De revoque de pilares y vigas	m2	266,00	33.000	8.778.000
Construcción de desague cloacal						-
136	72102304-007	Instalación en s.s.h.h	unidad	3,00	1.319.400	3.958.200
141	72102304-007	Cañería pvc de 100mm	unidad	105,00	64.500	6.772.500
Instalación eléctrica						-
154	72102201-003	Circuito par calefón ducha	unidad	2,00	357.000	714.000
155	72102201-003	Circuito para A/A	unidad	2,00	240.000	480.000
156	72102201-003	Tablero seccional, 10 espacios con llave tm incluida	unidad	1,00	1.290.000	1.290.000
158	72102201-003	Apliques colgantes con lámparas TA	unidad	8,00	675.000	5.400.000
159	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo	unidad	9,00	840.000	7.560.000

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ - Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

		de 56"				
160	40101701-001	Provisión y colocación de A/A de ventana de 12.000 BTU	unidad	2,00	4.200.000	8.400.000
Varios						-
161	72131601-004	Hormigonado de piso de hormigón con terminación tipo helicóptero	m2	58,00	270.000	15.660.000
Vidrio						-
164	72102602-004	Vidrios doble e=3mm	m2	106,00	126.666	13.426.596
E- BLOQUE 4						-
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA						-
108	72131601-004	Zapatas principales y secundarias	m3	2,40	3.450.000	8.280.000
110	72131601-004	Pilares portantes	m3	14,00	3.840.000	53.760.000
114	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	70,00	102.000	7.140.000
117	72131601-006	Aislación horizontal de muros en 3 caras	ml	8,00	21.900	175.200
119	72131601-005	Envarillado superior en 2 hiladas superiores sobre altura de marco con 2 varillas de 8mm. Y un refuerzo en aberturas	ml	79,00	33.900	2.678.100
120	72131601-005	Revoques de paredes, vigas, pilares	m2	681,00	40.050	27.274.050
121	72131601-009	Contrapiso de Cascote, e=10cm	m2	128,00	24.600	3.148.800
126	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	133,00	114.000	15.162.000
Aberturas de Madera						-
128	72131601-010	Puerta placa(0,80×2.10)	unidad	6,00	1.170.000	7.020.000
Mamparas						-
129	72131601-010	Mamparas, incluye puertas	unidad	30,00	279.000	8.370.000
Pinturas						-
131	72131601-012	Paredes al látex sin enduido	m2	1.142,00	33.000	37.686.000
132	72131601-012	Aberturas de madera al barniz	m2	19,00	33.000	627.000
135	72131601-012	De revoque de pilares y vigas	m2	287,00	33.000	9.471.000
Construcción de desague cloacal						-
136	72102304-007	Instalación en s.s.h.h	unidad	4,00	1.319.400	5.277.600
141	72102304-007	Cañería pvc de 100mm	unidad	105,00	64.500	6.772.500
Instalación eléctrica						-
154	72102201-003	Circuito par calefón ducha	unidad	2,00	357.000	714.000
155	72102201-003	Circuito para A/A	unidad			

				2,00	240.000	480.000
156	72102201-003	Tablero seccional, 10 espacios con llave tm incluida	unidad	2,00	1.290.000	2.580.000
158	72102201-003	Apliques colgantes con lámparas TA	unidad	8,00	675.000	5.400.000
159	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56"	unidad	9,00	840.000	7.560.000
160	40101701-001	Provisión y colocación de A/A de ventana de 12.000 BTU	unidad	2,00	4.200.000	8.400.000
Varios						-
161	72131601-004	Hormigonado de *piso de hormigón* con terminación tipo helicóptero	m2	58,00	270.000	15.660.000
Vidrio						-
164	72102602-004	Vidrios doble e=3mm	m2	106,00	126.666	13.426.596
					TOTAL	**1.274.864.564**

RESUMEN

a)	COSTO DE RUBROS A COMPENSAR Y/O MODIFICAR	1.274.864.564	Guaraníes
b)	COSTO DE RUBROS MODIFICADOS Y COMPENSADOS	1.274.864.564	Guaraníes
c)	VARIACION	-	Guaraníes

(Planilla de Rubros y sus precios de Oferta; Planilla de Rubros Compensados y Modificados con sus precios de oferta presentada para el efecto)
Los cuales no constituyen variaciones de costos del CONTRATO NRO. 44/12 como así también del Código de Contratación expedido en dicha solicitud y aprobada por la Dirección de Obras de la Institución, dichas planillas forman parte de la presente Addenda-

1.1.: Para los fines de esta **ADENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **COMPENSACION DE TRABAJOS (RUBROS)**, las variaciones de rubros dentro de la ejecución de las obras sin variación de costos del contrato inicial.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°44/12 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los.....18..... días del mes de diciembre del año dos mil TRECE.-

JOSE LUIS VINADER ASHWELL
REPRESENTANTE LEGAL
OMG CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

OMG Construcciones S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

VICTOR MANUEL PECCI BALART
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ - Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675