Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO DE CONTRATO Y DE PLAZO DE EJECUCION "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL CAMPUS UNI" Ad Referendum – Año 2017 – ID N° 320.840

PBS/LCO/01/2017
ADDENDA N° 02

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI Nº 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Paí Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en ampliar el monto de la obra y fijar el plazo para la ejecución del mismo, Contrato PBS/LCO/01/2017, celebrado en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, la Resolución REC Nº 158/2017 de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LCO/01/2017, vigente entre la UNI, y el **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** CI Nº 334.140, PBSL/LCO/01/2017"LICITACIÓNPOR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL CAMPUS UNI" Ad Referendum – Año 2017 – ID N° 320.840, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 38.216.750 (guaraníes treinta y ocho millones doscientos dieciséis mil setecientos cincuenta) ciento cincuenta y nueve millones trescientos veinte mil setecientos cuarenta y uno), a ser ejecutados en un plazo de veinticuatro días calendario, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 27/2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 51 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose el siguiente párrafo a la cláusula séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 2 está previsto.

Año	Tipo	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	Monto
2017	1	1	0	00	522	10	38.216.750

RAFAEL F. RUIZ LÓPEZ M.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)

(...)

Ampliación Nº 1

OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referéndum 2017 - Lote I

Ítem	Código	RUBROS - DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
		Rubros no previstos				
2	72131601-	**Movimiento de suelo**				
2.2		Desmonte de suelo	m3	45,00	40.000	1.800.000
1	72131601-006	**Aislación**				
1.1		Aislación de losa con pintura impermeabilizante, manos necesarias.	m2	150,00	40.000	6.000.000
		Aislante térmico (Tergopol)	m2	30,00	10.000	300.000
2	72131601-009	**Pisos**				
2.1		Piso de baldoson granítico 40x40cm superficie ada antideslizante	m2	100,00	85.000	8.500.000
		Zócalo para piso de baldosón granítico		32,00	50.000	1.600.000
3	72102304-005	**Desagüe pluvial**				
3.1		Provisión y colocación de cañería de PVC 100 mm.	ml	5,00	15.000	75.000
		Rejilla de piso	ml	14,00	120.000	1.680.000
	72102802-001	**Junta de dilatación**				
		Junta de dilatación en horizontal y vertical con tos de poliuretano con tapajuntas de aluminio	ml	19,70	150.000	2.955.000
		Junta de chapa de aluminio. Ancho 15 cm (entre a y canalón)	ml	1,40	145.000	203.000
16	72131601-010	**carpinteria metálicas**				
		Reconstruir y añadir canaleta de chapa ZUM	ml	2,00	100.000	200.000
		Cerramiento de vanos en escalera con vidrios dos de 10mm y estructura de perfiles de aluminio. (seis ventanas)	m2	6,48	1.000.000	6.480.000
2	72131601-008	**Revoque**				
		Revoque en ventanas con metal desplegado	ml	120,00	25.000	3.000.000

RAFAEL F. RUIZ LOPEZ M.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

Rubros del contrato						
2	72131601-008	**Revoque**				
		Interior a dos capas (grueso+fino).	m2	34,55	25.000	863.750
6	72131601-012	**Pintura**				
6.1		Interiores y exteriores al látex manos necesarias	m2	304,00	15.000	4.560.000

TOTAL	**38.216.750**

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(...) Que el plazo de ejecución de obra será de 24 días a partir de la firma del Acta de Inicio. (...)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael F. Ruiz López Moreira
C.I. Nº 334.140
Contratista