ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 30/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AMPLIACIÓN DE AVDA. 14 DE MAYO"- PLURIANUAL 2.018 – 2019 ID 353740

Entre la **Municipalidad de Santa Rita,** domiciliada en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti, Ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el ***Intendente Municipal, Ing. Cesar Orlando Torres Arguello,*** *con* ***Cédula de Identidad Civil*** **Nº 3.726.512,** y el **Secretario General, Sr. Mario Ulises Fernández Colmán,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 1.809.751,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma "**CANTERA TRICEMAR S.A.", con RUC Nº 80027223-4, domiciliada en la *Calle José Felix Estigarribia y José Asunción Flores, Ciudad de Santa Rita, República del Paraguay,* representada para este acto por su representante legal Señor ITAMAR JOAO LATTERMANN, con Cédula de Identidad N° 5.549.648,** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, convienen en celebrar la presente adenda al Contrato **N° 30/2018** en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AMPLIACIÓN DE AVDA. 14 DE MAYO"- PLURIANUAL 2.018 – 2019 ID 353740,** bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:----------

- **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**

La presente Adenda forma parte del **CONTRATO PRINCIPAL N° 30/2018** resultante de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AMPLIACIÓN DE AVDA. 14 DE MAYO"- PLURIANUAL 2.018 – 2019 ID 353740** suscripto por la Contratante y el Contratista **"CANTERA TRICEMAR S.A.", con RUC Nº 80027223-4,** en **fecha 17 de Diciembre de 2018** y tiene por objeto **PRORROGAR** el **PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**, autorizada por la **Resolución I.M. N° 1.114/2019** de fecha **26 de Agosto del año en curso**.----------

- **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO Y CONDICIONES DE LA OBRA**

PLAZO DE PRÓRROGA DEL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: El Plazo de Prórroga para la Ejecución de la Obra de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – *AMPLIACIÓN DE AVDA. 14 DE MAYO"*** es de **150 (ciento cincuenta) días**. Dicho plazo de ejecución se computa desde el día siguiente de la firma del presente instrumento contractual **(Adenda N° 02 al Contrato Nº 30/2018 de fecha 17 de Diciembre de 2018)**.----------

La **RECEPCIÓN PROVISORIA de las Obras** será : **POR EL TOTAL.**
Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.----------

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los **20 (veinte) días** de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.----------

Si en un plazo de **30 (treinta) días** de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **30 (treinta) días** contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.----------

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA • SECRETARIA GENERAL

Cantera Tricemar S.A.
RUC.: 80027223-4
TEL.: 0673 220 384
Santa Rita Alto Parana - Pv

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA • INTENDENCIA

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 30/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AMPLIACIÓN DE AVDA. 14 DE MAYO"- PLURIANUAL 2.018 – 2019 ID 353740

- **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

La presente Adenda del contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de la suscripción mismo, quedando vigentes íntegramente las demás clausulas y condiciones del **Contrato Principal N° 30/2018 de fecha 17 de Diciembre de 2018** que no hayan sido modificadas por la presente adenda.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la **Ciudad de Santa Rita, República del Paraguay,** a los **02 días del mes de Setiembre y año 2.019**.--------

MARIO U. FERNANDEZ C.
Secretario General

ING. CESAR O. TORRES A.
Intendente Municipal

Cantera Tricemar S.A.
RUC.: 80027223-4
TEL.: 0673 220 384
Santa Rita Alto Parana - Py

ITAMAR JOAO LATTERMANN
CANTERA TRICEMAR S.A.
Contratista