12 (doce)

127 (ciento veinte y siete)

ANEXO 2

Convenio Modificatorio N° 2

PLANILLA COMPARATIVA

OBRA: LICIT. PÚBL. NAC. N° 70/2012 - CONTRATO S.G.MINISTRO N°327/2012
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA

ANEXO Nº 2

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 02

ITEM Nº	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO Gs. Con IVA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD C M Nº 02	CANTIDAD DIFERENCIA C M Nº2 - CONTRACTUAL	MONTOS CONTRACTUAL	MONTOS C M Nº 02	MONTOS DIFERENCIA C M Nº2 - CONTRACTUAL	% DE AUMENTO O DISMINUCIÓN SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL
	MOVIMIENTO DE SUELOS					-	-	-		
1	Limpieza de franja	km	2.507.212	7,50	7,50	-	18.804.090	18.804.090		
2	Remoción de estructura existente	gl	6.600.000	1,00	1,00	-	6.600.000	6.600.000		
3	Excavación no clasificada	m3	19.443	12.000,00	10.161,89	(1.838,11)	233.316.000	197.577.627	-35.738.373	-0,46%
4	Excavación de bolsones	m3	19.751	7.000,00	12.881,30	5.881,30	138.257.000	254.418.556	116.161.556	1,49%
5	Excavación de zanjas de drenajes	m3	19.661	3.100,00	3.100,00	-	60.949.100	60.949.100		
6	Excavación en roca	m3	96.669	8.250,00	5.759,30	(2.490,70)	797.519.250	556.745.772	-240.773.478	-3,08%
7	Terraplén	m3	29.069	80.000,00	116.655,79	36.655,79	2.325.520.000	3.391.067.160	1.065.547.160	13,65%
	PAVIMENTO					-	-	-		
8	Empedrado con colchón de arena	m2	39.710	49.000,00	51.566,64	2.566,64	1.945.790.000	2.047.711.274	101.921.274	1,31%
9	Banquina de suelo seleccionado	m3	29.069	6.600,00	6.600,00	-	191.855.400	191.855.400		
	OBRAS DE DRENAJES					-	-	-		
10	Alcantarilla tubular simple de HºAº (D=1,00m)	ml	1.616.604	132,00	132,00	-	213.391.728	213.391.728		
11	Alcantarilla tubular triple de HºAº (D=1,00m)	ml	3.408.346	14,00	26,00	12,00	47.716.844	88.616.996	40.900.152	0,52%
12	Alcantarilla celular doble de 2,00 x 2,00 m	ml	7.680.697	12,00	12,00	-	92.168.364	92.168.364		
	OBRAS COMPLEMENTARIAS					-	-	-		
13	Disipadores de energía	un	438.570	10,00	3,00	(7,00)	4.385.700	1.315.710	-3.069.990	-0,04%
14	Cordón de Hormigón	ml	29.878	15.000,00	15.836,75	836,75	448.170.000	473.170.417	25.000.417	0,32%
15	Cuneta revestida de hormigón	m3	707.850	500,00	140,62	(359,38)	353.925.000	99.537.867	-254.387.133	-3,26%
16	Señalización Vertical	m2	756.000	23,00	34,68	11,68	17.388.000	26.218.080	8.830.080	0,11%
17	Pórtico de Señalización	un	35.640.000	2,00		(2,00)	71.280.000	-	-71.280.000	-0,91%
18	Traslado de alambrado	km	10.982.400	15,00	15,00	-	164.736.000	164.736.000		
19	Empastado de taludes	m2	8.580	15.000,00	34.000,00	19.000,00	128.700.000	291.720.000	163.020.000	2,09%
20	Mampostería de piedra bruta	m3	272.580	400,00	279,10	(120,90)	109.032.000	76.077.078	-32.954.922	-0,42%
	MOVILIZACION					-	-	-		
21	Movilización	Gl.	227.490.600	1,00	1,00	-	227.490.600	227.490.600		
	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIDOS					-	-	-		
22	Instalaciones y servicios especializados	mes	17.374.104	12,00	12,00	-	208.489.248	208.489.248		
							-	-		
ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1										
23	Alcantarilla celular Triple de 2,00 x 2,00 m (prefabricada)	ml	11.999.586		12,00	12,00	-	143.995.032	143.995.032	1,84%
24	Hormigón Armado fck 210 kg/cm2	m3	2.012.538		25,00	25,00	-	50.313.450	50.313.450	0,64%
25	Traslado de Columna	Un	1.739.034		20,00	20,00	-	34.780.680	34.780.680	0,45%
26	Traslado de Cañeria de Agua Potable	ml	24.420		538,00	538,00		13.137.960	13.137.960	0,17%
27	Baranda metalica de defensa	ml	410.520		346,80	346,80		142.368.336	142.368.336	1,82%
28	Dren Superficial	m3	496.963		74,25	74,25	-	36.899.503	36.899.503	0,47%
TOTALES I.V.A. Incluido							**7.805.484.324**	**9.110.156.028**	**1.304.671.704**	
PORCENTAJE RESPECTO AL CONTRACTUAL							**100,00%**	**116,71%**	**16,71%**	

126 (ciento veinte y seis)

13 (trece)

Se observa que el **Convenio Modificatorio Nº 1** corresponde a la modificación de la cláusula décima del contrato Nº 327/12; sustituyendo la Garantía Bancaria por una Póliza de Seguro, en cuanto a garantizar el anticipo financiero.