DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8702/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1685/2021

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma SERVICIOS PARAGUAYOS S.A., domiciliada en República Dominicana N° 1091casi Concordia de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Berta Ortellado Madelaire, con Cédula de Identidad Civil N° 2.227.676, denominada en adelante el "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 al Contrato N° 8702/2022, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021, "Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2", ID 391949, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 2, forma parte del Contrato N° 8702/2022, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 25 de marzo de 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2", Lotes 1 y 3. Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 2, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio para los Lotes 1 y 3, según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario Reajustado a partir de JUL/2023 (Resolución P/CP/N° 7613) AP2	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
1	1	ESTACIÓN VALLEMÍ 2 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	11.275.581	2	Mes	22.551.162
	2	ESTACIÓN VALLEMÍ 1 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.796.922	2	Mes	11.593.844
	3	ESTACIÓN HORQUETA (INCLUYE DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DEL DPTO. ZONA NORTE) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	23.017.190	2	Mes	46.034.380
	4	SUBESTACIÓN YBY YAU - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.853.754	2	Mes	11.707.508
	5	SUBESTACIÓN FILADELFIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.796.922	2	Mes	11.593.844
	6	ESTACIÓN LOMA PLATA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	11.309.681	2	Mes	22.619.362
	7	SUBESTACIÓN MARISCAL ESTIGARRIBIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.853.754	2	Mes	11.707.508
Monto Total Ampliación - Lote 1						**137.807.608**

SERPAR
SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
LIC. BERTA ORTELLADO
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FELIX SOSA
Presidente

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8702/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1685/2021

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario Reajustado a partir de JUL/2023 (Resolución P/CP/N° 7613) AP2	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
3	1	ESTACIÓN VILLARRICA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.762.822	2	Mes	11.525.644
	2	AGENCIA REGIONAL GUAIRÁ (Incluye Oficina de Reclamos) - Áreas Cubiertas y Libres	11.537.011	2	Mes	23.074.022
	3	ESTACIÓN VAQUERÍA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.774.189	2	Mes	11.548.378
	4	ESTACIÓN CAAGUAZÚ- Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.762.822	2	Mes	11.525.644
	5	ESTACIÓN CARAYAO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	15.742.621	2	Mes	31.485.242
	6	ESTACIÓN ABAI - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.910.587	2	Mes	11.821.174
Monto Total Ampliación - Lote 3						**100.980.104**

CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 2, asciende a ₲ 238.787.712.- (Guaraníes doscientos treinta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil setecientos doce), IVA Incluido.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

La Ejecución de los Trabajos del presente Convenio Modificatorio N° 2, será según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
1	1	ESTACIÓN VALLEMÍ 2 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	2	ESTACIÓN VALLEMÍ 1 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	3	ESTACIÓN HORQUETA (INCLUYE DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DEL DPTO. ZONA NORTE) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	4	SUBESTACIÓN YBY YAU - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	5	SUBESTACIÓN FILADELFIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	6	ESTACIÓN LOMA PLATA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	7	SUBESTACIÓN MARISCAL ESTIGARRIBIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024

SINTRA/CP
SOCIEDAD ... SERVICIOS
LIC. BERTA ORTEGUDO
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8702/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1685/2021

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
3	1	ESTACIÓN VILLARRICA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	2	AGENCIA REGIONAL GUAIRÁ (Incluye Oficina de Reclamos) - Áreas Cubiertas y Libres	01/01/2024	29/02/2024
	3	ESTACIÓN VAQUERÍA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	4	ESTACIÓN CAAGUAZÚ- Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	5	ESTACIÓN CARAYAO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	6	ESTACIÓN ABAI - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024

CLÁUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 2, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 2, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha.....26 FEB. 2024

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
LIC. BERTA ORTELLADO
REPRESENTANTE LEGAL

Berta Ortellado Madelaire
C.I. N° 2.227.676
SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.
RUC N° 80019394-6

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. Cesar Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa