ADENDA N° 02/2024 AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS Y FILIAL DE CAPITÁN MEZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – PLURIANUAL 2023/2024" ID N°427.685- LOTE II

Contrato UNI N° 43/2023

ADENDA N° 2/2024

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los tres días del mes de junio del año 2024, entre la **Universidad Nacional de Itapúa**, *LA CONTRATANTE*, representada por el **Señor Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,** refrendado por el Secretario General, **Abg. Néstor Ibáñez Miranda,** domiciliados en calle Abg. Lorenzo Zacarías 255 c/ Ruta 1 Barrio Ka'aguy Rory (Campus Universitario), de esta ciudad, y el **Arq. Fabio Armando López Curtido,** con **C.I N°: 4.112.425**, *EL PROVEEDOR*, domiciliado en la calle Defensores del Chaco c/Moises Bertoni de la Ciudad de Capitán Miranda, convienen en celebrar la presente **Adenda N° 2** al contrato **"CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS Y FILIAL DE CAPITÁN MEZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – PLURIANUAL 2023/2024" ID N°427.685- LOTE II**, que tienen celebrado.----------

Que la Resolución **REC N° 168/2024**, autoriza la suscripción de la Adenda N° 2, del Contrato "Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa Plurianual 2023/2024" ID 427.685, para ampliar el monto y el plazo de ejecución de la obra.

1. **OBJETO.**

El objeto de la presente Adenda N° 2 es la ampliación del monto del Contrato por un total Gs 47.201.875 (guaraníes cuarenta y siete millones doscientos un mil ochocientos setenta y cinco).--

2. **(3) IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto en el Programa 01, Programa Central, Actividad 01, Gestión Administrativa Institucional, Objeto 522, Construcciones de Obras de Uso Institucional, Con Fuente de Financiamiento 30. Recursos Institucionales, Organismo Financiador 01 Genuino----------

3. (5.) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO AMPLIADO.

El importe total a pagar por los servicios se incrementa según el siguiente cuadro:

Ítems del llamado Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427685						
Adenda Ampliación de Monto y Plazo						
Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de Obra- Retiro de postes de hormigón	Unidad Medida Global	1	599.940	599.940

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

2	72131601-002	Preparación de Obra-Reubicacion de portón existente (incluye demolición de mampostería, preparacion del sitio a colocar y pintura)	Unidad Medida Global	1	1.598.943	1.598.943
3	72101703-003	Construcción de muralla o Muro - Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m con alma de hormigón armado, de ladrillo laminado visto, y muro de nivelación de 0,15 m incluye: rejas, pintura, según diseño, ídem al existente	Metro lineal	42,2	535.357	22.592.065
4	72131601-009	Colocación de pisos-Contrapisos- Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado	Metros cuadrados	27,03	40.612	1.097.742
5	72131601-009	Colocación de pisos-Contrapisos-Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0.40m	Metros cuadrados	23,78	81.015	1.926.537
6	72131601-009	Colocación de pisos-Contrapisos-Piso calcáreo	Metros cuadrados	2	92.000	184.000
7	72131601-001	Construcción e instalación eléctrica-Provisión y montaje registro eléctrico 0,80 x 0,70 m con marco y tapa de chapa metálica antideslizante, paredes de mampostería de ladrillo común revocado con hidrófugo. Incluye fondo de triturada	Unidad	1	755.000	755.000
8	72131601-001	Construcción e instalación eléctrica- Cable multifilar de 120mm	Metro lineal	9	150.000	1.350.000
9	72131601-001	Construcción e instalación eléctrica- Empalme mecánico para cable de 120mm	Unidad Medida Global	1	389.874	389.874
10	72131601-001	Construcción e instalación eléctrica-Cable multifilar de 120mm, para conexión al primer registro y tablero de Puesto de Distribución. (incluye 3 cables de 120 mm)	Metro lineal	5,6	385.733	2.160.105
11	72131601-001	Construcción e instalación eléctrica-Conexión subterránea, desde tablero cercano a motor de portones, incluye llaves termicas	Unidad Medida Global	2	1.295.360	2.590.720
12	72131601-008	Revoques- exterior de columnas existentes	Unidad Medida Global	1	964.183	964.183
13	72131601-006	Aislación- con membrana asfáltica	Metro cuadrado	19,4	86.000	1.668.400
14	72131601-006	Aislación- Vertical con Panderete de ladrillo común revocado con Hidrofugo	Metro cuadrado	19,4	95.000	1.843.000

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Secretaría General Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

15	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado-Piso hormigón armado esp: 12 cms, rodillado con malla ø 6 cada 20cm para acceso vehicular en portones	Metro cuadrado	28,9	171.895	4.967.766
16	72131601-014	Escalera de acceso de ladrillos, barandas de mamposteria de 0,30 esp.(incluye desmonte de tierra)	Metro cuadrado	8,32	230.000	1.913.600
17	72101510-005	Desagüe Pluvial, canal de desague abierto con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,40 revocado	Metro lineal	3	200.000	600.000
					Precio Total	**47.201.875**

3. (6) PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de la Adenda es de 29 días, contados a partir de la fecha de acta de inicio de las obras correspondientes a la misma

4. Quedan vigentes las cláusulas restantes del Contrato **"CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS Y FILIAL DE CAPITÁN MEZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – PLURIANUAL 2023/2024" ID N° 427.685- LOTE II.** ----------

SUSCRIPCION.

En prueba de conformidad se suscriben en 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio----------

---

Arq. Fabio López Curtido
C.I. N° 4.112.425
Proveedor

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector - UNI

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General - UNI

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000076/2024

Fecha Emisión 03/06/2024

Descripción AMPLIACION PAC Nro.: 427685 - CC: CO-28004-23-235315 Construcción en la Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024

Modalidad CONCURSO DE OFERTA

Entidad 004 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Nro P.A.C 07260819

AÑO 2024

AMPLIACION

Cla.	Pro.	Act. Pry.	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	001	01	522	30	1	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	305.953.835	305.953.835	52.941.621	0	47.201.875	0	47.201.875	205.810.339

Total PAC 47.201.875

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Abo. Walter Leiva
Jefe de Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF
Mg. Oraida Ubeda de Gamon
Directora Gral. De Adm. Y Finanzas

Lic. Miguel Martínez B.
Auditor Interno