ADENDA Nº 01/2022.

ADENDA AL CONTRATO Nº 12/2022 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN Y LA FIRMA OFERENTE JR CONSTRUCCIONES, DEL SR. HUGO JOEL RECALDE ARRÚA, ADJUDICATARIO DE LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCION Nº 02/2022 – ID Nº 414430 "REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA VICTORIA 8.000 SUR".

Entre la **MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN**, representado para este acto por el Intendente Municipal, **el Abg. ELVIO CORONEL GENEZ,** con C. I. Nº 3.828.524, en su público despacho ante el Secretario General, el Lic. **CARLOS ALBERTO PAREDES,** con Cédula de Identidad Nº 3.446.567, denominado en adelante "**LA CONTRATANTE**", por una parte, y por la otra parte, la firma **JR CONSTRUCCIONES,** con RUC Nº 3714884-2, del señor **HUGO JOEL RECALDE ARRÚA**, con C.I. Nº. 3.714.884, denominado en adelante "**EL CONTRATISTA**", convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:
En virtud a la Resolución 721/2022 de fecha 01/07/2022, emanada de la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Juan León Mallorquín y de conformidad al Art. 62º de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 13/2022, de fecha 29/04/2022, en la **CLAUSULA SEXTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE CONTRATO.**

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan modificar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos que se consigna a continuación:

CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIÓN		
Ítem	**Descripción del Bien**	**UM**	**Cantidad**	**Ampliación/ disminución/ Incorporación**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Trabajos Prelminares					
1.1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	gl.	1		900.000	900.000
1.2	Limpieza: despeje y desbroce (laterales del camino por lo 210 mts cada lado). Incluye la tala de arboles	m²	1200		8.000	9.600.000
2	Movimiento de Suelo					
2.1	Desvio de Cauce. Incluye desalijo del material de excavación y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE PUENTE VIEJO	m³	300		8.000	2.400.000
2.2	Relleno y Compactación: Desvio cauce. Incluye acarreo de suelo seleccionado	m³	600		40.000	24.000.000
2.3	Excavación de zanjas drenaje (cuneteado lateral)	ml	300		10.000	3.000.000
3	Reparacion y Ampliacion de Cabeceras de Alcantarilla					
3.1	Excavación para zapatas. Incluye tablestacado de las paredes (PARA SEGURIDAD)	m³	40,3		80.000	3.224.000
3.2	Zapatas de HºAº 1,20 x 1,20 x 0,30	m³	6,05		1.850.000	11.192.500
3.3	Pilares de HºAº 40x40	m³	11,2		2.500.000	28.000.000
3.4	Muro de Piedra Bruta Colocada. (Dosaje Mezcla 1:6)	m³	102,4	75,00	600.000	45.000.000
3.5	Alcantarilla de HºAº Ø 80 cm (calle lateral) con Cabeceras de PBC	ml	8	17,00	1.280.500	21.768.500
3.6	Encadenado de H° A° Inferior y Superior 40x25	m3		15,6	2.300.000	35.880.000
4	Trabajos Complementarios					
4.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	und.	1		999.500	999.500
Monto Total						**185.964.500**

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

JR Construcciones
de Hugo Joel Recalde Arrua
RUC: 3714884 - 2

Abg. Elvio Coronel Gómez
Intendente Municipal

1	**Monto Inicial**	**155.000.000**
2	**Monto cantidades modificadas**	**30.964.500**
3	**Total a ejecutar**	**185.964.500**

Monto de ampliación: Guaraníes treinta millones, novecientos sesenta y cuatro mil, quinientos.

CLAUSULA SEGUNA - PLAZO

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ampliar el plazo de ejecución contractual a 12 (doce) días calendario, a ser adicionado al plazo inicial, a fin de permitir la ejecución integra de los rubros de obras ampliados e incorporados.

Las demás condiciones del contrato principal que no fueran modificados por la presente adenda quedan inalterables.-

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE JUAN LEON MALLORUIN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS UN DÍA DEL MES JULIO DEL AÑO 2022.

Por y en nombre de la Contratante;

Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES
Secretario General

Abg. ELVIO CORONEL GENEZ
Intendente Municipal

Por y en nombre del Proveedor;

JR Construcciones
de Hugo Joel Recalde Arrúa
RUC: 3714884 - 2

HUGO JOEL RECALDE ARRÚA
Propietario
JR CONSTRUCCIONES