Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato UOC3 Nº 11/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Ing. Com. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ y el Secretario General, Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, con Cédulas de Identidad Nº 3.390.329 y 1.100.660, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por la otra la empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS – COVIPA S.A., con RUC Nº 80012708-0, representada para este acto por ANTONIO RUBIANI ZUCCOLILLO, con Cédula de Identidad Nº 2.497.893, con domicilio en la Calle General Andrada Nº 779 esquina Bruno Guggiari, de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato para la obra "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE 33 PROYECTADAS A 38 PROYECTADAS" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID Nº 363284 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 11955 Fecha 12/11/20
Secretario General Folio 14

1. OBJETO

Modificación del Contrato UOC3 Nº 11/19 suscripto con la firma CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. – COVIPA, para la obra MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE 33 PROYECTADAS A 38 PROYECTADAS, ID Nº 363284.

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 469.037.534, que representa el 19,66% del monto del Contrato principal (Gs. 2.386.258.414).

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 24 (veinticuatro) días calendario, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 Por tanto, de común acuerdo el numeral 6 del Contrato Principal, queda redactado del siguiente modo:

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras (Art. 37, inc. "c" de la Ley Nº 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el Contrato Principal y el presente Convenio Modificatorio, alcanza el monto total de Gs. 2.855.295.948 (Guaraníes Dos mil ochocientos cincuenta y cinco millones doscientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y ocho), IVA incluido, según la planilla de cómputo métrico que se agrega como Anexo al presente Convenio Modificatorio.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
COMISION DE LEGISLACION

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

1.2 Del mismo modo, por este mismo acuerdo, el numeral 7 del Contrato Principal, queda redactado del siguiente modo:

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051)
El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista, más 24 (veinticuatro) días calendario que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 144 (ciento cuarenta y cuatro) días calendario. La obra será implementada en las siguientes ubicaciones:

- Calle 33 Proyectadas entre Capitán Figari y Teniente Rojas Silva.
- Calle 38 Proyectadas desde hormigón hidráulico existente hasta la bocacalle de las calles Teniente Rojas Silva y 38 Proyectadas.

2. La "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Estimado" forma parte del presente Convenio Modificatorio.

3. Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 Nº 11/2019 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre de 2020.-

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 11955 Fecha 12/11/20
Secretario General
Folio 2/4

POR CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. – COVIPA

ANTONIO RUBIANI ZUCCOLILLO
Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ
Intendente Municipal

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
COMISION DE LEGISLACION

Convenio Modificatorio I - Mejoramiento Vial de la calle Capitán Figari desde 33 Proyectadas a 38 Proyectadas - ID N° 363.284

	Contrato Original					Convenio Modificatorio I			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	Diferencia	Precio unitario	Precio Total
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	4,00	606.251	2.425.004	4,00	0,00	606.251	2.425.004
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	4,00	209.596	838.384	4,00	0,00	209.596	838.384
3	Remoción y reposición con cordones prefabricados de H°	ml	920,00	126.864	116.714.880	920,00	0,00	126.864	116.714.880
4	Excavación de suelo	m3	3.221,00	43.545	140.258.445	3.221,00	0,00	43.545	140.258.445
5	Pedraplén e= 50 cm	m2	3.540,00	226.505	801.827.700	3.540,00	0,00	226.505	801.827.700
6	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	3.402,00	258.336	878.859.072	3.402,00	0,00	258.336	878.859.072
7	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 - 120	ml	102,00	188.687	19.246.074	102,00	0,00	188.687	19.246.074
8	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml	860,00	152.343	131.014.980	860,00	0,00	152.343	131.014.980
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	1.875,00	27.410	51.393.750	1.875,00	0,00	27.410	51.393.750
10	Cartel de obra	un	1,00	2.842.992	2.842.992	1,00	0,00	2.842.992	2.842.992
11	**Readecuación de Red de agua corriente - Provisión de materiales, mano de obra y accesorios**								
11.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	76,00	60.929	4.630.604		-76,00	60.929	-
11.2	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	m2	432,00	118.654	51.258.528		-432,00	118.654	-
11.3	Excavación de suelo	m3	317,00	43.545	13.803.765		-317,00	43.545	-
11.4	Colchón de arena lavada	m3	57,00	123.369	7.032.033		-57,00	123.369	-
11.5	Relleno y compactación con material del lugar	m3	317,00	35.554	11.270.618		-317,00	35.554	-
11.6	Tubería de PVC Ø 50 mm	ml	942,00	52.747	49.687.674		-942,00	52.747	-
11.7	Tubería de PEAD Ø ¾ mm	un	120,00	72.359	8.683.080		-120,00	72.359	-
11.8	Prueba hidráulica en tuberías	ml	1.062,00	15.442	16.399.404		-1.062,00	15.442	-
11.9	Interconexión y derivación con tuberías existentes - Diámetro de 50 mm hasta 110 mm	un	20,00	372.621	7.452.420		-20,00	372.621	-
12	**Difusión - medios diversos**								
12.1	Difusión - medios diversos	gl	1,00	70.619.007	70.619.007	1,00	0,00	70.619.007	70.619.007
	Total Contrato Original				**2.386.258.414**				**2.216.040.288**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 11955 Fecha 12/1/20
Secretario General
Folio 3/4

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

Ing. Mintha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Representante Legal

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

00000081

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato Original: Cantidad	Contrato Original: Precio unitario	Contrato Original: Precio Total	Convenio Modificatorio I: Cantidad	Convenio Modificatorio I: Diferencia	Convenio Modificatorio I: Precio unitario	Convenio Modificatorio I: Precio Total
	Calles adicionales								
13	**Calle 33 Proyectadas entre Capitán Figari y Tte. Rojas Silva**	**A (m2)= 827**							
13.1	Remoción y reposición con cordones prefabricados de H°	ml				172,00	172,00	126.864	21.820.608
13.2	Excavación de suelo	m3				414,00	414,00	43.545	18.027.630
13.3	Pedraplén e= 50 cm	m2				827,00	827,00	226.505	187.319.635
13.4	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2				720,00	720,00	258.336	186.001.920
13.5	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4ø12 y est.ø8 - 1c/20 - 120	ml				24,00	24,00	188.687	4.528.488
13.6	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml				172,00	172,00	152.343	26.202.996
13.7	retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3				497,00	497,00	27.410	13.622.770
	Total Calle 33 Proyectadas entre Capitán Figari y Tte. Rojas Silva								**457.524.047**
14	**Calle 38 Proyectadas desde pavimento de H° hidráulico existente hasta bocacalle de las calles Rojas Silva y 38 Proyectadas**	**A (m2)= 325**							
14.1	Remoción y reposición con cordones prefabricados de H°	ml				92,00	92,00	126.864	11.671.488
14.2	Excavación de suelo	m3				163,00	163,00	43.545	7.097.835
14.3	Pedraplén e= 50 cm	m2				325,00	325,00	226.505	73.614.125
14.4	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2				261,00	261,00	258.336	67.425.696
14.5	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4ø12 y est.ø8 - 1c/20 - 120	ml				16,00	16,00	188.687	3.018.992
14.6	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml				89,00	89,00	152.343	13.558.527
14.7	retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3				195,00	195,00	27.410	5.344.950
	Total Calle 38 Proyectadas desde pavimento de H° hidráulico existente hasta bocacalle de las calles Rojas Silva y 38 Proyectadas								**181.731.613**
	Total Contrato Original				**2.386.258.414**	**Contrato original + Convenio Modificatorio I**			**2.855.295.948**
	20% del Contrato Original				**477.251.683**				
	Convenio Modificatorio I								**469.037.534**
	Porcentaje adicional (%)								**19,66%**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 1955 Fecha 12/11/20
Secretario General
Folio 4/4

Antonio Carlos Pucciello
Representante Legal

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

Ing. Mintha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

00000080