| | | |
|---|---|---|
| | **Fecha:** | **17-02-2023** |
| **DICTAMEN UOC/CG N° :** | **09/2023** | |
| **OBJETO :** | **REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS DE LOS ÍTEMS EN SU MÁXIMO Y MÍNIMO** | |
| **DESCRIPCIÓN :** | **CONTRATO N°137/2022 - LCO N° 44/2022 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADOS Y OTROS PARA EL ÁREA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS".** | |

**Visto:** Memorándum G.A. D.A. N°13/2023; Providencia del Dpto. de Contratos y Garantías; Providencia N° 047/2023, Providencia N° 059/2023; Nota UOC/CG N° 30/2023, Parecer de la Empresa.

**Considerando:** que, como antecedentes justificantes se pueden mencionar los siguientes documentos:

**A. Justificación de las Áreas solicitantes:**

Con relación al expediente de referencia, a través del cual se remite el pedido realizado por la Fiscal Titular del llamado, solicitando la redistribución de los montos de los ítems en su máximo y mínimo al **Contrato N° 137/2022**, suscripto en el marco de la **LCO N° 44/2022 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADOS Y OTROS PARA EL ÁREA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS"**

Al respecto, esta UOC señala:

Que, por Memorándum G.A. D.A. N° 13 de fecha 24 de enero del 2023, la Fiscal Titular del llamado solicita la redistribución de los montos de los ítems en su máximo y mínimo a fin de poder cumplir con la provisión de uniformes y calzados a todos los funcionarios de las áreas operativas.

Que, por Providencia de fecha 31 de enero del 2023, el Departamento de Contratos y Garantías, conforme a lo expuesto por la fiscal del llamado, solicita ajustarse a lo estipulado en la Resolución DNCP N° 4400/2022 Articulo 9, a fin de seguir con el proceso de redistribución.

Que, por Providencia N° 047 de fecha 03 de febrero de 2023, la fiscal titular manifiesta que, considerando la Resolución DNCP N° 440/2022, Artículo 9° Modificaciones Contractuales; Inciso a; Punto 1: "*Las modificaciones no deberá alterar la cantidad o monto mínimo estableció*"; Punto 2: "*la modificación no deberá representar un incremento en el monto máximo del contrato*"; Punto 3: " *La modificación no implicara una ampliación, sino una redistribución de la cantidad o monto máximo adjudicado*"; solicita la redistribución de los montos de los ítems en su máximo y mínimo según el siguiente detalle:

| ITEMS | EMPRESA ADJUDICADA | MONTO MAXIMO | MONTO MINIMO | AUMENTO | DISMINUCIÓN | MONTO MAXIMO TOTAL | MONTO MINIMO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EADING DE CELESTINA ESPINOLA DE ACEVEDO | 8.000.000 | 4.000.000 | 0 | 1.600.000 | **6.400.000** | 4.000.000 |
| 2 | | **25.000.000** | **12.500.000** | **5.000.000** | **0** | **30.000.000** | 12.500.000 |
| 3 | | 25.000.000 | 12.500.000 | 0 | 4.616.800 | **20.383.200** | 12.500.000 |
| 4 | | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 912.606 | **4.087.394** | 2.500.000 |
| 5 | | **25.000.000** | **12.500.000** | **5.000.000** | **0** | **30.000.000** | 12.500.000 |
| 10 | | 45.000.000 | 22.500.000 | 0 | 0 | **45.000.000** | 22.500.000 |
| 13 | | **12.000.000** | **6.000.000** | **2.400.000** | **0** | **14.400.000** | 6.000.000 |
| 14 | | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | **4.000.000** | 2.500.000 |
| 15 | | 18.000.000 | 9.000.000 | 0 | 1.884.300 | **16.115.700** | 9.000.000 |
| 16 | | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | **15.000.000** | 7.500.000 |
| 17 | | 25.000.000 | 12.500.000 | 0 | 5.000.000 | **20.000.000** | 12.500.000 |
| 18 | | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 4.000.000 | **16.000.000** | 10.000.000 |
| 19 | | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 4.000.000 | **16.000.000** | 10.000.000 |
| 22 | | **12.000.000** | **6.000.000** | **1.592.700** | **0** | **13.592.700** | 6.000.000 |
| 23 | | **12.000.000** | **6.000.000** | **2.071.200** | **0** | **14.071.200** | 6.000.000 |
| 24 | | **10.000.000** | **5.000.000** | **1.881.190** | **0** | **11.881.190** | 5.000.000 |
| 25 | | **10.000.000** | **5.000.000** | **2.000.000** | **0** | **12.000.000** | 5.000.000 |
| 27 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | **10.000.000** | 5.000.000 |
| 28 | | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | **5.000.000** | 2.500.000 |
| 29 | | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | **4.000.000** | 2.500.000 |
| 30 | | **15.000.000** | **7.500.000** | **2.468.616** | **0** | **17.468.616** | 7.500.000 |
| 31 | | **15.000.000** | **7.500.000** | **3.000.000** | **0** | **18.000.000** | 7.500.000 |
| 32 | | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | | **12.000.000** | 6.000.000 |
| 33 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | | **10.000.000** | 5.000.000 |
| 34 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | | **10.000.000** | 5.000.000 |
| 35 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | **8.000.000** | 5.000.000 |
| 36 | | **10.000.000** | **5.000.000** | **2.000.000** | **0** | **12.000.000** | 5.000.000 |
| 37 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | | **10.000.000** | 5.000.000 |
| 38 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | **8.000.000** | 5.000.000 |
| 39 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | **8.000.000** | 5.000.000 |
| 41 | | **13.000.000** | **6.500.000** | **2.600.000** | **0** | **15.600.000** | 6.500.000 |
| **TOTAL** | | **437.000.000** | **218.500.000** | **30.013.706** | **30.013.706** | **437.000.000** | **218.500.000** |

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

Que, por providencia N° 059 de fecha 14 de febrero de 2023, la Fiscal Titular del llamado menciona que, se ha disminuido los montos máximos de los ítems 1,3,4,14,15,17,18,19,29,35,38 y 39, a fin de poder cubrir los ítems 2,5,13,22,23,24,25,30,31,36 y 41, para poder cumplir con la provisión de uniformes en su totalidad a los funcionarios de cada área operativa dependiente de la Dirección de Aeropuertos.

Que, por Nota UOC/CG N° 30/2023 el Dpto. de Contratos y Garantías, solicita parecer a la empresa EADING DE CELESTINA ESPINOLA.

Que, por Nota de fecha 16 de febrero de 2023, la firma EADING DE CELESTINA ESPINOLA manifiesta su conformidad a la redistribución de los montos de los ítems en su máximo y mínimo.

Que el **Contrato N° 137/2022**, suscrito entre la DINAC y la firma EADING DE CELESTINA ESPINOLA en fecha 01 de Diciembre de 2022, establece en cuanto a su VIGENCIA DEL CONTRATO: "Este contrato tendrá de vigencia desde la firma y hasta el 31 de diciembre del 2023".

Que por Resolución N° 5695/2019 en su **ARTÍCULO 43. Vigencia del contrato**. Todos los procesos descriptos en el presente Capítulo, deberán realizarse durante la vigencia del contrato al cual hagan referencia.

Que por Resolución N° 5695/2019 en su **ARTÍCULO 42. Dictamen técnico y legal**. En todos los casos, con la comunicación de los procesos descriptos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03.

Ahora bien, la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas, en su **Artículo 63° CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**, -establece que: "La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las formulas establecidas en los pliegos concursales respectivos .Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios diferentes características, el porcentaje se aplicara para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o este facultado para ello.

Así también, la RESOLUCIÓN DNCP N° 4400/2022 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003 Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 4576/2020; **Artículo 9° Modificaciones**

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC

**contractuales**; **Inciso a**. La contratante podrá modificar hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad o monto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato en las siguientes condiciones:

1. La modificación no deberá alterar la cantidad o monto mínimo establecido;
2. La modificación no deberá representar un incremento en el monto máximo del contrato o en el resultado de la multiplicación del precio unitario por las cantidades máximas adjudicadas, según se trate de un contrato abierto por monto o cantidades;
3. Esta modificación no implicará una ampliación, sino la redistribución de la cantidad o monto máximo adjudicado;
4. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista

**Por tanto:** conforme a lo expuesto precedentemente, y de conformidad a los documentos presentados, esta UOC recomienda seguir con los procesos administrativos, considerando que todo el proceso se encuentra establecido conforme a las reglamentaciones.

**Lic. Fredy Noguera**
Coord. Unidad Operativa de Contrataciones
DINAC