ADENDA N° 02/2022 DEL CONTRATO N° 40/2022 "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y COLOCACIÓN DE VALLA EN LA ESC. BAS. N° 7088 PROF. DENIS RIVEROS" MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 34/2022 ID 416587

Entre la **Municipalidad de Guarambaré** con RUC 80022997-5, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez**, con Cédula de Identidad N° 808219, Intendente Municipal, asistido por el **Sr. Víctor Daniel Mora Mora** con CI N° 4353715 en su carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **VILLSER COMERCIAL de Carlos Marcelino Chávez Mendoza con RUC 2082221-9,** domiciliada en Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo de la ciudad de Villeta, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Carlos Marcelino Chávez Mendoza,** con Cédula de Identidad N° 2082221, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **"ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y COLOCACIÓN DE VALLA EN LA ESC. BAS. N° 7088 PROF. DENIS RIVEROS"**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-002	Preparación de Obra y Vallado de Obra	Metros cuadrados	40,50	25.000	1.012.500
2	72103003-001	Demolición de tejido alambre (sin recuperación)	Metros cuadrados	48,60	9.000	437.400
3	72131601-004	Construcción de encadenado de (0,20x0,40)	Metros cúbicos	2,16	550.000	1.188.000
4	72131601-004	Construcción de zapatas (0,80x0,80x0,30) y Columnas de H°A° (0,15x0,30x2,00)	Metros cúbicos	2,82	2.600.000	7.332.000
5	72131601-005	Construcción de muralla de 0,15	Metros cuadrados	27,60	150.000	4.140.000
6	72131601-001	Estructura metálica, incluye pintura de terminación (según detalle)	Metros cuadrados	18,40	450.000	8.280.000
7	72131601-013	Limpieza Final y retiro de material	Unidad de medida global	1,00	2.200.000	2.200.000
PRECIO TOTAL						**24.589.900**

Víctor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

Son Guaraníes veinticuatro millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos. -

En prueba de conformidad se suscriben 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de octubre de 2022.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE SECRETARIA GENERAL

.....
Victor Daniel Mora Mora
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE INTENDENCIA MUNICIPAL

.....
Ing. Oscar Esteban Cabrera
Intendente Municipal

.....
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Contratista
VILLSER COMERCIAL

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay