Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-595
muniaquino.uoc@gmail.com
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendía
Gral. Aquino – Paraguay

Adenda N° 01 Ratificatoria

ADJUDICACION DE CONTRATACIÓN CONTRATACION DIRECTA N° 10/2019, PARA LA"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON", ID. Nº 360.122, Contrato N° 10/2019.

Gral. Elizardo Aquino, 28 de Agosto de 2019.-

Entre la Municipalidad de General Elizardo Aquino, domiciliada en Calle Destéfano Nº 532 e/ Cerro León y Pancha Garmendia, República del Paraguay, representada para este acto por JORGE ANTONIO CESPEDES COLMAN, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la Empresa **CONSTRUCCIONES LUISITO**, domiciliada en Libertad N° 183, Luque, representada para este acto por el Señor ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE, con C.I.N° 2.282.023, denominada en adelante el CONTRATISTA, en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON"

2. OBJETO DEL CONTRATO

Para los fines de este contrato, se conviene establecer que el valor del presente servicio no podrá superar el 20% del monto total adjudicado inicialmente, según disponibilidad presupuestaria y financiera, y lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" que asciende a la suma de Gs. 19.464.368 (guaraníes Diez y nueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho), conforme se detalla en el siguiente cuadro demostrativo.

Items	Codigo	Producto	Ud.	Cant.	Precio Un.	IVA	Total
		Trabajos a Ejecutar					
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	GL	1			
1.2		RELLENO Y COMPACTACION	M3	510	34,000		17,340,000
1.3		DESTRONQUE	GL	1	2,124,368		2,124,368
TOTAL							19,464,368

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO * INTENDENCIA *

CONSTRUCCIONES - LUISITO
Luque - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE GRAL ELIZARDO AQUINO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-527
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino – Paraguay

FISCALIZACION

A: JORGE ANTONIO CESPEDES COLMAN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

DE: CARLOS ALMIRÓN RODRÍGUEZ
FISCAL DE OBRAL
MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

FECHA: 28/08/2019

OBJETO: ADENDA AMPLIATORIA DE CONTRATO N° 10/2019 OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON" CON ID N° 360.122

Por este medio remito informe de fiscalización realizada en la obra EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON se ha observado que para culminar correctamente los trabajos fueron necesarios realizar destronques, rellenos y compactación para poder llegar a la subrasante requerido y son detallados en la siguiente planilla:

OBRA: ADENDA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Tolal
1	**Trabajos Ejecutados**				
1.2	Relleno y Compactación	m3	510	34.000	17.340.000
1.5	Destronque	gl	1	2.124.368	2.124.368
	TOTAL GENERAL				**19.464.368**

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO * INTENDENCIA

Carlos Almirón
Profesional
Pat. Prof. N° 1409 MOPC
CAR Construcciones
Arq. Carlos Almirón R.
Ypacarai - Py.

• Construcciones**Luisito**

*Rober Blanco Grance

Dirección: Libertad 183 – Luque **RUC 2282023 - 0**

Teléfono: 021 – 646723

E-MAILblanco_rober_arcadio@hotmail.com

A: CARLOS ALMIRÓN RODRIGUEZ

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

DE: CONSTRUCCIONES LUISITO

FECHA: 23/08/2019

OBJETO: ADENDA AMPLIATORIA DE CONTRATO N° 10/2019 OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON" CON ID N° 360.122

Por este medio remito informe de fiscalización realizada en la obra EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON se ha observado que para culminar correctamente los trabajos fueron necesarios realizar destronques, rellenos y compactación para poder llegar a la subrasante requerido y son detallados en la siguiente planilla:

OBRA: ADENDA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE ANGOSTURA Y CERRO LEON

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item		Descripción de Rubros	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Tolal
1		**Trabajos Ejecutados**				
1.2		Relleno y Compactación	m3	510	34.000	17.340.000
1.5		Destronque	gl	1	2.124.368	2.124.368
		TOTAL GENERAL				**19.464.368**

CONSTRUCCIONES - LUISITO
Luque - Paraguay

ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
CONSTRUCCIONES LUSITO

VISTO BUENO

CAR Construcciones
Arq. Carlos Almiron R.
Ypacarai - Py.