Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.3
DEL
Contrato N° 13/2017

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa **"GUSGAR CONSTRUCTORA."**, representada para este acto por el **Sr. GUSTAVO GARCIA FLORES**, con **C.I.N°. 2.228.061**, con **RUC Nro. 2228061-8 -0**, con domicilio en la calle cabo olivorio Talavera e/Capitan Fabio Martínez y Raúl Villalba, de la Ciudad de San Juan Btta Misiones, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DE AMPLIACION DE MONTO al CONTRATO DE **"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BASICA NRO. 7293 MAESTROS RURALES, DE LA COMPAÑÍA DE YATAI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES** ", ID Nro. 332040, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas "Convenios modificatorios en Obras Publicas", según informe del Fiscal de obras, que se efectuaron cambios de ubicación de la obra a otro lugar del mismo predio escolar, pero que genera una modificación a la estructura de Hormigón Armado, según planilla de cómputos siguiente:

	Descripción de la ampliación	UN	CANT.	P.UNIT	TOTAL
	Vigas de Hº.Aº. DE 20X35 en cumbrera y galería	m3	0,8	2.800.000	2.240.000
	Losa rebajada para instalación sanitaria e:11 cm	M3	4,59	2.800.000	12.850.000
	Mampostería con ladrillo común para cerrar bajo losa H: 2mts. De 0,15 una cara vista	m2	4,72	95.000	448.400
	Abertura de de muro parte galería	gl	1	450.000	450.000
	Cierre pared para deposito con 0,15 una cara vista y colocar una puerta exigente	m2	20	75.000	1.500.000
				TOTAL	**17.490.400**

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 13/2.017, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 25 días del mes de octubre del año 2018.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

Gustavo M. Garcia
Propietario
Gus Gar Constructora
RUC: 2.228.061-8

Sr. Gustavo García Flores
Gusgar Constructora