MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

# DICTAMEN DE UOC

**A:** **Abog. Lida Rosa Escobar Pereira**
**Intendente Municipal**
**DPTO.:** **Intendencia**

**DE:** **C.P. Milva Martínez**
**Encargada de UOC**
**DPTO.:** **Unidad Operativa de Contrataciones**

**FECHA:** **14/04/2021**

Recibido 14/04/21
Sra. Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

**OBJETO: EMITIR DICTAMEN POR ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR POR LA LCO Nº 02/2020 "REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS EN LA ESC. BÁS. Nº 7986 CRISTO REY CON ID Nº 377.141**

---

Teniendo en cuenta el Informe Técnico presentado por el Arq. Ricardo López Santellán, Arquitecto de la Institución Municipal, en donde recomienda, la modificación de descripción de ítems ya que se ha constatado un error involuntario del proyectista en la elaboración del proyecto, específicamente en el rubro de muros de elevación (**Se adjunta el informe del Arquitecto para mayor entendimiento de acuerdo a las explicaciones explayadas**).

Vemos la necesidad de realizar una adenda modificatoria del contrato celebrado perteneciente a la **LCO Nº 02/2020 "REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS EN LA ESC. BÁS. Nº 7986 CRISTO REY CON ID Nº 377.141"** y

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en párrafos anteriores, esta UOC basándose en **el Art. 62 de la ley 2051/03 De Contrataciones Públicas que establece: "**En el caso de que fuere necesario ampliar, **modificar** o complementar **una obra determinada debido a causas** imprevistas o **técnicas** presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato (**Artículo 85. Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley.** ***El informe previo de la Auditoria General al que hace referencia el artículo 62 de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna.)***. ……". Recomienda celebrar una Adenda modificatoria del Contrato celebrado con la firma **CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR con RUC Nº 3999934-3**, domiciliada en la calle Tte. Rojas

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. CORDILLERA *

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Silva Nº 1101 esq. Gral. Caballero de la ciudad de Itá, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Gloria Patricia Cantero Benítez, con Cédula de Identidad N° 3.999.934, en relación al llamado LCO Nº 02/2020 "REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS EN LA ESC. BÁS. Nº 7986 CRISTO REY CON ID Nº 377.141**.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

**C.P. Milva Martínez**
**Encargada de UOC**