DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8299/2021

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1527/2020

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, Consorcio Mejoramiento (Consultora Paraguay S.A. (Consulpar S.A.) – Métrica Ingeniería S.A.), domiciliado en Caracas N° 445 casi Santísimo Sacramento, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Ing. Raul Ladislao Montiel Céspedes, con Cédula de Identidad Civil N° 193.761, denominada en adelante "EL CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 8299/2021, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1527/2020, " Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS.

La presente Modificación forma parte del Contrato N° 8299/2021, suscrito por la Contratante y el Contratista, en fecha 21 de octubre del 2021, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1527/2020, "Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda"

Una vez firmado esta Modificación de Contrato, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El Objeto de la presente modificación consiste en ajustar las cantidades contratadas de determinados ítems, de conformidad a las planillas adjuntas

La modificación planteada no implica aumento en cuanto a montos y plazos del Contrato

CLÁUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Modificación del Contrato N° 8299/2021, permanecerá válida y se aplicará también las partes que son objeto de esta Modificación de Contrato.

En prueba de conformidad, suscriben las partes la presente Modificación del Contrato N° 8299/2021, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha....25 SEP. 2024.....

Raul Ladislao Montiel Céspedes
C.I. N° 193.761
CONSORCIO MEJORAMIENTO
RUC N° 80119980-8

JOSE F. SEGOVIA B.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.471.319

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. ALAN ACHAR ESPÍNOLA
p/ Presidente

Consorcio Mejoramiento
RUC: 80119980-8

ING. JORGE BARRIOS
Dirección de Gestión Regional

CUADRO DE CALCULO DE REDISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DEL CONTRATO N° 8299/21 PARA LA LPI N° 1527/2020

		Saldo y Cantidades Inciales Contrato N° 8299/21 LPI N° 1527/20		SALDO FINAL CONTRATO N° 8299/21 LPI N° 1527/20 CON REDISTRIBUCIÓN		DIFERENCIA	
ACTIVIDADES	**Precio Unitario Persona-Mes**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**
ACTIVIDAD 1: ESTRUCTURA GERENCIAL							
Director de Proyecto	16.350.000	36	588.600.000	36	588.600.000	0	-
Asistencia Tecnica	12.696.000	36	457.056.000	36	457.056.000	0	-
Asistencia Administrativa	3.697.500	36	133.110.000	36	133.110.000	0	-
Operador de PC	3.650.100	36	131.403.600	36	131.403.600	0	-
TOTAL ACTIVIDAD 1			**1.310.169.600**		**1.310.169.600**		**-**
ACTIVIDAD 2: INSPECCIÓN EN FABRICA							
Inspector de Materiales	9.267.500	72	667.260.000	45	417.037.500	-27	(250.222.500)
TOTAL ACTIVIDAD 2			**667.260.000**		**417.037.500**		**(250.222.500)**
ACTIVIDAD 3 y 4: FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y GESTION DE CORTE							
Fiscal de Obras	10.000.000	343	3.430.000.000	368	3.680.000.000	25	250.000.000
TOTAL ACTIVIDAD 3 Y 4			**3.430.000.000**		**3.680.000.000**		**250.000.000**
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES							
Vehiculos	10.000.000	108	1.080.000.000	108	1.080.000.000	0	-
Oficina	8.000.000	36	288.000.000	36	288.000.000	0	-
Equipamientos para Oficina	870.833	36	31.349.988	36	31.349.988	0	-
Fotocopiadora	1.073.000	36	38.628.000	36	38.628.000	0	-
TOTAL INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES			**1.437.977.988**		**1.437.977.988**		**-**
TOTAL CONTRATO N° 8299/2021- LPI N° 1527/2020			**6.845.443.588**		**6.845.185.088**		**(258.500)**
TOTAL CONTRATO N° 8299/2021- LPI N° 1527/2020 CON MODIF. DE CANTID.			**6.845.185.088**				

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

avo Etcheverry
R/UA - ANDE

Ing. ALAN ACHAR ESPINOLA
p/ Presidente

Consorcio Mejoramiento
RUC: 80119980-8

JOSE F. SEGOVIA B.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.471.

Ing. Gustavo Etcheverry
Jefe DR/UA - ANDE

ING. JORGE BARRIOS
Dirección de Gestión Regional