ADENDA MODIFICATORIA DE CONTRATO Nº 28/2016

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA GRUPO NOVENO S.A. PARA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.**, con **RUC Nº 80056988-1**, representado en este acto por el **Lic. Pedro Olmedo González**, domiciliado en **O'Leary, 728 c/ Haedo** de la ciudad de **ASUNCION - PARAGUAY**, de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.342.408** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE"**, convienen celebrar la presente ADENDA DE CONTRATO para la **"CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 10/2016** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación: ----------

1. OBJETO.

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 28/2016 de fecha 15/12/2016 que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. -----

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

La CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan MODIFICACIONES AL CONTRATO para **"CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL"** que se encuentra originalmente pactado a través del Contrato Nº 28/2016 de fecha 15/12/2016 cuyos detalles se exponen en la PLANILLA ADJUNTA a la presente Adenda: ----------

3. DOCUMENTOS INTEGRNATES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal Nº 28/2016 de fecha 15/12/2016 y demás documentos que la integran.
b) Resolución Nº 533/2016 de fecha 26/12/2016 por la cual se impone la modificación del monto de la contratación.
c) La presente Adenda de Contrato.

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para su cumplimiento. ----------

4. CANTIDAD Y PRECIOS

El CONTRATISTA se compromete a proveer los servicios de **CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL** a la CONTRATANTE, conforme a las MODIFICACIONES introducidas, a fin de cubrir el compromiso derivado de la presente ADENDA CONTRACTUAL, ejecutando igualmente las compensaciones autorizadas por la FISCALIZACIÓN sin que estas signifiquen un aumento en el monto contratado o en los precios finales del CONTRATO ORIGINAL. ----------

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En cuanto a las obligaciones que las partes asumen quedan establecidas de acuerdo a lo dispuesto en las Cláusulas del Contrato Principal y demás documentaciones que lo integran; y, en caso de existir discrepancias o diferencias entre las cláusulas de la presente y el Contrato Principal o entre éste y los demás documentos que lo integran, se regirá por lo establecido en le Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás concordantes legales. ----------

En prueba de conformidad las partes firman la presente ADENDA CONTRACTUAL, que consta con un total de 2 (dos) páginas numeradas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 26 días del mes diciembre del año dos mil dieciséis. ----------

Lic. Pedro Olmedo González
GRUPO NOVENO S.A.
CONTRATISTA
GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador – XIII Dpto. de Amambay
CONTRATANTE
Pedro González
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 3- Esc. Bas. Nro. 458 Mcal Francisco Solano López - Bloque Laboratorio						LOTE 3- Esc. Bas. Nro. 458 Mcal Francisco Solano López - Bloque Laboratorio					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.1	Estaca ø25	m3	6,61	1.420.000	9.386.200	3.1	Estaca ø25	m3	4,00	1.420.000	5.680.000
3.2	Zapata de 80x80x80	m3	7,68	1.420.000	10.905.600	3.2	Zapata de 80x80x80	m3	4,09	1.420.000	5.807.800
					20.291.800						11.487.800
	Saldo A favor de la Convocante:										8.804.000

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 4- Esc. Bas. Nro. 3102 Braulio Mendoza Areco - Cocina Comedor						LOTE 4- Esc. Bas. Nro. 3102 Braulio Mendoza Areco - Cocina Comedor					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.6	Viga Superior 20x25	m3	2,38	1.490.000	3.546.200	3.6	Viga Superior 10x30	m3	1,43	1.490.000	2.130.700
	Saldo A favor de la Convocante:										1.415.500

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 5- Esc. Bas. Nro. 174 Cerro Cora - SS.HH						LOTE 5- Esc. Bas. Nro. 174 Cerro Cora - SS.HH					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.5	Viga Superior 20x25	m3	1,82	1.490.000	2.711.800	3.5	Viga Superior 10x30	m3	0,91	1.490.000	1.355.900
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	7,00	130.000	910.000	10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	5,00	130.000	650.000
					3.621.800						2.005.900
	Saldo A favor de la Convocante:										1.615.900

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 7- Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Aula Pre-escolar						LOTE 7- Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Aula Pre-escolar					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	8,7	1.420.000	12.354.000	2.2	Zapata de 80x80x80	m3	6,14	1.420.000	8.718.800
3.5	Viga Superior 20x25	m3	2,27	1.490.000	3.382.300	3.5	Viga Superior 10x30	m3	0,80	1.490.000	1.192.000
						3.5	Viga Superior 20x25	m3	0,58	1.490.000	864.200
					15.736.300						10.775.000
Saldo A favor de la Convocante:											4.961.300

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 12- Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 1743 Cerro Cora - Pabellón de 3 Aulas						LOTE 12- Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 1743 Cerro Cora - Pabellón de 3 Aulas					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	8,7	1.420.000	12.354.000	2.2	Zapata de 80x80x80	m3	6,14	1.420.000	8.718.800
3.5	Viga Superior 20x25	m3	3,39	1.490.000	5.051.100	3.5	Viga Superior 10x30	m3	1,26	1.490.000	1.877.400
						3.5	Viga Superior 20x25	m3	1,22	1.490.000	1.817.800
					17.405.100						12.414.000
Saldo A favor de la Convocante:											4.991.100

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 13- Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Pabellón de 3 aulas						LOTE 13- Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Pabellón de 3 aulas					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	8,7	1.420.000	12.354.000	2.2	Zapata de 80x80x80	m3	6,14	1.420.000	8.718.800
3.5	Viga Superior 20x25	m3	3,39	1.490.000	5.051.100	3.5	Viga Superior 10x30	m3	1,26	1.490.000	1.877.400
						3.5	Viga Superior 20x25	m3	1,22	1.490.000	1.817.800
					17.405.100						12.414.000
Saldo A favor de la Convocante:											4.991.100

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA ORIGINAL						PLANILLA MODIFICADA					
LOTE 14- Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 4000 14 de mayo - Pabellón de 3 aulas						LOTE 14- Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 4000 14 de mayo - Pabellón de 3 aulas					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	8,7	1.420.000	12.354.000	2.2	Zapata de 80x80x80	m3	6,14	1.420.000	8.718.800
3.5	Viga Superior 20x25	m3	3,39	1.490.000	5.051.100	3.5	Viga Superior 10x30	m3	1,26	1.490.000	1.877.400
						3.5	Viga Superior 20x25	m3	1,22	1.490.000	1.817.800
					17.405.100						12.414.000
Saldo A favor de la Convocante:											4.991.100

RESUMEN DE PLANILLA MODIFICADA		
Lote	Institución y tipo de construcción	P. TOTAL
Lote 3	Esc. Bas. Nro. 458 Mcal Francisco Solano López - Bloque Laboratorio	8.804.000
Lote 4	Esc. Bas. Nro. 3102 Braulio Mendoza Areco - Cocina Comedor	1.415.500
Lote5	Esc. Bas. Nro. 174 Cerro Cora - SS.HH	1.615.900
Lote 7	Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Aula Pre-escolar	1.326.100
Lote 12	Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 1743 Cerro Cora - Pabellón de 3 Aulas	2.349.000
Lote 13	Esc. Bas. Nro. 4776 Rebecca F. Alem - Pabellón de 3 aulas	2.349.000
Lote 14	Col. Nac. Y Esc. Bas. Nro. 4000 14 de mayo - Pabellón de 3 aulas	2.349.000
		20.208.500

***Guaraníes veinte millones doscientos ocho mil quinientos**

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE ADICIONALES - Ampliación de SS.HH y Construcción de Galería en la Esc. Bas. Nro.5979 Niño Jesús					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Limpieza del terreno	m2	10,00	8.500	85.000
1.2	Replanteo y Marcación	m2	10,00	4.900	49.000
1.3	Relleno y Compactación	m3	1,50	75.000	112.500
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	3,00	18.500	55.500
2.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	40.000	51.600
2.3	Para nivelamiento	m3	9,93	40.000	397.065
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	0,15	1.450.000	217.500
3.2	Zapata de 60x60x60	m3	0,43	1.450.000	623.500
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	0,37	1.450.000	536.500
3.4	Pilares de 13x15	m3	0,10	1.550.000	155.000
3.5	Viga Superior	m3	0,18	1.550.000	279.000
4	**Aislación asfáltica**				
4.1	Verticales	m2	1,84	60.000	110.400
4.2	Horizontales	m2	0,92	60.000	55.200
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	1,84	98.000	180.320
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensado	m2	17,20	67.000	1.152.400
6.2	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	1,80	15.000	27.000
6.3	Pilares para galería de 0,30x0,30	m2	0,92	135.000	124.200
7	**Techo**				
7.1	Tejas y tejuelones cerámicas	m2	20,10	190.000	3.819.000
7.2	Viga de Madera p/ galería	ml	6,00	75.000	450.000
7.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	30,00	40.000	1.200.000
8	**Revoques**				
8.1	De Interior y exterior	m2	20,00	22.000	440.000
8.2	De aberturas	m2	1,05	28.000	29.400
9	**Contrapiso y Piso**				
9.1	Contrapiso	m2	4,60	31.500	144.900
9.2	Piso Tipo Cerámico esmaltado	m2	19,60	95.000	1.862.000
9.3	Zócalo de cerámico	ml	0,60	26.000	15.600
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	1,00	130.000	130.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	1,00	950.000	950.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	0,24	140.000	33.600
11	**Alfeizar de ventana**	ml	0,20	26.000	5.200
12	**Pintura**				
12.1	De Paredes al látex semi brillo	m2	20,00	24.000	480.000
12.2	De aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	0,24	21.000	5.040
12.3	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	16,70	20.500	342.350
12.4	De Maderamen y Tejuelones con Barniz	m2	24,15	21.500	519.225
12.5	De abertura de madera c/ barniz	m2	3,36	25.000	84.000
12.6	Revestido de Azulejos	m2	17,40	85.000	1.479.000
13	**Instalación Eléctrica**				
13.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	2,00	90.000	180.000
13.2	Punto de Luz	un	1,00	75.000	75.000

GRUPO [illegible] RUC: 80056988-1

13.3	Punto de toma	un	1,00	85.000	85.000
14	**Instalaciones**				
14.1	De agua Corriente	un	1,00	800.000	800.000
14.2	De pileta de lavabo con Grifería	un	1,00	600.000	600.000
14.3	Artefactos Sanitario	un	1,00	450.000	450.000
14.4	Ducha eléctrica con llave y registro	un	1,00	250.000	250.000
	TOTAL				**18.641.000**

PLANILLA DE ADICIONALES					
LOTE 3- Esc. Bas. Nro. 458 Mcal Francisco Solano López - Bloque Laboratorio					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Estructura tipo pórtico	m3	0,95	1.650.000	1.567.500
					1.567.500

TRABAJOS A SER REALIZADOS EN COMPENSACIÓN		
Lote 3	Esc. Bas. Nro. 458 Mcal Francisco Solano López - Bloque Laboratorio	1.567.500
Lote 6	Esc. Bas. Nro.5979 Niño Jesús - SS.HH	18.641.000
	TOTAL	**20.208.500**

Total Guaraníes, veinte millones doscientos ocho mil quinientos

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1