RODOMAQ
Entregando soluciones
IVECO FPT CASE

Gran Asunción: Ruta 2, Km 16 - Capiatá
Encarnación: Ruta Sexta, Km 7
Nueva Esperanza: Super Carretera - Km 130
Minga Guazú: Av. Sor Serafina Rodriguez c/ Calle 16 Acaray - Km 16
+595 21 237 6545 - sac@rodomaq.com.py

Capiatá 26 de diciembre de 2019

Señores Gobernación de Cordillera
Unidad Operativa de Contrataciones
Referencia: Llamado a Licitación ID N° 371966
Presente

Rodomaq S.A. el que suscribe se dirige a Uds. Y por su intermedio a quienes correspondan a efectos de solicitar una prórroga de 80 días hábiles para la entrega del bien Adjudicado (01 Ómnibus para 45 personas con elevador para personas con movilidad reducida). El motivo de este pedido obedece a las vacaciones colectivas de las Fabricas de Ómnibus del Brasil que van hasta el 15 de enero del 2020. Por tal motivo será imposible cumplir con el plazo establecido en el PBC del llamado número 07/2019

Esperando una respuesta favorable a solicitado, les saludamos muy atentamente.

Ing. Pedro Fariña
Government Sales
Rodomaq S.A.

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

Caacupé, 03 de enero del 2020

Señor:
Lic. Miguel Ruiz Díaz
Responsable UOC
PRESENTE:

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Transporte de la Institución Departamental con relación a la nota de la firma Rodomaq S.A.

Al respecto, informo que esta secretaria da su conformidad a la propuesta de prorroga de 70 días hábiles a partir del vencimiento de la entrega previsto en el contrato.

Atentamente.

Dirección de Maquinarias Viales
Gobernación de Cordillera

Sr. Adolfo Millot
Encargado de Transporte.

Recibido
03/01/2020