MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

ADENDA Nº 01/2016 ID Nº 317.327

Adenda del Contrato N° 17/2016
Resolución N° 1204 /2016

Adenda complementaria del contrato de **"CONTRATACION DE OBRAS CERRAMIENENTO PERIMETRAL Y REPARACION DE TECHO CD N° 17/2016 con ID 317.327"**

En la ciudad de Loma Plata, Republica de Paraguay, a los treinta día del mes de Noviembre del año dos mil diez y seis, la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA con RUC N° 80044148-6, representada en este acto por el Sr. Walter Stockl, Intendente municipal con C.I 502.040 que en adelante se denominaran la MUNICIPALIDAD, y la empresa G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION con RUC N° 2229187-5 con domicilio en Fernando de la Mora calle Acá Yuasa N° 2060 c/ Capitán Rivas, representada por el Sr. Arq. Javier R. González, con Cedula de Identidad Policial N° 2.229.187, convienen en celebrar la adenda del contrato N° 17/2016 de "CONTRATACION DE OBRAS CERRAMIENENTO PERIMETRAL Y REPARACION DE TECHO CD N° 17/2016 con ID 317.327" firmada el 27 de Octubre del año 2016.---

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO, los cambios obedecen a que la instalación en el rubro 2.1 Reparación de techo, resulto ser inferior en cantidad, pues y sobre todo después del temporal de fecha 01-11-2016, aparecieron nuevas filtraciones, e incluso y como consecuencia del mismo evento, parte del techo en otra área sufrió un colapso, siendo necesario por la urgencia del caso contratar a una empresa local, independiente a este Contrato, para su reparación.

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS

Los precios, cantidad y descripción de los bienes ampliados corresponderán al siguiente detalle.---

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO — **ADICIONAL al Contrato N° 17/2016**

OBRA: CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE TECHO
UBICACIÓN: Avenida Central y Calle Ultima , Loma Plata
PROPIETARIO: Municipalidad de Loma Plata

SUP. CONSTRUIDA: **SUP. DE TERRENO: 13.329 m2** **SUP. A CONSTRUR:**

ITEM		RUBRO	UN	CANT.	P.UNIT.	TOTAL c/ IVA
1		**Readecuación ochava**				-
	1.1	Readecuación ochava con muro de ladrillos de 55 cm de altura y verja similar al portón	ml	7,00	335.000	2.345.000
2		**Reparación de Techo**				-

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

2.1	Reparación de Techo	GI	1,00	10.275.000	10.275.000
			TOTAL		**12.620.000**
	Son Guaraníes doce millones seiscientos veinte mil.-				

Totalizando así el monto de Gs. 12.620.000 (Guaraníes doce millones seiscientos veinte mil). Los precios de los bienes incluyen IVA.---

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde el 30 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del año 2016.---

CLAUSULA CUARTA: EJECUCION DEL CONTRATO

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivos de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro de departamento de Boquerón.---

En prueba de conformidad de lo expuestos anteriormente, firman la presente adenda de contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento.---

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA SECRETARIA GENERAL Chaco - Paraguayo

Sra. Alice Gamarra
Secretaria General
C.I N° 3.949.127

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA INTENDENTE Chaco - Paraguayo

Walter Stockl
Intendente Municipal
C.I. N° 502.040

G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Arq. Javier R. Gonzalez
Empresa G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
C.I N° 2.229.187

"Juntos podemos mas"

Avda. Central Km. 23 – Colonia Loma Plata – Teléfonos (0492) 252 163

Loma Plata – Chaco Paraguayo

MEMO DPO104/16

A : LAURA MALDONADO

DIRECTORA DE UOC

DE : Ing. VICTOR CERQUETTI

FISCAL DE OBRAS

REF. : ADICIONALES AL CONTRATO N° 17/2016 "CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE TECHO"

FECHA : 25/11/2016

Por el presente me dirijo Ud. a fin de remitir los ADICIONALES, surgidos durante el desarrollo del Contrato de la Referencia:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO — **ADICIONAL al Contrato N° 17/2016**

OBRA: CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE TECHO
UBICACIÓN: Avenida Central y Calle Ultima , Loma Plata
PROPIETARIO: Municipalidad de Loma Plata
PROFESIONAL: Ing. Victor Cerquetti — **Pat. Profesional: 123**
DOMICILIO: Pdte Gondra 427-S , Filadelfia
CTA. CTE. CTRAL: 34-0140-12 — **SUP. DE TERRENO: 13.329 m2**
SUP. CONSTRUIDA: — **SUP. A CONSTRUR:**

ITEM		RUBRO	UN	CANT.	P.UNIT.	TOTAL c/ IVA
1		**Readecuación ochava**				-
	1.1	Readecuación ochava con muro de ladrilos de 55 cm de altura y verja similar al porton	ml	7,00	335.000	2.345.000
2		**Reparación de Techo**				-
	2.1	Reparación de Techo	Gl	1,00	10.275.000	10.275.000
						12.620.000

Son Guaranies doce millones seiscientos veinte mil.-

OBSERVACIÓN: Los cambios obedecen a que en la estimación en el rubro **2.1 Reparación de techo**, resultó ser inferior en cantidad, pues y sobre todo después del temporal de fecha 01/11, aparecieron nuevas filtraciones, e incluso y como consecuencia del mismo evento, parte del techo en otra área sufrió un colapso, siendo necesario por la urgencia del caso contratar a una empresa local, independiente a este Contrato, para su reparación.

Sin otro particular, aprovecho para saludarla muy atte.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA – Dpto. de Obras y Urbanismo

Ing. VICTOR CERQUETTI

DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS