Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
E-mail: r e c t o r a @rec.una.py
Telefax: 595–21–585540/3 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus- San Lorenzo–Paraguay

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022
CONTRATO N° 0026/2022
FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° 02/2022

ID N° 408.381

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SEGUNDA ETAPA"

CONTRATISTA:

COIN del ing. Carlos A. Perales O.

2022

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

COIN
del Ing. Carlos A. Perales O.
Cel.: (0981) 603 016

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
E-mail: r e c t o r a @rec.una.py
Telefax: 595–21–585540/3 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus- San Lorenzo–Paraguay

Entre el **RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, que en el texto de este Convenio Modificatorio se identificará como la "CONTRATANTE", domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11-Campus de San Lorenzo, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80005563-2, representada para este acto por la Señora Rectora Prof. Dra. **ZULLY VERA DE MOLINAS**, con Cédula de Identidad N° 695.578, por una parte, y, por la otra parte la firma COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado con R.U.C N° 2.347.092-5, domiciliada en Paraguarí N° 9658, de la Ciudad Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** , con Cédula de Identidad Nº 2.347.092, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, ambas partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022 del CONTRATO N° 0026/2022 DE LA LPN N° 02/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SEGUNDA ETAPA – ID 408.381, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

AMPLIAR el monto del CONTRATO N° 0026/2022 en el marco del llamado a LPN N° 02/2022 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SEGUNDA ETAPA por la suma en Gs. 325.595.484 (Guaraníes Trescientos veinticinco millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro) IVA Incluido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 2992/19 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción y que serán aplicadas en los siguientes ítems que se detallan más abajo:

Código de Catálogo		Trabajos a ampliar	Cantidad a Ampliar	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
72131601-002	1	**TRABAJOS PRELIMINARES**			**37.120.500**
	1.6	Relleno y compactación	494,94	75.000	37.120.500
72131601-003	2	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**			**80.895.600**
	2.1	Zapatas de H°A° - 1,30 x 1,30 x 0,40m	4,05	2.160.000	8.748.000
	2.2	Fustes de H°A° - 0,20x0,45m	1,92	2.280.000	4.377.600
	2.5	Vigas de encadenado superior 0,15x0,40m según detalle de planos estructurales	338,85	200.000	67.770.000
72131601-005	3	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**			**39.799.920**
	3.2	Mampostería de Nivelación armada de 0,30m - Asiento de Vigas Inferiores	144,194	180.000	25.954.920
	3.13	Revestimiento con Azulejo cerámico	142	97.500	13.845.000
72131601-011	7	**INSTALACIÓN SANITARIA HIDRÁULICA/ COLOCACIÓN Y PROVISIÓN DE ARTEFACTOS**			**19.221.464**
	7.1	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termo fusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	67,92	38.100	2.587.752
	7.2	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termo fusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	20,62	32.600	672.212
	7.3	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termo fusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	17,45	30.000	523.500
	7.4	Construcción de Cámaras de Inspección 0,40 x 0,40 m con Rejilla de Hierro	3	340.000	1.020.000
	7.5	Provisión y colocación de desagüe cloacal para baños.	33,5	44.000	1.474.000
	7.6	Provisión y colocación de inodoro de color blanco con cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desagüe.	4	1.175.000	4.700.000
	7.10	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal color blanco. Incluye conexiones de agua corriente y desagües.	4	544.000	2.176.000
	7.15	Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado	4	142.000	568.000

COIN Carlos Alberto Perales. O. Ing. Agrónomo

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

	7.23	Construcción de Cámara Séptica 2x1.10x1.20 m incluye mampostería revoque y tapa de H°A°	1	2.200.000	2.200.000
	7.24	Pozo Ciego de 2,20x3,50metros	1	3.300.000	3.300.000
72131601-010	8	**ABERTURAS**			**1.200.000**
		Provisión y colocación de Puertas tipo placa con marco y contramarco 0,80x2,10 cm incluye herrajes y cerraduras	1	1.200.000	1.200.000
72131601-013	9	**PINTURA**			**4.488.000**
	9.1	Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido.	132	34.000	4.488.000
				MONTO TOTAL A AMPLIAR EN GS	182.725.484

Trabajo complementario

72131601-005	3	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**			**44.240.000**
	a. 3.14	Guarda obra de piso de H°A° esp de 10 Cm	158	280.000	44.240.000
72131601-009	4	**CARPINTERIA METALICA**			**12.330.000**
	a. 4.3	Baranda metálica en escalera posterior	11	350.000	3.850.000
	b. 4.4	Cumbrera Lisa Inferior de Chapa N26 de 30 cm	38	85.000	3.230.000
	c. 4.5	Cenefa Frontal de Chapa N24 de 50 cm	42	125.000	5.250.000
72131601-001	6	**INSTALACION ELECTRICA**			**8.600.000**
	a. 6.26	Extintores tipo ABC de 6 kg	5	450.000	2.250.000
	b. 6.27	Baliza para Extintores	5	70.000	350.000
	c. 6.28	Carteles Luminosos indicares de salidas	10	270.000	2.700.000
	d. 6.29	Luces de emergencia autónomas	15	220.000	3.300.000
72131601-010	8	**ABERTURAS**			**77.700.000**
	a. 8.9	Provisión y Colocación de puertas de dos hojas vidrio templado de 10 mm con freno de 1,20 x 2,10 m	1	3.600.000	3.600.000
	b. 8.10	Vidrio Templado fijo de 10 mm con perfileria de aluminio	32,5	1.220.000	39.650.000
	c. 8.11	Boxes para baño de eucatex	40	280.000	11.200.000
	d. 8.12	Puerta de 0,70 x 1,70 m	9	750.000	6.750.000
	e. 8.13	Mamparas de durlock	66	250.000	16.500.000
				MONTO TOTAL DEL TRABAJO COMPLEMENTARIO EN Gs	142.870.000
				AMPLIAR EL CONTRATO POR UN MONTO TOTAL EN GS	325.595.484

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La **CONTRATISTA** deberá presentar una ampliación de la vigencia de la POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 0026/2022 de fecha 08 de setiembre de 2022, el cual conjuntamente con el presente Convenio Modificatorio forman parte anexa del mencionado contrato. La vigencia de la Póliza deberá ser dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

COPIA
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0961) 603 016

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
E-mail: r e c t o r a @rec.una.py
Telefax: 595–21–585540/3 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus- San Lorenzo–Paraguay

El presente Convenio Modificatorio es suscripto por ambas partes a los únicos efectos señalados en el mismo, quedando subsistentes, aplicables y exigibles de pleno derecho todas las demás cláusulas pactadas en el Contrato.

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 06 **(**Seis**) DIAS DEL MES DE** diciembre **DEL AÑO DOS MIL VEINTI DOS.**

Sr. **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**
COIN
Proveedor

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0984) 803 016

Prof. Dra. **ZULLY VERA DE MOLINAS**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Rectora