MEMORANDUM Nº 042/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fecha: Viernes, 19 de abril de 2024

A:	Cargo:	Secretaria y/o Dependencia:
Ing. Fernando Oreggioni	Secretario Departamental	Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa
De:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Claudio Gaona Ing. Carlos Javier Amarilla	Fiscal de Obras Fiscal de Obras	Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa

Referencia: respuesta a la solicitud de prórroga de plazo

Me dirijo a Ud. por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el expediente N°2015/2024 correspondiente a la ***"CONCURSO DE OFERTA N° 34/2023 – CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL - CON ID:435.865"***, Contrato N° 94/2023 – Empresa Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia.

En las copias de libro de obra y los registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil se pueden constatar los días de lluvias que ocasionó paralización de los trabajos en la zona de obra. Esta fiscalización sugiere otorgar **prorroga de plazo de 17 (diecisiete) días** por los días no trabajados por **inclemencias climáticas** hasta el mes marzo de 2024.

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
Marzo 2024	8	9
TOTAL	**8 DIAS**	**9 DÍAS**

Se anexan fotocopia de nota de pedido de prórroga, fotocopias de registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica y copias de libro de obra.

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente. -

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 435.865.
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** CONCURSO DE OFERTAS NRO 34/2023.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL.
- **No. DE CONTRATO:** 94/2023.
- **OBRA:** LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN JUAN DEL PARANA CALLE FULGENCIO YEGROS, DESDE REFUGIO PESQUERO HASTA CEMENTERIO MUNICIPAL
- **DISTRITO:** SAN JUAN DEL PARANÁ

CONTRATISTA: DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

En el barrio San Pedro, de la cuidad de Encarnación, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 19(diecinueve) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**, fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA,** en representación de la Empresa Adjudicada **ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **"LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN JUAN DEL PARANA CALLE FULGENCIO YEGROS, DESDE REFUGIO PESQUERO HASTA CEMENTERIO MUNICIPAL"**----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 105(ciento cinco) días calendario. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
C.I.N.: 3030337-0
Contratista

ING. CARLOS JAVIER AMARILLA
Fiscal de obras

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ING. FERNANDO OREGGIONI
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte