GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

MEMORANDUM N°111/2017

PARA : Lic. Gustavo Quevedo Ovelar, Director de Administración y finanzas.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Remitir Expediente.-

FECHA : 17/04/2017

Estimado Señor:

Me dirijo a usted a usted por su digno intermedio a quien corresponda los documentos correspondientes con al **Nro. 18/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO) – PLURIANUAL**

Los técnicos de la Secretaria de Obras han fiscalizado el avance de las obras desde el inicio de la misma por lo que se han percatado que los rubros de construcción de Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,00 x 0,12 y Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,20 x 0,12m no serán necesario su ejecución debido a que el lugar indicado para la ejecución de la misma está ubicado un lavadero de vehículos cuyo dueño antes del inicio de las obras ha construido las losas de Ho Ao, por lo que deberán ser Modificados con trabajos compensatorios del mismo valor.

Por lo que hemos procedido a realizar un relevamiento a fin de determinar los trabajos a ser realizadas en compensación el cual remitimos a la empresa Adjudicada para su cotización, los cuales adjuntamos a esta nota.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible nos despedimos de usted deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente.-

Recibido 17/04/17 15:00 hs Cesar G.

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 MAT. C.S.J. Nº 2.941 RUC Nº 1228759-8
Calle 12 de Junio Nº770 Telefax (0336) 271.322 e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

Pedro Juan Caballero, 17 de abril de 2017

Sr. Carlos Javier Jara Machuca, Secretario

De Obras de la Gobernación de Amambay

P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota de fecha 11 de abril del corriente año donde solicita la cotización de algunos rubros insertos en una planilla adjunta en la nota a fin de proponer una Modificación del **Contrato Nro. 18/2016 Construcción de Pavimento Petreo– PLURIANUAL**

Se adjunta la planilla de Cotización de los rubros requeridos.

Sin otro particular y en espera haber cumplido con su solicitud me despido de usted cordialmente.

Atentamente.-

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 MAT. C.S.J. Nº 2.941
Calle 12 de Junio Nº770 Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO SERAN REALIZADOS					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
9	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1x0,12	m3	23,04	1.612.306	37.147.530
10	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1,20x0,12	m3	3,46	1.612.306	5.578.579
	Total				42.726.109

PLANILLA DE TRABAJOS A SER REALIZADOS EN COMPENSACIÓN					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	m3	584,00	32.132	18.765.088
2	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	93,57	73.686	6.894.799
3	Pintura a la cal de cordones	ml	5.785,16	2.950	17.066.222
	Total				42.726.109

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 11 de abril de 2017

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández

P R E S E N T E

Me dirijo a usted con relación al Contrato **Nro. 18/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)** a fin de manifestar cuanto sigue:

Los técnicos de la Secretaria de Obras han fiscalizado el avance de las obras desde el inicio de la misma por lo que se han percatado que los rubros de construcción de Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,00 x 0,12 y Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,20 x 0,12m no serán necesario su ejecución debido a que el lugar indicado para la ejecución de la misma está ubicado un lavadero de vehículos cuyo dueño antes del inicio de las obras ha construido las losas de Ho Ao, por lo que se sugiere la ejecución de trabajos en compensación de los No realizados.

Trabajos a ser realizados en compensación:

- Construcción de Cordones
- Pintura de Cordones

Se adjunta planilla de los trabajos que no serán ejecutados y planilla de los trabajos cuya ejecución se solicita.

Se recuerda a la empresa que los rubros existentes en el contrato original deberán ser cotizados con el mismo precio según las planillas y los rubros nuevos deberán hacerlo al precio vigente en el mercado actual

Sin otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.-

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO SERAN REALIZADOS					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
9	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1x0,12	m3	23,04	1.612.306	37.147.530
10	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1,20x0,12	m3	3,46	1.612.306	5.578.579
	Total				**42.726.109**

PLANILLA DE TRABAJOS A SER REALIZADOS EN COMPENSACIÓN					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	m3	584,00		
2	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	93,57		
3	Pintura a la cal de cordones	ml	5.785,16		
	Total				

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto
de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

MEMORANDUM N° 613 /2.017

DEL: **Mg. Derlis Benítez Echeverría, Secretario de Gobierno.-**

PARA: **Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-**

OBJETO: **Responder Memorándum N° 109/2.017.-**

FECHA: **11/04/2017.-**

Estimado Secretario

Me dirijo a usted a objeto de responder el Memorándum N° 109/2017, en el cual solicitan la Autorización para la realización de algunas ***Modificaciones*** *en el Contrato N° 18/2.016* ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDRADO) - PLURIANUAL"****, para proceder al mismo requerimos el presupuesto detallado de los trabajos adicionales a ser realizados.-*

Atentamente;

Abg. Derlis Benite...
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

Recibí
11-04-17

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

MEMORANDUM N°109/2017

PARA : Abg. Derlis Benítez Echeverría, Secretario de Gobierno.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Pedido de Modificación de Contrato.-

FECHA : 11/04/2017

SECRETARIA DE GOBIERNO
Recibí Conforme 09:00
Fecha 11/04/17
Firma y Aclaración

Estimado Señor:

Me dirijo a usted con relación al contrato Nro. 18/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO) – PLURIANUAL a fin de solicitar la autorización para realizar algunas **Modificaciones** en el contrato por lo cual remito la nota y planilla detallando los trabajos no serán realizados y los que serán realizados en compensación.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible me despido de usted deseándole éxitos en sus funciones.

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto
de Amambay

Atentamente.-

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 11 de abril de 2017

Don Pedro González Ramírez, Gobernador

Del XIII Departamento del Amambay

P R E S E N T E

Me dirijo a usted con relación al Contrato **Nro. 18/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)** a fin de manifestar cuanto sigue:

Los técnicos de la Secretaria de Obras han fiscalizado el avance de las obras desde el inicio de la misma por lo que se han percatado que los rubros de construcción de Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,00 x 0,12 y Losa de Ho Ao en cruce vehicular 0,8x 1,20 x 0,12m no serán necesario su ejecución debido a que el lugar indicado para la ejecución de la misma está ubicado un lavadero de vehículos cuyo dueño antes del inicio de las obras ha construido las losas de Ho Ao, por lo que se sugiere la ejecución de trabajos en compensación de los No realizados.

Trabajos a ser realizados en compensación:

- Construcción de Cordones
- Pintura de Cordones

Se adjunta planilla de los trabajos que no serán ejecutados y planilla de los trabajos cuya ejecución se solicita.

En espera de una respuesta en la brevedad al presente pedido de modificación de contrato me despido de usted

Sin otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO SERAN REALIZADOS					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
9	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1x0,12	m3	23,04	1.612.306	37.147.530
10	Losa de Ho Ao en cruce vehicular 8x1,20x0,12	m3	3,46	1.612.306	5.578.579
	Total				**42.726.109**

PLANILLA DE TRABAJOS A SER REALIZADOS EN COMPENSACIÓN					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	m3	584,00		
2	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	93,57		
3	Pintura a la cal de cordones	ml	5.785,16		
	Total				

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACIÓN
XIII DPTO. DE AMAMBAY