**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.**
**CORDILLERA – PARAGUAY**
**Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia**
Teléf.: 021-3280706

NUEVA COLOMBIA • CORDILLERA "Poty"

**Nueva Colombia, 13 de Julio de 2021.**

**Adenda Nº 01/2021**
**Contrato Nº 08/2021**
**Resolución IM Nº 120 /2021**

**ADENDA AMPLIATORIA DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA CD N° 04/2021 CON ID N° 391.479 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÌA CIRATY"**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y Republica de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Fermin Zoriano Santacruz Gauto, con C.I. Nº 2.244.767** designada como Intendente Municipal según Resolución Nº 61/2021 de fecha 08 de Julio de 2021 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. Nº 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominaran la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **R.R. CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, convienen en celebrar la ADENDA del contrato **Nº 08/2021 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA CD N° 04/2021 CON ID N° 391.479 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÌA CIRATY",** firmada el 01 de Junio de 2021, que se regirán por las siguientes clausulas y condiciones:----------

**CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.**

El objeto de la presente Adenda es la ampliación del monto del contrato inicial, correspondiente al llamado de referencia, en base a las siguientes situaciones encontradas:
1- Una vez realizado el replanteo y relevamiento topográfico se constató la necesidad de elevar el nivel de la calle para que tenga la misma continuidad del empedrado existente.
2- Evitar que las aguas de las lluvias y las aguas nacientes de la zona queden en medio de la calle, porque una vez elevado el nivel, las aguas escurrirán en los costados de las calles.

**CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS**

La adenda ampliatoria del monto del Contrato corresponderá al siguiente detalle:----------

| Ítem | Descripción | U.M. | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relleno y compactación para nivelación sub-rasante | M3 | Evento | 300 | 62.203 | 18.660.900 |
| 2 | Provisión y colocación de tubo prefabricado Ø0.40 m | M3 | | 8 | 356.129 | 2.849.032 |
| | | | | | **Total:** | **21.509.932** |

Sra. Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

R.R. Construcciones
Rufino Romero

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA • INTENDENCIA •

**En resumen:**

- Monto del Contrato Nº 08/2021 = GS. **138.656.400**
  - Monto de Adenda por ejecución de Ampliación del monto Inicial = GS. **21.509.932**

**TOTAL DE MONTO DEL CONTRATO INICIAL (+) MONTO DE LA ADENDA DE AMPLIACIÓN =**

**GS. 138.656.400 (+) GS. 21.509.932 = GS. 160.166.332**

**Por tanto en base a todo lo antes mencionado el monto total del Contrato Nº 08/2021 que originalmente era Gs 138.656.400 (Guaraníes Ciento treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos) asciende a la suma de Gs. 160.166.332 (Guaraníes Ciento sesenta millones ciento sesenta y seis mil trescientos treinta y dos)---**

**CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO.**

La presente Adenda del contrato tendrá una vigencia desde la fecha de hoy hasta el cumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista----------
El plazo de la ejecución de la obra de la presente adenda será de 10 días contados a partir de la fecha de confección del Acta de inicio por parte del Arquitecto de nuestra institución.------

**CLAUSULA CUARTA. EJECUCION DEL CONTRATO.**

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro del Departamento de Cordillera.----------

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha y lugar indicados en el presente documento.----------

**Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado**
**Secretaria General**
**C.I.: 3.746.380**

**Ing. Fermín Zoriano Santacruz G.**
**Intendente Municipal**
**NUEVA COLOMBIA**
**C.I.: 2.244.767**

**Sr. Rufino Romero**
**C.I. N° 1.681.734**
**RR. CONSTRUCCIONES**
**Contratista**

R.R. Construcciones
Rufino Romero