ZATA

14 de diciembre de 2023

Señores
HANDRUG INGENIERIA
PRESENTE

Me dirijo a ustedes en relación al equipo sensor de calidad de aire de nuestra marca ZATA, adquirido por su firma conforme Factura Comercial de fecha 07/12/2023, a fin de informar que la entrega en el plazo acordado para el 21 de diciembre del corriente año, no podrá cumplirse en el tiempo considerando que el equipo cuenta con partes / piezas originarias de Rusia, país en conflicto a causa de la guerra con Ucranía. Por lo que como fabricantes, contamos con esta dificultad para entregar la producción en el tiempo estipulado.

Esperando su compresión, nos despedimos muy atentamente.

Jack Qiu
General Manager
International Business
ZATAIoT
M: +8615301318896
A: RM1302 13/F Cheong K. Building 84-86.
Des Voeus Road Central
Hong Kong
W: www.zataiot.com E: info@zataiot.com
Skype: info@zataiot.com

Find Me On Whatsapp +86-15301318896

ProfEC | Ventus

VAISALA

18 de diciembre de 2023

Señores
HANDRUG INGENIERIA- HUGO BENITEZ
PRESENTE

Me dirijo a ustedes en relación a los equipos a ser provistos por nuestra empresa como se detallan:



Barometric Pressure Sensor Vaisala
PTB330
Model No.: PTB330 A0ADHHACEE1A01

CANTIDAD: 5 (CINCO)

Al efecto manifestamos que la entrega en el plazo acordado conforme orden de compra no podrá cumplirse considerando que existe un atraso en la producción de los equipos a falta de piezas principales provenientes de Rusia. En consecuencia nos encontramos con una demora en la provisión y entrega de toda la línea de producción a causa de la guerra entre el país mencionado y Ucranía, que es de público conocimiento y al que colateralmente nos vemos afectados para la entrega en tiempo y forma.

Esperando la comprensión por la demora en la entrega de los equipos, nos despedimos muy atentamente.

ProfEC Ventus GmbH
Andreas Jansen
Managing Director

RE: Confirmación de Transacción Tarjeta de Crédito

HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Mié 10/1/2024 08:41
Para:Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>

Buenos días Maylen, siguiendo con este caso, el comercio ya realizo la devolución del monto solicitado,
Pero por las comisiones de Paypal ingresó un monto menor, por lo que solicito el reintegro de la diferencia en concepto de contracargo realizado en fecha 27/12/2023

Monto debitado de la tarjeta 145.720.757
Monto acreditado: 140.695.685
Diferencia a acreditar: 5.025.072

HANDRUG INGENIERÍA
Ing. Hugo Benítez
gerencia@handrug.com.py
+595961-839374
+59521-942-917
L. Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur - Villa Elisa

De: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 16:46
Para: Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>
Asunto: RV: Confirmación de Transacción Tarjeta de Crédito

HANDRUG INGENIERÍA
Ing. Hugo Benítez
gerencia@handrug.com.py
+595961-839374
+59521-942-917
L. Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur - Villa Elisa

De: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 12:13
Para: Guadalupe Montiel Correa <guadalupe.montiel@itau.com.py>
Cc: Monitoreo Tarjetas <MONITOREODETARJETAS2@itau.com.py>
Asunto: Re: Confirmación de Transacción Tarjeta de Crédito

Buenas tardes
No reconocemos la compra por lo que solicito la devolucio del monto

Obtener Outlook para iOS

De: Guadalupe Montiel Correa <guadalupe.montiel@itau.com.py>
Enviado: Tuesday, December 26, 2023 12:11:02 PM
Para: HANDRUG@HOTMAIL.COM <HANDRUG@HOTMAIL.COM>
Cc: Monitoreo Tarjetas <MONITOREODETARJETAS2@itau.com.py>
Asunto: Confirmación de Transacción Tarjeta de Crédito

Estimado Cliente,

CONTENIDO RESERVAD
BIPy - BANCO ITAÚ PARAGUA

Nos dirigimos a Ud. para solicitarle por seguridad que nos confirme si la siguiente transacción:

Detalle Transacción

TARJETA: 459326XXXXXX3584
NOMBRE: HUGO BENITEZ
TIPO TARJETA: CR
PRODUCTO: IF
C.I.: 4022404
MONTO GS.: 144,242,528.00
COMERCIO: PAYPAL *PROFEC
RUBRO: SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA, B
CANAL: INT
FECHA/HORA: 2023/12/26 / 09:40:44
PAIS: CZE
ESTADO: APROBADA

Aguardamos su respuesta a éste correo electrónico en caso que la(s) misma(s) sea(n) correcta(s), ante cualquier duda sobre la presente consulta, por favor comuníquese al (595.21). 617.2300 o al (595.21).617.1000 o puede facilitarnos un número telefónico para comunicarnos con Usted.

Hacemos propicia la oportunidad para enviarle nuestro cordial saludo.

Monitoreo de Tarjetas
Area Prevencion de Fraudes
Tel.: (595 21) 617.2300
MONITOREODETARJETAS@itau.com.py
Itaú Unibanco
Avda. Santa Teresa y Herminio Maldonado
Torres del Paseo 2
Asunción - Paraguay

HANDRUG
INGENIERÍA

Villa Elisa, 18 de enero de 2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 17/2023 ADQUISICION DE SENSORES DE MEDICION Y OTROS PARA ESTACIONES METEROLOGICAS AUTOMATICAS. ID N° 425.525.-

Señor
Richard A. Cantero F., Jefe.
Dpto. Contratos y Garantías
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Presente

HUGO FELIX BENITEZ PERALTA, en nombre de la firma HANDRUG INGENIERIA CON RUC N° 4022404-0, se dirige a ustedes en relación al llamado de referencia, en virtud a la nota DINAC/UOC N° 07/2024 del 17/01/2024, cumplo en remitir adjunto correos electrónicos donde se indica tanto el plazo de entrega de la fábrica para el item 3- Barómetro Digital Vaisala como para el Item 7- Sensor de calidad de aire, para lo que hubiere lugar.

Igualmente, es importante aclarar en relación al Item 3- Barómetro Digital Vaisala que; existiendo un problema en el momento del pago, se demoró para confirmar la compra y en consecuencia, el envio de los equipos desde fábrica a nuestro proveedor (se adjunta correo con nuestro agente bancario).

Atentamente.

Ing. Hugo Benítez Peralta
Representante Legal
HANDRUG INGENIERÍA

RICHARD A. CANTERO
Jefe - Dpto. Contratos y Garantías
UOC - DINAC
18-01-2024

Luis Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur.
Villa Elisa – Paraguay
gerencia@handrug.com.py
(0961) 839-374

Eintragungs-Nr./Registration no.: HRB 206875
Geschaeftsfuehrer/Managing Director: Andreas Jansen & Mathias Hölzer

<PastedGraphic-29.png>

ISO 17025-accredited services performed by ProfEC Ventus Measurement Institute.
DAkkS (ilac - MRA) accredited in accordance to ISO 17025 as Testing Laboratory
and as Calibration Laboratory for wind energy assignments and sensor calibrations,
warranting bankable wind measurement campaigns.

As calibration laboratory member at the German Calibration Service (DKD).
As Wind Energy Institute member at MEASNET.
As Measurement Institute member at FGW.

Officially recognized Campbell Scientific Partner

<PastedGraphic-31.png>

Am 10.01.2024 um 14:42 schrieb HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>:

hello again, thanks a lot but just to let you know that we received the refund of 17.705 EUR but Due to the currency exchange rate, there is a difference of Gs. *5.025.072*
Regards

<Outlook-a1jrgsue.png>

De: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 09:58
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Asunto: Re: Quote Barometric Pressure Sensor Vaisala PTB330

Hello,

Sorry. I forgot.
Please check if you received the funds. I returned them to you by using PayPal function.

KR
Andreas

Re: Quote Barometric Pressure Sensor Vaisala PTB330

HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Lun 15/1/2024 17:11
Para:A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
CC:Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>;Patricia Gisel Dinamarca Ismael <patricia.dinamarca@itau.com.py>

1 archivos adjuntos (483 KB)
IMG_0300.jpeg;

Hello here you can see the confirmation

Obtener Outlook para iOS

De: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Enviado: Monday, January 15, 2024 4:32:47 PM
Para: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Cc: Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>; Patricia Gisel Dinamarca Ismael <patricia.dinamarca@itau.com.py>
Asunto: Re: Quote Barometric Pressure Sensor Vaisala PTB330

Ok please because i send you the wire transfer confirmation
And we must need to get the equipments
Regards

Obtener Outlook para iOS

De: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Enviado: Monday, January 15, 2024 4:11:48 PM
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Cc: Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>; Patricia Gisel Dinamarca Ismael <patricia.dinamarca@itau.com.py>
Asunto: Re: Quote Barometric Pressure Sensor Vaisala PTB330

Hi,

yet no payment on our account. Let me check again tomorrow.
KR and keep in touch,
Andreas

Am 15.01.2024 um 19:32 schrieb HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>:

Hello any news?

Obtener Outlook para iOS

De: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Enviado: Wednesday, January 10, 2024 10:49:54 AM
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Cc: Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>; Patricia Gisel Dinamarca Ismael <patricia.dinamarca@itau.com.py>
Asunto: Re: Quote Barometric Pressure Sensor Vaisala PTB330

perfect,

Thanks for informing me!

KR
Andreas
--
Andreas **JANSEN**
MSc. Dipl.-Ing. B.Hons.
Managing Director
<LogoRotationWeiss300px.gif>
t: +49 4421 209089-0
f: +49 4421 209089-9
cel: +49 160 97244214
@: a.jansen@profec-ventus.com
url: www.profec-ventus.com
https://shop.profec-ventus.com

Laboratory and Wind Tunnel Center (MEASNET)
ProfEC Ventus Laboratory
Marie-Curie-Str. 1
26129 Oldenburg, Germany

Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Oldenburg, Germany
Registergericht/Registered at: Amtsgericht Oldenburg, Germany

HANDRUG
INGENIERIA

PRORROGA DE ENTREGA

Villa Elisa, 20 de enero de 2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 17/2023 ADQUISICION DE SENSORES DE MEDICION Y OTROS PARA ESTACIONES METEROLOGICAS AUTOMATICAS. ID N° 425.525.-

Señores
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
Presente

HUGO FELIX BENITEZ PERALTA, en nombre de la firma **HANDRUG INGENIERIA CON RUC N° 4022404-0,** se dirige a ustedes en relación al llamado de referencia, a fin de solicitar respetuosamente **prórroga en el plazo de entrega** de los ítems adjudicados a la firma, por un plazo conforme a detalle a partir del vencimiento del plazo de entrega conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

A continuación se detalla listado de los bienes pendientes de entrega:

Item	Producto adjudicado	Cant.	Plazo solicitado
5	BAROMETRO DIGITAL CLASE A CON DISPLAY	5	**Hasta el 31 de mayo de 2024**
7	SENSOR DE CALIDAD DE AIRE	1	**Hasta el 31 de mayo de 2024**

Este pedido se realiza considerando que existe un atraso en la producción de los equipos a falta de ***piezas principales*** provenientes de Rusia, viéndose la fábrica demorada en la provisión y entrega a causa de la guerra entre el país mencionado y Ucranía, que es de público conocimiento y al que colateralmente nos vemos afectados para la entrega en tiempo y forma conforme el PBC y el contrato suscripto entre las partes.

En consecuencia, se solicita respetuosamente contemplar **una ampliación del plazo de entrega** de los ítems de referencia.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, saludoles muy atentamente.

Ing. Hugo Benitez Peralta
Representante Legal
HANDRUG

Luis Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur.
Villa Elisa – Paraguay
gerencia@handrug.com.py
(0961) 839-374

NOTA DINAC/UOC N° 07/2024

Asunción, 17 de Enero de 2024

Señor
HUGO FÉLIX BENÍTEZ PERALTA
Email: handrug@hotmail.com
Teléfono: (021) 942 917
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, conforme a lo solicitado por **NOTA** de fecha 09 de enero de 2024, solicitando una prórroga del plazo de entrega de bienes adjudicados en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2023 "ADQUISICIÓN DE SENSORES DE MEDICION Y OTROS PARA ESTACIONES METEROLOGICAS AUTOMATICAS" – CONTRATO N° 106/2023 - ID N° 425.525.**

Al respecto, se solicita evidenciar lo acontecido adjuntando debidamente las documentaciones que justifiquen la imposibilidad de cumplir con la obligación en el plazo contractual y que demuestre estar afectada directamente al retraso mencionado por parte de su proveedor.

Atentamente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – Unidad Operativa de Contrataciones – Área de Contratos y Garantías – DINAC

RICHARD A. CANTERO F.
Jefe – Dpto. Contratos y Garantías
UOC

回复: RE: Quote ZAQ Outdoor Air Quality Monitoring Sensors
info@zataiot.com <info@zataiot.com>
Vie 5/1/2024 07:46
Para:HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>

Of course. Please send me your detailed shipping address.
Regards

Jack Qiu

General Manager
International Business
ZATAIoT
M: +8615301318896
A: RM1302 13/F Cheong K. Building 84-86.
Des Voeus Road Central
Hong Kong
W: www.zataiot.com E: info@zataiot.com

Skype: info@zataiot.com

Find Me On Whatsapp +86-15301318896

From: HUGO BENITEZ
Date: 2024-01-05 18:25
To: info@zataiot.com
Subject: RE: Re: Quote ZAQ Outdoor Air Quality Monitoring Sensors
perfect so can be shipped to my address in Miami, please
regards

Ing. Hugo Benitez
HANDRUG INGENIERIA

De: info@zataiot.com <info@zataiot.com>
Enviado: Friday, January 5, 2024 6:56:31 AM
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Asunto: 回复: Re: Quote ZAQ Outdoor Air Quality Monitoring Sensors

Hi Hugo.
The product is still in production because we want to add built-
in 4G wireless module functionality for you to experience and test. (To be paired with your local 4G sim card)
The product is expected to be shipped around the 20th of this month.
Regards

Jack Qiu

General Manager
International Business
ZATAIoT
M: +8615301318896
A: RM1302 13/F Cheong K. Building 84-86.
Des Voeus Road Central
Hong Kong
W: www.zataiot.com E: info@zataiot.com

Skype: info@zataiot.com

From: HUGO BENITEZ
Date: 2024-01-05 16:53
To: info@zataiot.com
Subject: Re: Quote ZAQ Outdoor Air Quality Monitoring Sensors
Hello again please can confirm to me when be ready to ship my equipment and tracking number?
Obtener Outlook para iOS

RE: Comunicación de Transferencia Remitida

HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Jue 18/1/2024 07:52
Para:A.Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>

Hello thanks a lot for your soon reply,
i will wait any news regards

HANDRUG INGENIERIA

Ing. Hugo Benítez

gerencia@handrug.com.py
+595961-839374
+59521-942-917
L. Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur - Villa Elisa

De: A.Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Enviado: jueves, 18 de enero de 2024 05:22
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Cc: Maylen Samudio <maylen.samudio@itau.com.py>; Patricia Gisel Dinamarca Ismael <patricia.dinamarca@itau.com.py>
Asunto: Re: Comunicación de Transferencia Remitida

Hello.

the funds arrived. I asked the OEM when he will deliver.
They told me at 25/26 Jan we will receive the items.

At that moment we will prepare the export and we will ship with express to you.
So I guess you will have the items in your hand by approx. 31.1.2024

Kind regards,
Andreas
--
Andreas **JANSEN**
MSc. Dipl.-Ing. B.Hons.
Managing Director

t: +49 4421 209089-0
f: +49 4421 209089-9
cel: +49 160 97244214
@: a.jansen@profec-ventus.com
url: www.profec-ventus.com
https://shop.profec-ventus.com

Am 15.01.2024 um 16:38 schrieb HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>:

And let me know when be ready to ship to my address in Miami
Regards

Obtener Outlook para iOS

De: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Enviado: Monday, January 15, 2024 12:37:27 PM
Para: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Asunto: Re: Comunicación de Transferencia Remitida

Hello again can confirm the wire transfer?

Obtener Outlook para iOS

De: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Enviado: Thursday, January 11, 2024 10:16:24 AM
Para: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Asunto: RE: Comunicación de Transferencia Remitida

ok, let me know please
regards

<Outlook-4xskym0l.png>

De: A. Jansen - ProfEC Ventus <a.jansen@profec-ventus.com>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 06:27
Para: HUGO BENITEZ <handrug@hotmail.com>
Asunto: Re: Comunicación de Transferencia Remitida

Note yet.
Let me check later again.