Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 17 /2019

En el Distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, Entre la **Municipalidad de Hohenau**, con RUC Nº 80001386-7, domiciliada en la calle Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal **Francisco Morales** con Cédula de Identidad N° 771.344, y la Secretaria Municipal **Abog. Norma Valenzuela de Dietze**, con Cédula de Identidad Nº 1.924.185, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Sra. Ruth Grisselda Pereira Meza **con C.IN°** 3.629.899**, RUC** 3.629.899-9 con domicilio **en la ciudad de Carmen del Paraná** , República del Paraguay, propietaria de la firma unipersonal denominada **SION CONSTRUCCIONES**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, convienen en realizar la adenda ampliatoria del contrato Nº MT 17/19, firmado a los 19 días del mes de Agosto del 2019, en el marco del llamado a Contratación Directa Nº 09/2019 para **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE PADRE ALFREDO HÜTTERMAN ENTRE CALLE HERMANOS SCHÖLLER Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO",** individualizado con el ID Nº **365.933,** de conformidad a lo estipulado en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones.----------

1. OBJETO

Por medio de la presente adenda, y según Resolución Municipal I.M. N° 0337/2019 de fecha 10 de Octubre del 2019, dictada por la Intendencia Municipal las partes contratantes realizan modificaciones a la planilla de computo métrico y presupuesto que forman parte del contrato Nº 17/19 para la **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE PADRE ALFREDO HÜTTERMAN ENTRE CALLE HERMANOS SCHÖLLER Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO",** inicialmente pactados entre las partes, conforme al informe técnico presentado por el Ing. Civil José Ramírez, encargado de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

a) En la siguiente planilla de cómputo métrico y presupuesto se detallan los ítems que fueron modificados, compensados y que se detallan en el informe técnico del fiscal de obras que justifica la adenda.----------

1	3	4	5			6	7
ITEM	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario(IVA incluido)**	**Precio Total Del contrato original**	**CANTIDAD ADENDA N° 01**	**PRECIO TOTAL ADENDA N°01**
1	Construcción de empedrado	Unidad	1				

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Francisco Morales
Intendente Municipal
de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

1.1	Replanteo y marcación de obra	Metros Cuadrados	865,2	1.400	1.211.280	58	81.200
1.2	Cartel de obra y Carteles de Señalización.	Unidad de Medida Global	1	430.000	430.000		
1.3	Movimiento de Suelo.(desmonte ,incluyendo traslado de tierra)	Metros Cúbicos	346	9.500	3.287.000	58	551.000
1.4	Movimiento de Suelo. (Perfilado) y preparación de caja.	Metros Cuadrados	865,2	1.800	1.557.360	58	104.400
1.5	Compactación Mecánica de suelo	Metros Cuadrados	865,2	1.200	1.038.240	30	36.000
1.6	CORDON CUNETA de H° altura libre de 0,15 m. de espesor 0.10m. ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos .- asentados sobre piedras	Metro Lineal	168	35.000	5.880.000	9	315.000
1.7	Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta(espesor mínimo 0,15)	Metros Cuadrados	764,4	29.500	22.549.800	50	1.475.000
1.8	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento Empedrado	Metros Cuadrados	764,4	1.100	840.840	50	55.000
..9	Compactación inicial y final	Metros Cuadrados	764,4	2.000	1.528.800	50	100.000
1.10	Limpieza General y final del sitio de Obras	Unidad de Medida Global	1	300.000	300.000	1	300.000
1.11	Baden de Hormigón	Unidad de Medida Global		105.500		12	1.266.000
				PRECIO TOTAL	**38.623.320**		**4.283.600**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA
Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL
Francisco Morales
Intendente Municipal
de Hohenau

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

El monto total de la adenda asciende a la suma de: **GS. 4.283.600 (GS. CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS)**.----------

2. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato y el periodo de construcción de la obra será conforme al plazo pactado inicialmente entre las partes y que se encuentran establecidos en el contrato.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2019	*1*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*011*	*07*	**4.283.600**

4. TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del contrato Nº 17/2019, son ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.----------

Abog. Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal
Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Sr. Francisco Morales
Intendente Municipal

Ruth Pereira
Contratista
Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939