COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

ADENDA Nº 01

AL CONTRATO Nº 100/14

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES (PLURIANUAL)" EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2014.- ID Nº 272.188.-

El Comando del Ejército, como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 294-118 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Comandante, **GRAL DIV OSCAR LUIS GONZÁLEZ CAÑETE**, con **C. I. C. Nº 832.806**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N°223 de fecha 23 de Octubre de 2014, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO,** con C. I. C. Nº 612.115, en su carácter de Representante Legal de la firma **CONSTRUCCIONES HS,** con R.U.C. Nº 612115-2 con domicilio en la calle Teniente Benítez Nº 575 e/ España y Gral Caballero, de la ciudad de San Lorenzo, con Teléf. N° (021) 582212, email: hug_alsa@hotmail.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Adenda del Contrato Nº 100, para la **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES (PLURIANUAL)**, en la cual está sujeto a la siguiente cláusula y condición:----------

PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa según establece en el Art. 63 "Convenios modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios" de la Ley 2051/03, "De Contrataciones Públicas". "Que la unidad operativa de Contratación (UOC) podrán dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediantes modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20 % (veinte por ciento) del monto, cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente... ", Según se detallan a continuación, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº 125 de fecha 21 de mayo de 2015. Asimismo, se hace mencion que el Contrato a ser Adendado tiene fecha de celebración el 27 de noviembre de 2014, y, las partes han decidido introducir en el mismo las modificaciones e inclusiones en las Cláusulas que se expresan a continuación: ----------

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO

LOTE Nº 1: CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN FEMENINO PARA LA ACADEMIL

			CANTIDAD CONTRACTUAL				CANTIDAD MODIFICADA		
Nº	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACION CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;									
1	Limpieza de terreno para la preparación de la Obra	M2	550,00	500	275.000	-	550,00	500	275.000
2	Construccion de obrador para depósito materiales(80.00M2)	M2	80,00	98.000	7.840.000	-	80,00	98.000	7.840.000
3	Construccion de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	-	1,00	2.500.000	2.500.000
4	Carel de obra con iluminación	M2	18,00	100.000	1.800.000	-	18,00	100.000	1.800.000
5	Cortenedores para retiro de escombros y basura	Unidad	10,00	280.000	2.800.000	-	10,00	280.000	2.800.000
6	Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 1"	ML	50,00	20.000	1.000.000	- 50,00	-	-	-
7	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	ML	50,00	25.000	1.250.000	- 50,00	-	-	-
8	Vallado perimetral zona de obra	ML	70,00	55.000	3.850.000	-	70,00	55.000	3.850.000
9	Estudio de suelo y tipo de fundación a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	-	1,00	2.500.000	2.500.000
10	Readecuación tendido eléctrico aereo tipo preemsamblado mover de lugar	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	-	1,00	2.500.000	2.500.000
11	Proyecto Ejecutivo a cargo de empresa adjudicada. El pago por la elaboración del mismo incluye (Arquitectura, planillas de computo y presupuesto, Instalaciones como ser esquema tecrico P.C.I., esquema electrico,esquema instalaciones de agua corriente y desague)	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	-	1,00	5.000.000	5.000.000
12	Cálculo de estructura de Hº Aº y estructura metalica segun normas de viento N°196 del INTN a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	6.200.000	6.200.000	-	1,00	6.200.000	6.200.000
13	Desvios de red cloacal existente y readecuacion a nueva red cloacal	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000	-	1,00	2.000.000	2.000.000
14	Demolición de Cordon de Hormigo Prefabricado	ML	42,00	3.000	126.000	- 42,00	-	-	-
15	Relleno, nivelación y compactación de terreno	M2	78,00	35.000	2.730.000	-	78,00	35.000	2.730.000
16	Demolición de Carpeta Asfaltica y Base	M2	180,00	5.500	990.000	- 180,00	-	-	-
17	Talado de árboles grandes incluye corte y desraizar	Unidad	4,00	400.000	1.600.000	-	4,00	400.000	1.600.000
18	Demolición de Mamposteria de 0.30	M2	50,00	5.000	250.000	-	50,00	5.000	250.000
a	Readecuación de la red principal del sistema de agua corriente existente	Unidad	-	-	-	1,00	1,00	15.200.000	15.200.000

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

TRABAJOS EN LA PLANTA BAJA: QUE INCLUYEN EN;									
19	Estructura de hormigón armado, incluye zapatas, pilares, vigas y losa de concreto elaborado c/ Bombeo FCK200	M3	173,00	1.880.000	325.240.000	-	173,00	1.880.000	325.240.000
20	Tubulones para compactacion de suelo	M3	100,00	810.000	81.000.000	- 100,00	-	-	-
21	Escalera y Rampa de Hº Aº para acceso de pabellon Femenino (P. Alta) de concreto FCK 200 incluye zapata, pilares y losa HºAº	M3	12,00	1.850.000	22.200.000	- 12,00	-	-	-
22	Replanteo y marcacion	M2	520,00	2.000	1.040.000	75,00	595,00	2.000	1.190.000
23	vigas de fundacion de 20 de ancho	M3	20,00	1.850.000	37.000.000	- 20,00	-	-	-
24	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	50,00	290.000	14.500.000	34,00	84,00	290.000	24.360.000
25	Mamposteria de nivelación de 0,30	M2	47,00	105.000	4.935.000	-	47,00	105.000	4.935.000
26	Aislación horizontal con hidrófugo	ML	156,00	16.500	2.574.000	-	156,00	16.500	2.574.000
27	Mamposteria de elevación de 0,20 ladrillo comun	M2	359,00	90.000	32.310.000	-	359,00	90.000	32.310.000
28	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun	M2	74,00	73.500	5.439.000	-	74,00	73.500	5.439.000
29	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	ML	118,00	17.000	2.006.000	-	118,00	17.000	2.006.000
30	Revoque de paredes interiores filtrado	M2	342,00	26.000	8.892.000	-	342,00	26.000	8.892.000
31	Revoque de paredes exteriores con azota impermeable	M2	328,00	28.000	9.184.000	-	328,00	28.000	9.184.000
32	Revoque de cielorraso de losa con azotada	M2	472,00	30.000	14.160.000	23,00	495,00	30.000	14.850.000
33	Revoque de vigas de HºAº incluye azotadas, 4 caras y aristas	ML	123,00	30.000	3.690.000	252,00	375,00	30.000	11.250.000
34	Revoque de pilares de hormigon armado incluye azotada 4 caras y aristas	ML	145,00	30.000	4.350.000	-	145,00	30.000	4.350.000
35	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico y enduido	M2	328,00	23.500	7.708.000	203,00	531,00	23.500	12.478.500
36	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	84,00	15.000	1.260.000	-	84,00	15.000	1.260.000
37	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	77,00	20.000	1.540.000	-	77,00	20.000	1.540.000
38	Piso de loseta 40x40 en acceso a gabinetes incluye demolicion piso existente contrapiso, piso de loseta y encalado	M2	88,00	60.000	5.280.000	-	88,00	60.000	5.280.000
39	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	509,00	28.500	14.506.500	-	509,00	28.500	14.506.500
40	Carpeta para piso cerámico	M2	509,00	28.500	14.506.500	-	509,00	28.500	14.506.500
41	Piso de Alto transito P.I.5 de 0.45x0.45 porcelanato	M2	509,00	105.000	53.445.000	-	509,00	105.000	53.445.000
42	Zócalo de ceramica 10x30	ML	160,00	25.000	4.000.000	-	160,00	25.000	4.000.000
43	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	265,00	70.000	18.550.000	-	265,00	70.000	18.550.000
44	Mamparas Divisoria en Placa Eucatex 35mm c/estructura de chapa laminada pintada	M2	80,00	140.000	11.200.000	- 18,80	61,20	140.000	8.568.000
b	Tubulones de cimentación	M3	-	-	-	295,91	295,91	810.000	239.687.100
c	Retiro de tierra sobrante proveniente de excavaciones (acopio, carga y traslado dentro del predio de la institución)	M3	-	-	-	231,00	231,00	75.000	17.325.000
d	Cabezales de HºAº	M3	-	-	-	17,20	17,20	1.850.000	31.820.000
e	Ménsula con neoprene para junta de dilatación	Unidad	-	-	-	1,00	1,00	9.800.000	9.800.000
f	Viga cadena de HºAº sobre cimiento de piedra bruta	M3	-	-	-	22,50	22,50	1.850.000	41.625.000
g	Pintura al latex para paredes exteriores, con base sellador acrílico y enduido	M2	-	-	-	328,00	328,00	24.500	8.036.000
h	Pintura al latex de cielorraso, con base sellador acrilico y enduido	M2	-	-	-	495,00	495,00	32.000	15.840.000
i	Mamparas Divisorias en Placas de Yeso Acartonado	M2	-	-	-	101,50	101,50	170.000	17.255.000
TRABAJOS DE CARPINTERIAS DE MADERA : QUE INCLUYEN EN:									
45	a- Puerta de madera tipo placa de cedro 1,20 x 2,10 doble hoja incluye marco de lapacho y contramarco de lapacho	Unidad	6,00	1.100.000	6.600.000	- 2,00	4,00	1.100.000	4.400.000
46	b- Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho	Unidad	2,00	850.000	1.700.000	-	2,00	850.000	1.700.000
47	c- Puerta de madera tipo placa cedro de 0,60x1,80 incluye marcos de lapacho	Unidad	20,00	780.000	15.600.000	- 20,00	-	-	-
48	d- Herrajes y cerraduras p/ aberturas en general	Unidad	28,00	150.000	4.200.000	- 2,00	26,00	150.000	3.900.000
j	Puerta de Eucatex con estructura de chapa laminada pintada de 0,60x1,80	Unidad	-	-	-	20,00	20,00	32.000	640.000
k	Puerta de madera tipo placa, cedro de 0,90 x 2,10 m incluye marcos de lapacho y contramarco de cedro	Unidad	-	-	-	4,00	4,00	950.000	3.800.000
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTFEFACTOS SANITARIOS: QUE INCLUYEN EN:									
49	Inodoro c/ cisterna alta	Unidad	20,00	380.000	7.600.000	-	20,00	380.000	7.600.000
50	Mesada de granito natural c/ 5 bacha 0,60 de ancho	ML	6,00	1.200.000	7.200.000	-	6,00	1.200.000	7.200.000
51	Mesada de granito natural c/ 8 bachas 0,60 de ancho	ML	9,00	1.200.000	10.800.000	-	9,00	1.200.000	10.800.000
52	Mingitorios con sifon externo	Unidad	4,00	400.000	1.600.000	-	4,00	400.000	1.600.000
53	Juego griferia y accesorios para mingitorios	Unidad	4,00	120.000	480.000	-	4,00	120.000	480.000
54	Juego griferia y accesorios para lavatorio	Unidad	13,00	300.000	3.900.000	-	13,00	300.000	3.900.000
55	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	Unidad	53,00	40.000	2.120.000	-	53,00	40.000	2.120.000
56	Espejo de 0,60 x 18,30 mts	M2	9,00	80.000	720.000	-	9,00	80.000	720.000
57	Guarda para baño 0.08x25	ML	30,00	25.000	750.000	- 30,00	-	-	-
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FONTANERIA: QUE INCLUYEN EN:									
58	Instalación de desague cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta el primer registro	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	-	1,00	4.000.000	4.000.000
59	Registros para desague pluvial 40x40 incluye regilla metalica	Unidad	8,00	300.000	2.400.000	-	8,00	300.000	2.400.000
60	Construccion de camara septica con capacidad de 1600 lts.	Unidad	1,00	1.600.000	1.600.000	-	1,00	1.600.000	1.600.000
61	Construcción Registros para desague cloacal 40x40 c/Tapa HºAº	Unidad	2,00	280.000	560.000	-	2,00	280.000	560.000
TRABAJO DE CARPINTERIA METALICA: QUE INCLUYEN EN:									
62	Ventana balancin 1.80x1.00 Hierro "L" 5/8"x1/8" Hierro "T" de 3/4"x1/8"	Unidad	13,00	550.000	9.900.000	2,00	20,00	550.000	11.000.000
63	Ventana balancin 1.80x0.70 Hierro "L" 5/8"x1/8" Hierro "T" de 3/4"x1/8"	Unidad	4,00	520.000	2.080.000	-	4,00	520.000	2.080.000
64	Puerta corrediza metalica de 2,00x2,10 tipo vidriera lisa con desplazamiento paralelo a la pared para abertura total incluye vidrios , cerradura y pintura final con esmalte sintetico	Unidad	2,00	2.100.000	4.200.000	- 2,00	-	-	-
INSTALACIÓNES ELECTRICAS: QUE INCLUYEN EN;									
65	Instalación de Tablero principal; tablero seccional; cableado de circuitos de luz y toma;bocas lamparas; bocas electricas; Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipolamparas electronicas de bajo consumo según planos de lectricidad a ser confeccionados por la contratista; Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" c/llave metalicaincluye la confeccion de los planos de instalacion electrica	GL	1,00	16.000.000	16.000.000	-	1,00	16.000.000	16.000.000
66	Instalación de Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desaguesembutidos en pared canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo split f/c los calculos deben ser arrojados segun balance termico aprovados por lafiscalizacion	GL	6,00	7.250.000	43.500.000	-	6,00	7.250.000	43.500.000
67	Colocación de ductos y cableado para red telefónica, internet. Incluye la confeccion deplanos de red telefonica y internet	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	-	1,00	5.000.000	5.000.000
68	Colocacion de electroductos para detectores humo calor. incluye aparato y la confeccionde los planos del sistema de prevencion contra incendio	Unidad	20,00	145.000	2.900.000	-	20,00	145.000	2.900.000
69	Colocacion de electroducto y cableado para Panel central de control de 24v	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	-	1,00	3.000.000	3.000.000
70	Colocacion de electroducto y cableado para Pulsador manual de alarma.	Unidad	3,00	300.000	900.000	-	3,00	300.000	900.000
71	Colocacion de electroducto y cableado de Luces de Emergencia	Unidad	8,00	240.000	1.920.000	-	8,00	240.000	1.920.000
72	Colocacion de electroducto y cableado para de luces para salida de emergencia	Unidad	4,00	240.000	960.000	-	4,00	240.000	960.000
73	Provision y montaje de boca de incendio equipada incluye cañerias de caño galvanizado, caja , manguera y accesorios (B.I.S)	Unidad	1,00	2.300.000	2.300.000	-	1,00	2.300.000	2.300.000
74	Provision y montaje de boca de incendio siamesas incluye cañerias de caño galvanizado, manguera y accesorios (B.I.S.)	Unidad	1,00	2.300.000	2.300.000	-	1,00	2.300.000	2.300.000
75	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/ solo.	Unidad	1,00	6.500.000	6.500.000	-	1,00	6.500.000	6.500.000

Jorge A. Ganabria
Arquitecto

TRABAJOS EN PLANTA ALTA: QUE INCLUYEN EN;										
76	Estructura de hormigón armado, incluye pilares; vigas superiores para soporte corniza alero.	M3	35,00	1.720.000	60.200.000		-	35,00	1.720.000	60.200.000
77	Mampostería de elevación de 0,20 Ladrillo comun	M2	425,00	90.000	38.250.000		-	425,00	90.000	38.250.000
78	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo comun	M2	130,00	73.500	9.555.000		-	130,00	73.500	9.555.000
79	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	ML	125,00	17.000	2.125.000		-	125,00	17.000	2.125.000
80	Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante térmico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado Nº 26 - 15% pendiente - prepintado en fábrica.	M2	574,00	175.000	100.450.000		-	574,00	175.000	100.450.000
81	Construccion de techo (Provision y colocacion de Cielorraso con placas de fibra mineral, incluye cornizas y respiraderos).	M2	550,00	115.000	63.250.000		-	550,00	115.000	63.250.000
82	Revoque de paredes interiores filtrado.	M2	490,00	26.000	12.740.000		-	490,00	26.000	12.740.000
83	Revoque de paredes exteriores con azota impermeable filtrado.	M2	210,00	30.000	6.300.000		-	210,00	30.000	6.300.000
84	Corniza de "PA" para canaleta incluye impermeabilización c/hidrofugo y membrana -0,80mts ancho y pared de 0,15 de 0,70 de altura e=12cm- Revoque y Pintura exterior	ML	108,00	125.000	12.750.000	-	22,00	80,00	125.000	10.000.000
85	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico y enduido	M2	490,00	24.000	11.760.000		-	490,00	24.000	11.760.000
86	Pintura al látex para paredes exteriores con base de sellador acrilico	M2	210,00	24.500	5.145.000		-	210,00	24.500	5.145.000
87	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	46,00	15.000	690.000		-	46,00	15.000	690.000
88	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico	ML	60,00	15.000	900.000		-	60,00	15.000	900.000
89	Provisión y colocación de canaleta de bajada de desagüe pluvial chapa Nº 24	ML	60,00	55.000	3.300.000		-	60,00	55.000	3.300.000
90	Pintura de aberturas de metálicas c/esmalte sintetico	M2	52,00	15.000	780.000		-	52,00	15.000	780.000
91	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm sobre losa	M2	405,00	26.000	10.530.000		-	405,00	26.000	10.530.000
92	Aislación de Losa para baño incluye pintura asfaltica y relleno de rebaje con ladrillo ceramico hueco c/argamasa	M2	126,00	36.500	4.599.000		-	126,00	36.500	4.599.000
93	Carpeta hidrofuga de regularización sobre losa p/piso cerámico	M2	535,00	20.000	10.700.000		-	535,00	20.000	10.700.000
94	Piso de Alto transito P.I.5 de 0.45x0.45 porcelanato	M2	535,00	105.000	56.175.000		-	535,00	105.000	56.175.000
95	Zocalo de ceramica 10x30	ML	123,00	25.000	3.075.000		-	123,00	25.000	3.075.000
96	Provisión y Montaje de techo en Cabriadas Metálicas c/Estructura de Chapa Plegada yPerfiles diseño de estructuras s/ normas INTN Nº 196, Luz 13 mts	Jnidad	6,00	4.500.000	27.000.000		-	6,00	4.500.000	27.000.000
97	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	280,00	72.000	20.160.000		-	280,00	72.000	20.160.000
98	Mamparas Divisoria de 35mm con estructura de chapa laminada pintada	M2	342,00	140.000	47.880.000	-	287,00	55,00	140.000	7.700.000
99	Provisión y colocación de canaleta alero de 0,40 de desarrollo, chapa galvanizada Nº 24	ML	104,00	60.000	6.240.000		-	104,00	60.000	6.240.000
100	Colocacion contrapisos de Alizada de arena y portland como carpeta para base de revestimiento de multipiso para rampa existente y rampa nueva de acceso al pabellon femenino incluye multipiso de goma tipo ventosa con colocación.	M2	100,00	40.000	4.000.000		-	100,00	40.000	4.000.000
101	ConstruccionColocacion de techo/tinglado para Cubiertas de chapas trapezoidales galvanizadas acanaladas dobles con nucleo de poliuretano de 30mm con estructuras de chapas plegadas y perfiles prepintadas en fabrica para cubertura de rampa acceso a pabellon femenino.	M2	38,00	182.000	6.916.000		-	38,00	182.000	6.916.000
102	Colocación de vidrios de 4mm transparente incluye P.Alta y P.Baja	M2	100,00	80.000	8.000.000		-	100,00	80.000	8.000.000
TRABAJO DE CARPINTERIA DE MADERA: QUE INCLUYEN EN;										
103	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,60x1,80 incluye marco de lapacho	Jnidad	12,00	800.000	11.200.000	-	2,00	12,00	800.000	9.600.000
104	Puerta de madera tipo placa, cedro doble hoja 1,20 x 2,10 incluye marco de lapacho.	Jnidad	3,00	1.100.000	1.100.000	-	2,00	3,00	1.100.000	3.300.000
105	Herrajes y cerraduras para aberturas en general	Jnidad	15,00	150.000	2.250.000		-	15,00	150.000	2.250.000
106	Puertas de placa-eucatex de 35mm incluye cerradura, accesorios y herrajes para puertasimple de 0,80x2,10 m	Jnidad	1,00	650.000	650.000		-	1,00	650.000	650.000
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS: QUE INCLUYEN EN;										
107	Instalación de desague cloacal incluye cañerias de plástico P.V.C. y accesorios para baños pabellon femenino hasta el primer registro	Jnidad	1,00	4.000.000	4.000.000		-	1,00	4.000.000	4.000.000
108	Inodoro c/ cisterna alta	Jnidad	14,00	380.000	5.320.000	-	2,00	12,00	380.000	4.560.000
109	Mesada de granito natural c/ 6 bachas de 0,60 de ancho	ML	7,00	1.100.000	7.700.000	-	1,00	6,00	1.100.000	6.600.000
110	Mesada de granito natural c/ 9 bachas de 0,60 de ancho	ML	12,00	1.100.000	11.000.000	-	1,00	9,00	1.100.000	9.900.000
111	Juego griferia y accesorios para Ducha, incluye ducha y mezcladora	Jnidad	13,00	610.000	10.980.000		-	18,00	610.000	10.980.000
112	Juego griferia con mezcladora y accesorios para lavatorio	Jnidad	15,00	610.000	9.150.000	-	2,00	13,00	610.000	7.930.000
113	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	Jnidad	70,00	40.000	2.800.000		-	70,00	40.000	2.800.000
114	Juego griferia y accesorios p/ pileta lavar	Jnidad	4,00	300.000	1.200.000		-	4,00	300.000	1.200.000
115	Espejo de 0,60x0,40mts antihumedad	M2	10,00	80.000	800.000		-	10,00	80.000	800.000
116	Provisión y colocación de termo calefon de 100lts.incluye griferias y accesorios	Jnidad	2,00	2.350.000	4.700.000		-	2,00	2.350.000	4.700.000
117	Provisión y colocación de pileta de fibra de vidrio para lavado de ropa	Jnidad	4,00	360.000	1.440.000		-	4,00	360.000	1.440.000
118	Provisión y colocación de duchita higienica para inodoro	Jnidad	14,00	200.000	2.800.000	-	2,00	12,00	200.000	2.400.000
119	Instalación de agua corriente incluye cañerias de plástico P.V.C. cuatricapa roscable f/c y accesorios para baños pabellon femenino incluye instalacion termo calefon	Jnidad	1,00	6.000.000	6.000.000		-	1,00	6.000.000	6.000.000
120	Montaje de pileta que incluye Instalacion de desague para lavadero	Jnidad	2,00	300.000	500.000		2,00	4,00	300.000	1.200.000
121	Montaje de pileta que incluye en Instalación de agua corriente para lavadero	Jnidad	2,00	300.000	500.000		2,00	4,00	300.000	1.200.000
122	Instalacion de desague cloacal Instalación Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague cloacal.	ML	60,00	35.000	2.100.000		-	60,00	35.000	2.100.000
123	Instalaciones sanitarias, que incluye en Guarda para baño	ML	135,00	25.000	3.375.000	-	135,00	-	-	-
TRABAJO DE CARPINTERIA METALICA: QUE INCLUYEN EN;										
124	Ventana Balancin de 1,80x1,00 Hierro L 5/8x1/8 Hierro T de 3/4x1/8.	Jnidad	24,00	550.000	13.200.000		-	24,00	550.000	13.200.000
125	Ventana Balancin de 1,80x0,70 Hierro L 5/8x1/8 Hierro T de 3/4x1/8.	Jnidad	7,00	480.000	3.360.000	-	1,00	6,00	480.000	2.880.000
126	Ventana Balancin de 1,50x1,00 Hierro L 5/8x1/8 Hierro T 3/4x1/8.	Jnidad	2,00	400.000	800.000		-	2,00	400.000	800.000
127	Construccion de rampa peatonal para acceso al pabellon femenino tipo galeria en Baranda de hierro de 1,00mts alto, varillas verticales de 10mm segun diseno existente incluye pasamanos de madera y pintura al esmalte sintetico previo fondo antioxido.	M2	55,00	180.000	9.900.000		-	55,00	180.000	9.900.000
128	Puerta corta fuego de 1.20 x2.10 incluye pintura final con esmalte sintetico segun normas tecnicas.	Jnidad	1,00	4.100.000	4.100.000		-	1,00	4.100.000	4.100.000
129	Escalera de escape de 1.20 de ancho de un solo tramo metalico confeccionados segun normas tecnicas de prevension contra incendio.	Jnidad	1,00	11.000.000	11.000.000		-	1,00	11.000.000	11.000.000
INSTALACIÓNES ELECTRICAS: QUE INCLUYEN EN;										
130	Puesto de medición definitivo y lineas sub terráneas; tablero principal, tablero seccional cableado de circuitos; bocas lámparas; bocas de tomas de electricidad; bocas tomas especiales; provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo lamparas electronicas de bajo comsumo segun planos de electricidad a ser confeccionados por la contratista, provision y colocacion de ventiladores techo de 56" con llave metalica segun calculo	GL	1,00	16.000.000	16.000.000		-	1,00	16.000.000	16.000.000
131	Colocación de electroducto y cableado para detector humo calor, incluyendo el aparato y los planos del sistema de prevencion contra incendio	GL	20,00	160.000	3.200.000		-	20,00	160.000	3.200.000
132	Colocacion de electroducto y cableado para Panel central de control de 24v	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000		-	1,00	3.500.000	3.500.000
133	Colocacion de electroducto y cableado para Pulsador manual de alarma	Unidad	2,00	300.000	600.000		-	2,00	300.000	600.000
134	Colocacion de electroducto y cableado para Luces de Emergencia	Unidad	8,00	250.000	2.000.000		-	8,00	250.000	2.000.000
135	Colocacion de electoducto y cableado Carteles de luces para salida de emergencia	Unidad	4,00	250.000	1.000.000		-	4,00	250.000	1.000.000
136	Colocacion de electroductos para red telefonica incluye cableado	Unidad	1,00	2.200.000	2.200.000		-	1,00	2.200.000	2.200.000
137	Colocación de Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues embutidos en pared canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final, carga de gas c. accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son de tipo split f/c los calculos deben ser arrojados segun balance termico aprovados por la fiscalizacion	GL	1,00	9.200.000	9.200.000		-	1,00	9.200.000	9.200.000
TRABAJOS FINALES DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;										
138	Relleno nivelacion y compactación de terreno para trabajos de parquizacion incluye plantacion de pasto en panes y plantas ornamentales	Jnidad	1,00	3.000.000	3.000.000		-	1,00	3.000.000	3.000.000
139	Limpieza final de obra y retiro de escombros	GL	1,00	2.500.000	2.500.000		-	1,00	2.500.000	2.500.000
	Total				1.627.812.000					1.834.157.600

El precio total contractual del Lote 1 es de guaranies: Un mil seiscientos veinte y siete millones, ochocientos doce mil.-

El precio total del Lote 1 "Modificado" es de guaranies: Un mil ochocientos treinta y cuatro millones, ciento cincuenta y siete mil, seiscientos.-

AMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL en Gs (LOTE Nº 1)		206.345.600

El monto total de ampliación del "Lote 1" es de guaranies: Doscientos seis millones, trescientos cuarenta y cinco mil, seiscientos.-

PORCENTAJE DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL (LOTE Nº 1)		12,68%

Hugo A. Panabria
Arquitecto

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SIMULADOR DE TIRO DE LA ACADEMIL.-

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL			VARIACION CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		
			CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL		CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;									
1	Limpieza de terreno para la preparación de la Obra	M2	400,00	2.000	800.000	-	400,00	2.000	800.000
2	Construcción de obrador para depósito materiales(80.00M2)	M2	80,00	95.000	7.600.000	-	80,00	95.000	7.600.000
3	Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	-	1,00	4.000.000	4.000.000
4	Cartel de obra con iluminación	M2	8,00	100.000	1.800.000	-	18,00	100.000	1.800.000
5	Contenedores para retiro de escombros y basura	GL	1,00	300.000	300.000	-	1,00	300.000	300.000
6	Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 1"	ML	50,00	16.000	800.000	-	50,00	16.000	800.000
7	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	ML	50,00	15.500	775.000	-	50,00	15.500	775.000
8	Vallado perimetral zona de obra	ML	118,00	55.000	6.490.000	-	118,00	55.000	6.490.000
9	Estudio de suelo y tipo de fundación a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	-	1,00	2.500.000	2.500.000
10	Proyecto Ejecutivo a cargo de empresa adjudicada. El pago por la elaboracion de la misma incluye (Arquitectura, planillas de cómputo y presupuesto, Instalaciones como ser esquema tecnico P.C.I., esquema eléctrico,esquema instalaciones de agua corriente y desague)	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	-	1,00	4.000.000	4.000.000
11	Cálculo de estructura de Hº Aº y estructura metalica segun normas de viento N°196 del INTN a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	3.700.000	3.700.000	-	1,00	3.700.000	3.700.000
12	Preparacion de la obra, Desmonte de terreno	M3	160,00	20.000	3.200.000	-	160,00	20.000	3.200.000
13	Relleno, nivelación y compactación de terreno	M3	140,00	10.000	1.400.000	-	140,00	10.000	1.400.000
MODIFICACIONES GENERALES: QUE INCLUYEN EN;									
14	Replanteo y marcación	M2	400,00	2.000	800.000	-	400,00	2.000	800.000
15	Cimiento de piedra bruta colocada 0,40x0,60 m.	M3	45,00	290.000	13.050.000	4,50	49,50	290.000	14.355.000
16	Muro de Piedra Bruta Colocada	M3	20,00	300.000	6.000.000	- 12,80	7,20	300.000	2.160.000
17	Excavación y carga de zapata de Hormigón Armado	Unidad	14,00	230.000	3.220.000	- 14,00	-	-	-
18	Preparación de obra, Vigas de fundacion de 20x40 cm.	ML	143,00	155.000	22.165.000	- 143,00	-	-	-
19	Pilares de Hormigón Armado	ML	70,00	160.000	11.200.000	-	70,00	160.000	11.200.000
20	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	M2	32,00	105.000	3.360.000	-	32,00	105.000	3.360.000
21	Aislación horizontal con hidrófugo	ML	112,00	18.000	2.016.000	-	112,00	18.000	2.016.000
22	Zapatas de Piedra Bruta para bases de pilares de ladrillo común (0,80x0,80x1,20)	Unidad	7,00	185.000	1.295.000	- 7,00	-	-	-
23	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común	M2	313,00	110.000	34.430.000	-	313,00	110.000	34.430.000
24	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	M2	76,00	70.000	5.320.000	-	76,00	70.000	5.320.000
25	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	ML	112,00	17.000	1.904.000	-	112,00	17.000	1.904.000
26	Encadenado superior de Hormigón Armado 15x40 cm.	ML	112,00	140.000	15.680.000	- 112,00	-	-	-
27	Pilares de Ladrillo Común 0,40x0,40 m. con núcleo de Hormigón Armado con hierro Ø 8 mm para anclaje de techo	ML	20,00	60.000	1.200.000	-	20,00	60.000	1.200.000
28	Techo de chapas dobladas trapezoidales acanaladas dobles con aislante térmico de núcleo de Poliuretano de 30 mm. Con estructura de chapa plegada y perfiles diseño de estructurras según normas del Viento del INTN N° 196. vigas principales de chapa plegada, correas de chapa plegada en C, chapas de acero galvanizado. Pendiente 15%, prepintado en fábrica. Incluye provisión y colocación de cabriadas.	M2	398,00	210.000	83.580.000	37,00	435,00	210.000	91.350.000
29	Revoque filtrado de paredes interiores	M2	317,00	25.000	7.925.000	-	317,00	25.000	7.925.000
30	Revoque de paredes exteriores con azotada impermeable	M2	377,00	31.000	11.687.000	-	377,00	31.000	11.687.000
31	Construccion de techo (Provisión y colocación de cielorraso con placas de fibra mineral. Incluye cornisas y respiraderos).	M2	400,00	115.000	46.000.000	- 137,00	263,00	115.000	30.245.000
32	Construccion de techo (Cielorraso de membrana ISOLANT doble aluminio con tensores de alambre bajo chapa)	M2	400,00	36.500	14.600.000	- 400,00	-	-	-
33	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	317,00	24.000	7.608.000	-	317,00	24.000	7.608.000
34	Pintura al látex para paredes exteriores con base de sellador acrilico	M2	377,00	26.000	9.802.000	-	377,00	26.000	9.802.000
35	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	47,00	15.000	705.000	-	47,00	15.000	705.000
36	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	4,00	20.000	80.000	-	4,00	20.000	80.000
37	Pintura de canaletas con esmalte sintético	M2	58,00	16.000	928.000	-	58,00	16.000	928.000
38	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	400,00	28.000	11.200.000	-	400,00	28.000	11.200.000
39	Carpeta impermeable para piso cerámico	M2	400,00	29.000	11.600.000	-	400,00	29.000	11.600.000
40	Piso de cerámica esmaltada 40x40 PI 5	M2	215,00	89.000	19.135.000	-	215,00	89.000	19.135.000
41	Zócalo de cerámica 10x30 cm.	ML	72,00	24.000	1.728.000	-	72,00	24.000	1.728.000
42	Plataforma tipo entrepiso con estructura de lapacho machimbrado con tirantes de lapacho de 4x6" cada 80 cm. piso tabla de machimbre de lapacho de 1/2" x 3". Altura de 15 a 20 cm.	M2	80,00	170.000	13.600.000	-	80,00	170.000	13.600.000
43	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	56,00	78.000	4.368.000	-	56,00	78.000	4.368.000
a	Tubulones de Cimentación	M3	-	-	-	65,30	65,30	810.000	52.893.000
b	Cabezales de HºAº	M3	-	-	-	8,10	8,10	1.850.000	14.985.000
c	Viga cadena de HºAº sobre cimiento de piedra bruta	ML	-	-	-	165,00	165,00	155.000	25.575.000
d	Encadenado superior de Hormigón Armado de 25x30 cm. (según plano de estructura)	ML	-	-	-	151,50	151,50	140.000	21.210.000
e	Piso tipo revestimiento de alfombra de pelo corto comercial anti-estática de color negro o marrón oscuro	M2	-	-	-	192,00	192,00	90.000	17.280.000
f	Pintura de cielorraso, satinol negro (incluye perfilerias)	M2	-	-	-	192,00	192,00	28.000	5.376.000
TRABAJO DE CARPINTERIA DE MADERA: QUE INCLUYEN EN;									
44	Mamparas Divisorias con abertura tipo Eucatex 35mm c/estructura de chapa laminada pintada	M2	62,00	140.000	8.680.000	-	62,00	140.000	8.680.000
45	Puerta ciega de Eucatex de 0,80x2,10 m. Incluye herrajes y cerradura	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	-	2,00	650.000	1.300.000
46	Puerta tipo Eucatex 0,60x1,80 m. Incluye herrajes y cerradura	Unidad	4,00	550.000	2.200.000	-	4,00	550.000	2.200.000
47	a- Puerta de madera tipo tablero estándar de cedro 1,60 x 2,10 doble hoja. Incluye contramarco de Cedro, herrajes y cerradura.	Unidad	3,00	1.500.000	4.500.000	-	3,00	1.500.000	4.500.000
48	b- Puerta de madera tipo placa de cedro hoja 0,80 x 2,10. Incluye contramarcos de Cedro, herrajes y cerradura.	Unidad	2,00	740.000	1.480.000	-	2,00	740.000	1.480.000
TRABAJO DE CARPINTERIA METALICA: QUE INCLUYEN EN;									
49	Marcos metálicos de chapa doblada N° 18 con antióxido para puertas de 1,60x2,10 m.	Unidad	2,00	295.000	590.000	- 2,00	-	-	-
50	Marcos metálicos de chapa doblada N° 18 con antióxido para puertas de 0,80x2,10 m.	Unidad	2,00	200.000	400.000	- 2,00	-	-	-
51	Ventana balancin 1.60x0.50 Hierro "L" 5/8"x1/8" Hierro "T" de 3/4"x1/8"	Unidad	2,00	550.000	1.100.000	-	2,00	550.000	1.100.000
52	Colocación de vidrio templado de 10 mm.1,80x1,20 m.	Unidad	3,00	1.300.000	3.900.000	-	3,00	1.300.000	3.900.000
g	Marcos de madera de lapacho de 1,60 x 2,10 m	Unidad	-	-	-	2,00	2,00	295.000	590.000
h	Marcos de madera de lapacho de 0,80 x 2,10 m	Unidad	-	-	-	2,00	2,00	200.000	400.000
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS: QUE INCLUYEN EN;									
53	Inodoro c/ cisterna alta color crema	Unidad	4,00	380.000	1.520.000	-	4,00	380.000	1.520.000
54	Mesada de granito natural c/ 2 bachas 0,60 de ancho	ML	4,00	1.100.000	4.400.000	-	4,00	1.100.000	4.400.000
55	Mingitorios con sifón externo color crema	Unidad	2,00	380.000	760.000	-	2,00	380.000	760.000
56	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	2,00	150.000	300.000	-	2,00	150.000	300.000
57	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	4,00	150.000	600.000	-	4,00	150.000	600.000
58	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	Unidad	12,00	40.000	480.000	-	12,00	40.000	480.000
59	Espejo de 0,450 x0,70 m.	Unidad	4,00	80.000	320.000	-	4,00	80.000	320.000
60	Guarda para baño 8x25 cm.	ML	28,00	30.000	840.000	-	28,00	30.000	840.000
CONSTRUCCION E INSTACIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FONTANERIA: QUE INCLUYEN EN;									
61	Registros para desague cloacal 40x40 c/Tapa HºAº	Unidad	4,00	220.000	880.000	4,00	8,00	220.000	1.760.000
62	Instalación de desague cloacal de los baños. Incluye cañería de plástico PVC y accesorios hasta el primer registro	Unidad	2,00	500.000	1.000.000	-	2,00	500.000	1.000.000
63	Instalación de Cañerías de plástico PVC para desague cloacal hasta empalme con la colectora principal	ML	30,00	30.000	900.000	20,00	50,00	30.000	1.500.000
64	Construcción de Registros para desague pluvial 40x40. Incluye rejilla metálica	Unidad	10,00	320.000	3.200.000	- 10,00	-	-	-
65	Construcción de cámara séptica con capacidad de 1,00x1,60x1,20 m. Incluye excavacion, mampostería de ladrillo, revoque y tapa de Hormigón Armado	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	-	1,00	1.200.000	1.200.000
66	Construcción de un pozo ciego de 2,00x4,00 m. Incluye calce con mampostería de ladrillo y tapa de Hormigón Armado	Unidad	1,00	3.350.000	3.350.000	- 1,00	-	-	-
i	Excavación para desague clocal hasta empalme con la colectora principal	ML	-	-	-	50,00	50,00	45.000	2.250.000

FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DEL EJERCITO PARAGUAYO

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

CONSTRUCCION E INSTALACIÓN ELECTRICAS Y OTROS : QUE INCLUYEN EN:									
67	Colocación de Tablero principal (entrada Ttrifásica); tablero seccional; cableado de circuitos de luz y toma; circuitos para UPS, bocas lámparas; bocas eléctricas; Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo lámparas electrónicas de bajo consumo según planos de electricidad a ser confeccionados por la contratista; Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" c/llave metalica, incluye la confeccion de los planos de instalacion electrica. el circuito eléctrico (entrada trifásica) que alimentará el sistema de simulación debe tener llaves TM de protección preferentemente europeas de 36 Amp como mínimo. Los circuitos deben estar alimentados por separado y realizar el equilibrio de fases.	GL	1,00	18.000.000	18.000.000	-	1,00	18.000.000	18.000.000
68	Instalación de Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación de desagüe embutidos en pared y canalización al exterior, y ductos hasta ubicación final, carga de gas con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento. Incluye equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/h. Los cálculos deben ser arrojados por balance térmico y supervisados por la fiscalización.	GL	1,00	8.700.000	8.700.000	-	1,00	8.700.000	8.700.000
69	Colocación de ductos y cableado para red telefónica; internet incluye la confeccion de planos de red telefonica e internet	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	-	1,00	5.000.000	5.000.000
70	Colocación de electroductos para detectores de humo calor. Incluye aparato, cableado, y la confección de los planos del sistema de prevención contra incendio	Unidad	8,00	150.000	1.200.000	-	8,00	150.000	1.200.000
71	Panel central de control de incendio 24 V. Incluye cableado	Unidad	1,00	2.100.000	2.100.000	-	1,00	2.100.000	2.100.000
72	Colocación de electroducto para pulsador manual de alarma. Incluye el aparato y cableado	Unidad	3,00	165.000	495.000	-	3,00	165.000	495.000
73	Colocación de electroductos para luces de Emergencia. Incluye el aparato y cableado	Unidad	4,00	150.000	600.000	-	4,00	150.000	600.000
74	Carteles de luces para salida de emergencia. Inlcuye colocación de electroducto y cableado	Unidad	3,00	150.000	450.000	-	3,00	150.000	450.000
75	Guarda obra perimetral del edificio de 0,90 m. de ancho. Losetas de 40x40, incluye compactación, nivelación, contrapisos y losetas.	ML	106,00	60.000	6.360.000	-	106,00	60.000	6.360.000
76	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/solo	Unidad	2,00	600.000	1.200.000	-	2,00	600.000	1.200.000
77	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 0,40 m. Chapa N° 24	ML	58,00	60.000	3.480.000	-	58,00	60.000	3.480.000
78	Provisión y colocación de canaleta de bajada de 0,33 de desarrollo. Chapa N° 26	ML	18,00	46.000	828.000	-	18,00	46.000	828.000
79	Construccion/Colocacion de techo/tinglado de Cornisa o voladizo tipo cenefa de chapa reforzada para protección de chapas en alero del techo. Incluye pintura con esmalte sintético	ML	58,00	33.000	1.914.000	-	58,00	33.000	1.914.000
j	Provisión e instalación de pararrayos con sistema puesta a tierra	Unidad	-	-	-	1,00	1,00	32.500.000	32.500.000
TRABAJOS FINAL DE OBRAS: QUE INCLUYEN EN:									
80	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1,00	1.000.000	1.000.000
Total					498.778.000				598.297.000

El precio total contractual del Lote 2 es de guaranies: Cuatrocientos noventa y ocho millones, setecientos setenta y ocho mil.-

El precio total del Lote 2 "Modificado" es de guaranies: Quinientos noventa y ocho millones, doscientos noventa y siete mil.-

AMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL en Gs (LOTE N° 2)		99.519.000

El monto total de ampliación del "Lote 2" es de guaranies: Noventa y nueve millones, quinientos diecinueve mil.-

PORCENTAJE DE LAAMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL (LOTE N° 2)		19,95%

Resumen

AMPLIACIÓN TOTAL DEL MONTO CONTRACTUAL en Gs (LOTE 1 Y LOTE 2)		305.864.600

El monto total de ampliación de los lotes es de guaranies: Trescientos cinco millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, seiscientos.-

TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO Gs.
2	10	01	00	520	10	001	99	EJERCITO	305.864.600
TOTAL									305.864.600

MONTO TOTAL Gs. 305.864.600.- (GUARANÍES TRES CIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS).----------

SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 100, celebrado el 27 de Noviembre de 2014 y sus respectivas Adendas, que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

EN FE DE LO CUAL, **la CONTRATANTE y la CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda del Contrato Nº 100, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..10.. días del mes de....Julio.....del año 2015.----------

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
C. I. Nº 612.115
CONTRATISTA

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJERCITO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL DIV OSCAR LUIS GONZÁLEZ CAÑETE
C. I. Nº 832.806
CONTRATANTE