53 (cincuenta y tres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38079/2022

TITULAR:
CONSORCIO SDC CONSULTORES

NOMBRE Y APELLIDO:
Alcides J. Cáceres Vargas
TELEFONO:
021-303-370
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FOJAS - LLAMADO MOPC N° 179/2019 - REF.- CONVENIO MODIFICATORIO N° 2.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0
USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 23/08/2022 09:13:14

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.08.23 09:29:23 -04'00'

MOPC UEPE Exp. N° 490
A:
Obs:
Fecha 23/08/22

52 (cincuenta y dos)

13 (trece)

sdc
consultores

Asunción, 18 de agosto de 2022

ELC – MOPC N° 81/2022

Señor
Ing. Víctor Olmedo, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Licitación N° 179/2019. Fiscalización del Mejoramiento de la Intersección de las Avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez (3 Bocas) y el Mejoramiento de las Calles Alternativas. Contrato S.G Ministro N° 228/2020.
Asunto: Convenio Modificatorio N° 2 - Fiscalización

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación a los Servicios de la referencia, a fin de presentar una Propuesta de Convenio Modificatorio N° 2 al Contrato de la Fiscalización, considerando que la fecha final de los Servicios de Fiscalización para las Obras por parte de la Contratista, conforme al Convenio Modificatorio N° 6 de la Obra que nos ocupa, sobre el cual se expone cuanto sigue:

Descripción	Fecha Inicio	Plazo	Fecha Final	Aumento Plazo de Obras
Servicios de Fiscalización de Obras	**18/08/2020**	**18 meses**	**17/02/2022**	
Servicios de Fiscalización de Obras C. M. N° 1			**17/08/2022**	**6 meses**
Servicios de Fiscalización de Obras C. M. N° 2			**17/12/2022**	**10 meses**
Plazo de Construcción Original	**18/06/2020**	**16 meses**	**18/10/2021**	
Plazo de Construcción C. M. N° 6			**23/12/2022**	**14,36 meses**

El Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 2 del Contrato de Fiscalización S.G. Ministro N° 228/2020, contempla las ampliaciones de participación del Personal Profesional, Especialistas [1] Técnico y Administrativo, conforme a las cargas de afectación que se estiman necesarias considerando el grado de avance de la ejecución de las Obras, la inclusión de un Técnico Topógrafo

[1] La afectación programada de los especialistas en el formulario TEC – 7 incluido en el presente Convenio Modificatorio N° 2, podrá ser distribuida conforme las necesidades propias que puedan surgir durante el desarrollo de las Obras.

Ing. Alcides Pedro Cortes
Representante Leg.

Mencia de Sanabria Nº 458 c/ Bruno Gugglari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción - Paraguay

51 (cincuenta y uno)

12 (doce)

sdc
consultores

que fuera aprobada por el MOPC a través de la Nota DV N° 960/2022; así como la ampliación de los recursos necesarios para darle continuidad a los Servicios de Fiscalización para que la Ejecución de las Obras se realice con la calidad exigida por las Especificaciones Técnicas y Planos de Obras.

El Monto Contractual Original del Contrato de Fiscalización es de guaraníes Tres Mil Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete (Gs. 3.046.664.697) IVA incluido con un plazo Total del Contrato de 18 meses.

El Convenio Modificatorio N° 2 costo del Servicio de Fiscalización respecto al Contrato suscripto, por lo cual el Costo Total del Servicio de Fiscalización asciende a la suma de en **Guaraníes Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis (Gs. 3.655.364.406) IVA incluido**, representando un aumento del **19,98 %** con respecto al monto del Contrato Original.

El **Plazo Total del Contrato de Fiscalización Original de 18 meses, aumenta en 10 meses** considerando la Fecha de Inicio Físico de las Obras y la finalización del plazo para la ejecución de las Obras conforme al C. M. N° 6 del Contrato de Obra, con lo cual el **Plazo Total del Contrato de Fiscalización conforme al C. M. N° 1 es de 28 meses.**

Se eleva a consideración del MOPC la documentación correspondiente, solicitando la evaluación, dictamen y aprobación por Resolución Ministerial y posterior firma del Contrato que aprueba el Convenio Modificatorio N° 2 al Contrato S.G. Ministro N° 228/2020, dentro de los tiempos requeridos, a los efectos de garantizar la prestación normal de los Servicios de Fiscalización.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlos atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

Observación: Se adjunta

- Formulario TEC – 7 – Calendario de Actividades del Personal
- Convenio Modificatorio N° 2 Formularios de Precios
- Convenio Modificatorio N° 2 Texto
- Convenio Modificatorio Formato MOPC

Cc: 1 (un) ejemplar copia impreso a la Unidad de Ejecutora de Proyectos Estratégicos.

MOPC
UEPE 1490
A.....
Obs.....
Fecha 22/08/22

Mencia de Sanabria Nº 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción - Paraguay

50 (cincuenta)

11 (once)

sdc
consultores

A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El Supervisor de Obras de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos del MOPC para la referida Obra concuerda con las modificaciones propuestas por la Fiscalización en su C. M. N° 2 para poder realizar el seguimiento de los trabajos de Fiscalización de las Obras y recomienda la aprobación del Convenio Modificatorio N° 2 al Contrato S.G. Ministro N° 228/2020.

Ing. Luis Espinola
Supervisor de Obras UEPE
DV - MOPC

Mencia de Sanabria N° 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción - Paraguay

49 (cuarenta y nueve)

10 (diez)

sdc
consultores

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEPE - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS. CONTRATO S.G MINISTRO N° 228/2020.

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 2

I- INTRODUCCIÓN

Por cuanto el **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 228/2020**, de prestación de los Servicios de Consultoría para la FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS, suscrito entre el **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay y el Consorcio SDC CONSULTORES**, contempla la posibilidad de las partes, de acuerdo a lo establecido en la Sub Cláusula 1.6 – "Modificación", Sub Cláusula 2.7.4. "Prórroga de plazos" de las Condiciones Generales del Contrato, a acordar modificaciones al Contrato de Prestación de los Servicios mediante acuerdo escrito entre las partes; se emite el presente **Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 2** para ampliar el Programa de Trabajo para la Prestación de los Servicios de Consultoría.-

II- CONCORDANCIA

El presente **Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato de Fiscalización** se emite en un todo, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato de Consultoría **(CGC)**, en las Cláusulas siguientes:

- Subcláusula 1.6 - "Modificación"

- Subcláusula 2.7.4 - " Prórroga de plazos "

III- ALCANCES

El presente Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 2 del Contrato de Fiscalización S.G. Ministro N° 228/2020, contempla las ampliaciones de participación del Personal Profesional, Especialistas, Técnico y Administrativo, conforme a las cargas de afectación que se estiman necesarias considerando el grado de avance de la ejecución de las Obras, la inclusión de un Técnico Topógrafo que fuera aprobada por el MOPC a través de la Nota DV N° 960/2022; así como la ampliación de los recursos necesarios para darle continuidad a los Servicios de Fiscalización para que la Ejecución de las Obras se realice con la calidad exigida por las Especificaciones Técnicas y Planos de Obras.

La afectación programada de los especialistas en el formulario TEC – 7 incluido en el presente Convenio Modificatorio N° 2, podrá ser distribuida conforme las necesidades propias que puedan surgir durante el desarrollo de las Obras.

Ing. Luis Espínola
Supervisor de Obra
UEPE / MOPC

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

48 (cuarenta y ocho)

9 (nueve)

sdc
consultores

IV- JUSTIFICACION

La Fiscalización ha recibido la Orden de Proceder del MOPC en fecha 18 de agosto de 2020, y el plazo de la finalización original de las Obras es de 18 meses, quedando, así como finalización de la Fiscalización de dichas Obras el **17 de febrero de 2021.**

La Contratista ha recibido la Orden de Inicio Físico de las Obras en fecha 18 de junio de 2020 con un plazo inicial para terminación de las mismas de 16 meses, siendo así la fecha de finalización teórica el **18 de octubre de 2022.**

Por C.M. N° 6, se ha ampliado el plazo para la finalización de la Obras con lo cual la fecha de finalización para la ejecución de las Obras es del 23 de diciembre de 2022.

El C.M. N° 2 de la Fiscalización contempla un aumento de plazo para realizar el control técnico y de calidad de las mencionadas Obras ejecutadas por el Contratista hasta la fecha 17/12/2022, representando así un aumento de 10 meses respecto al Plazo Original.

Teniendo en cuenta todo lo descripto anteriormente, esta Consultora contempla en el presente **Convenio Modificatorio N° 2,** las ampliaciones de participación del Personal Profesional, Especialistas, Técnico y Administrativo; así como la ampliación de los recursos necesarios para darle continuidad a los Servicios de Fiscalización del Mejoramiento de la Intersección de las Avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez (3 Bocas) y el Mejoramiento de las Calles Alternativas se realice con la calidad exigida por las Especificaciones Técnicas y Planos de Obras.

V- PLANILLAS - FORMULARIOS Y PROGRAMAS CONTRACTUALES MODIFICADOS

Las modificaciones correspondientes al presente Convenio Modificatorio N° 2 al Contrato de Fiscalización, se consignan en los Formularios siguientes:

Planillas, Formularios y Programas Contractuales Originales

- Formulario TEC -7 - Calendario de Actividades del Personal
- Formulario PR - 2 - Resumen de Precios
- Formulario PR - 3 - Desglose de Precios por Actividad
- Formulario PR – 4A - Desglose por Remuneración
- Formulario PR – 5 – Gastos Reembolsables

VI- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISCALIZACION - PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El **Plazo Total del Contrato Original de la Fiscalización de 18 meses, aumenta en 10 meses** debido a que se ha ampliado el plazo de la ejecución de las Obras, cuya fecha de finalización del 23 de diciembre de 2022.

VII- VARIACION DE COSTOS

El Monto Contractual Original del Contrato de Fiscalización es de guaraníes Tres Mil Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete (Gs. 3.046.664.697) IVA incluido con un plazo Total del Contrato de 18 meses.

Ing. Luis Espinola
Supervisor de Obra
MOPC

Nieves Vargas
Asesoría Legal

47 (cuarenta y siete)

8 (ocho)

sdc
consultores

El Convenio Modificatorio N° 2 costo del Servicio de Fiscalización respecto al Contrato suscripto, por lo cual el Costo Total del Servicio de Fiscalización asciende a la suma de en **Guaraníes Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis (Gs. 3.655.364.406) IVA incluido**, representando un aumento del **19,98 %** con respecto al monto del Contrato Original.

El **Plazo Total del Contrato de Fiscalización Original de 18 meses, aumenta en 10 meses** considerando la Fecha de Inicio Físico de las Obras y la finalización del plazo para la ejecución de las Obras conforme al C. M. N° 6 del Contrato de Obra, con lo cual el **Plazo Total del Contrato de Fiscalización conforme al C. M. N° 1 es de 28 meses.**

VIII- CONFORMIDAD

En prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato de Fiscalización, en 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los ..... días del mes de ..... de 2.022.-

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC CONSULTORES

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

APROBADO POR EL M.O.P.C. – D.V.

Ing. Luis Espinola
Supervisor de Obras UEPE
DV - MOPC

46(cuarenta y seis)

7 (siete)

sdc
consultores

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 228/2020

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **Consorcio SDC CONSULTORES** domiciliado en Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari N° 458 de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Ing. Alcides José Cáceres Vargas,** con Cédula de Identidad N° 942.772, en su carácter de Representante Legal de la empresa, de conformidad a la Escritura Pública N° 17 del 4 de marzo del 2020; denominado en adelante el **CONSULTOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **"Convenio Modificatorio N° 2 de Fiscalización"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Por cuanto el **CONTRATANTE** ha suscrito el **Contrato S.G. MINISTRO N° 228/2020**, en fecha 02 de julio de 2020 como resultado del **Llamado UEP MOPC N° 179/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS**, adjudicado por Resolución Ministerial N° 246/2020.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Los documentos que forman parte integral del presente **Convenio Modificatorio N° 2** son los siguientes:

a) Contrato S.G. Ministro N° 228/2020

b) Convenio Modificatorio N° 1

b) Cuadro de Remuneración de Personal, Gastos Reembolsables

c) Cuadro de Utilización del Personal de Fiscalización;

d) Resolución Ministerial N° ...../2022, que autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 2.

Los documentos que forman parte del presente **Convenio Modificatorio N° 2** deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del **Convenio Modificatorio N° 2**, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

El Cuadro de Gastos Reembolsables, y Remuneración de Personal, el Cuadro de Utilización del Personal de Fiscalización y la Documentación Técnica, se encuentran firmados por la Fiscalización de Obras y la Dirección de Obras del MOPC.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

US (cuarenta y cinco)

6 (seis)

sdc
consultores

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio N° 2 está previsto en el Subgrupo _____, objeto del gasto específico _____, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicios Fiscales ____ y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

El Monto Contractual Original del Contrato de Fiscalización es de guaraníes Tres Mil Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete (Gs. 3.046.664.697) IVA incluido con un plazo Total del Contrato de 18 meses.

El Convenio Modificatorio N° 2 costo del Servicio de Fiscalización respecto al Contrato suscripto, por lo cual el Costo Total del Servicio de Fiscalización asciende a la suma de en **Guaraníes Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis (Gs. 3.655.364.406) IVA incluido**, representando un aumento del **19,98 %** con respecto al monto del Contrato Original.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga a presentar al CONTRATANTE una póliza de seguros de Garantías de Desempeño de una Actividad o Profesión por un monto equivalente al diez (10) por ciento del Monto del Contrato Modificado, cuya vigencia será hasta el plazo de vigencia del presente contrato.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El **Plazo Total del Contrato de Fiscalización Original de 18 meses, aumenta en 10 meses** considerando la Fecha de Inicio Físico de las Obras y la finalización del plazo para la ejecución de las Obras conforme al C. M. N° 6 del Contrato de Obra, con lo cual el **Plazo Total del Contrato de Fiscalización conforme al C. M. N° 2 es de 28 meses.**

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el Anexo "Cuadro de Utilización del Personal de Fiscalización", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ de 2022___.

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)

Firmado por **Ing. Alcides José Cáceres Vargas** (en nombre del Consultor)

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

sdc consultores

[illegible]

[illegible]

Componente del Precio	Precios sin Iva CONTRACTUAL		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 2
	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs		
Total Remuneraciones		2 390 414.379		2 399 338 636		408 904.447		2 903 282 051		513 867.672		
Total Gastos Reembolsables		319 181 009		399 337 844		20 451 011		419 776 580		40 495 580		
Total		2 709 496.139		2 798 651.478		428 956.291		3 323 058 531		553 363.272		
IVA 10%		270 989 518		319 965 167		42 895 679		337 395 855		55 116 119		
Total + IVA		2 [illegible]		3 518 516 617		471 851 921		3 655 368 406		608 699 799	15,49%	15,50%

15,49%

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

43 (cuarenta y tres)

4 (cuatro)

sdc
consultores

FORMULARIO FIN-6 (A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

Grupo de Actividades	Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMERICO PECO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (2 UNIDAD) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.

Cargo	Nombre	Sede/Campo	Tarifa personal / mes		Participación (personas - meses) CONTRACTUAL	Total CONTRACTUAL		Participación (personas - meses) CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	Total CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Participación (personas - meses) VARIACIÓN CM N° 1	Total CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Participación (personas - meses) CONVENIO MODIFICATORIO N° 2	Total CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		Participación (personas - meses) VARIACIÓN CM N° 2	Total CONVENIO MODIFICATORIO N° 2	
			USD	Gs		USD	Gs		USD	Gs		USD	Gs		USD	Gs		USD	Gs
Director de Fiscalización	Ing. Sarios Pennello	Sede																	
		Campo																	
Director de Fiscalización	Ing. Hector F. Calcagno	Sede																	
		Campo																	
Especialista en Estructuras	Ing Rafael Prieto	Sede																	
		Campo																	
Especialista en Geotecnia	Ing Julio Barrero	Sede																	
		Campo																	
Especialista en Pavimentos	Ing Ruben Del Puerto	Sede																	
		Campo																	
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Pedro Ojeda	Sede																	
		Campo																	
Especialista en Seguridad Vial	Ing Claudia Rodriguez	Sede																	
		Campo																	
Especialista Ambiental	Ing. Anibal R. Servin	Sede																	
		Campo																	
Especialista Social	Lic Ludivina Cardozo	Sede																	
		Campo																	
Ingeniero Residente	Ing. Ruben Barrios	Sede																	
		Campo																	
Ingeniero Residente	Ing Ricardo Cabrera/Ing Jorge Meral	Sede																	
		Campo																	
Ingeniero Asistente	Ing Rosario Barrientos	Sede																	
		Campo																	
Encargado de Comunicaciones	Lic. Victor Cáceres	Sede																	
		Campo																	
Topógrafo	Srita Camila Duré	Sede																	
		Campo																	
Ayudante de Topografia	Sr. Mario Manuel Lugo Romero / Sr Mathias Jauregui	Sede																	
		Campo																	
Inspector de Pavimentos	Sr Marcelo Cabrera	Sede																	
		Campo																	
Laboratorista de Hormigón	Sr Ramón Zelaya	Sede																	
		Campo																	
Laboratorista de Suelo y Asfalto	Sr. Daniel Rojas	Sede																	
		Campo																	
Ayudantes de Laboratorio	Sr Francisco Bernardo/ Ronaldo Zelaya/ Sr Francisco Duarte	Sede																	
		Campo																	
Administrativo	Sra Analia Balbuena	Sede																	
		Campo																	
Gerente de Calidad(*)	Ing Alcides Cáceres	Sede																	
		Campo																	
Secretaria	Sra Gianina Ruiz Diaz	Sede																	
		Campo																	
Contador	Lic. Noemi Moreles	Sede																	
		Campo																	
Gestor/Chofer	Sr. Arturo Valiente	Sede																	
		Campo																	
Topografo (Adicional CM N° 2)	Ing Ever Alejandro Lopez	Sede																	
		Campo																	
		Precios Totales sin IVA																	

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

3 (tres)

Actualizado

sdc consultores

FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

Grupo de Actividades

Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (2 HOJAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.

Nº	Descripción	Unidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.
				CONTRACTUAL		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1		VARIACIÓN CM Nº 1		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2		VARIACIÓN CM Nº 2	
1	Viático Personal Internacional	Gl	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00		-	(1,00)	(27.000.000,00)	-			
2	Preparación y reproducción de informes	Mes	1.600.000,00	18,00	28.800.000,00	24,00	38.400.000,00	6,00	9.600.000,00	28,00	44.800.000,00	4,00	6.400.000,00
3	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	Mes	500.000,00	18,00	9.000.000,00	24,00	12.000.000,00	6,00	3.000.000,00	24,00	12.000.000,00		-
4	Traslados (Movilización y Desmovilización)	Gl	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	-	1,00	3.000.000,00		
5	Póliza Desempeño y Garantía Anticipo	Gl	10.910.000,00	1,00	10.910.000,00	1,14	12.437.400,00	0,14	1.527.400,00	1,19	12.982.900,00	0,05	545.500,00
6	Póliza Vehículos y Accidentes Personal	Gl	15.460.000,00	1,00	15.460.000,00	1,28	19.754.444,44	0,28	4.294.444,44	1,31	20.252.600,00	0,03	498.156,00
7	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo, Laboratorios y Oficina Central	Mes	2.000.000,00	18,00	36.000.000,00	23,00	46.000.000,00	5,00	10.000.000,00	25,00	50.000.000,00	2,00	4.000.000,00
8	Equipos, instrumentos, etc.(GPS RTK, equipos Topografía (Estación Total y Niveles con sus accesorios) y Equipamiento completo de Laboratorio (suelos, asfaltos, hormigones))	Gl	115.471.000,00	1,00	115.471.000,00	1,00	115.471.000,00	-	-	1,00	115.471.000,00	-	
9	Suministros y Materiales, Fotocopias	Mes	500.000,00	18,00	9.000.000,00	24,00	12.000.000,00	6,00	3.000.000,00	26,00	13.000.000,00	2,00	1.000.000,00
10	Equipamiento de Oficina y Campamento	Gl	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	-	-	1,00	30.000.000,00	-	
11	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehículo Nº 1	Mes	2.000.000,00	18,00	36.000.000,00	24,00	48.000.000,00	6,00	12.000.000,00	28,00	56.000.000,00	4,00	8.000.000,00
12	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehículo Nº 2	Mes	2.000.000,00	16,00	32.000.000,00	16,00	32.000.000,00	-	-	16,00	32.000.000,00		
13	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	Mes	605.000,00	18,00	10.890.000,00	24,00	14.520.000,00	6,00	3.630.000,00	24,00	14.520.000,00	-	
14	Equipos de señalización y seguridad para el personal	Gl	2.750.000,00	1,00	2.750.000,00	1,00	2.750.000,00	-	-	1,00	2.750.000,00		
15	2 Cámaras fotográficas con GPS y Cámara Filmadora	Gl	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	-	1,00	3.000.000,00	-	
16	Gastos Notariales y de Apertura	Gl	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-	-	1,00	10.000.000,00		
			Precios Totales sin IVA		379.281.000,00		399.332.844,44		20.051.844,44		419.776.500,00		20.443.656,00

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

I do 4

41 (cuarenta y uno)

40 (cuarenta)

1 (uno)

FORMULARIO TEC 7- LISTADO DE PERSONAL

Grupo de Actividades: Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.

			PLAZO ORIGINAL DE CONTRATO																		PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO N° 1						PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO N° 2							
																																Total	
Cargo	Nombre del Personal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Sede	Campo	Total
Director de Fiscalización	Ing. Carlos Perinetto	Sede																															
		Campo																															
Director de Fiscalización	Ing. Héctor F. Calcagno	Sede																															
		Campo																															
Especialista en Estructuras	Ing Rafael Prieto	Sede																															
		Campo																															
Especialista en Geotecnia	Ing Julio Barsero	Sede																															
		Campo																															
Especialista en Pavimentos	Ing Rubén Del Puerto	Sede																															
		Campo																															
Especialista en Hidrología e Hidráulica	Ing. Pedro Gaete	Sede																															
		Campo																															
Especialista en Seguridad Vial	Ing Claudio Rodriguez	Sede																															
		Campo																															
Especialista Ambiental	Ing. Anibal R. Servin	Sede																															
		Campo																															
Especialista Social	Lic Ladislao Cardozo	Sede																															
		Campo																															
Ingeniero Residente	Ing. Rubén Bordes	Sede																															
		Campo																															
Ingeniero Residente	Ing Ricardo Cabrera/Ing. Jorge Moral	Sede																															
		Campo																															
Ingeniero Asistente	Ing Roxana Ramonitos	Sede																															
		Campo																															
Encargado de Comunicaciones	Lic. Victor Cáceres	Sede																															
		Campo																															
Topógrafo	Srta. Camila Duré	Sede																															
		Campo																															
Ayudante de Topografía (2)	Sr. Mario Manuel Lugo Ramón / Sr. Matías Jáuregui	Sede																															
		Campo																															
Inspector de Pavimentos(*)	Sr. Marcelo Cabrera	Sede																															
		Campo																															
Laboratorista de Hormigón	Sr Ramon Zelaya	Sede																															
		Campo																															
Laboratorista de Suelo y Asfalto	Sr. Daniel Risso	Sede																															
		Campo																															
Ayudantes de Laboratorio (3)	Sr. Francisco Barrientes / Sr. Francisco Duarte / Sr. Ronaldo Zelaya	Sede																															
		Campo																															
Administrador	Sra. Analía Balbuena	Sede																															
		Campo																															
Gerente de Calidad(*)	Ing Alcides Cáceres	Sede																															
		Campo																															
Secretaria	Sra. Gianina Ruiz Díaz	Sede																															
		Campo																															
Cocinero	Lic. Noemi Mereles	Sede																															
		Campo																															
Gestor/Chofer	Sr. Arturo Valiente	Sede																															
		Campo																															
	Ing. Ever Alejandro Lopez	Sede																															
		Campo																															

(*) Personal Adicional a los TDR

(**) Reducción de Salario - Sustitución

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

sdc
consultores

FORMULARIO PR-2: RESUMEN DE PRECIOS												
Grupo de Actividades:	Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS ENRIQUE PICCO; ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.											
Componente del Precio	Precios sin Iva CONTRACTUAL		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 2
	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs		
Total Remuneraciones		2,390,414,179		2,799,318,626		408,904,447		2,903,282,051		103,963,425		
Total Gastos Reembolsables		379,281,000		399,332,844		20,051,844		419,776,500		20,443,656		
Precio total de la Propuesta de Precio		2,769,695,179		3,198,651,470		428,956,291		3,323,058,551		124,407,081		
IVA		276,969,518		319,865,147		42,895,629		332,305,855		12,440,708		
Precio total de la Propuesta de Precio IVA Incluido		3,046,664,697		3,518,516,617		471,851,921		3,655,364,406		608,699,709	15.49%	19.98%

39 (treinta y nueve)

sdc
consultores

FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

Grupo de Actividades:	Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.

Nº	Descripción	Unidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.	Cantidad	Gs.
				CONTRACTUAL		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1		VARIACIÓN CM Nº 1		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2		VARIACIÓN CM Nº 2	
1	Viático Personal Internacional	Gl	27,000,000.00	1.00	27,000,000.00	-	-	(1.00)	(27,000,000.00)	-	-	-	-
2	Preparación y reproducción de informes	Mes	1,600,000.00	18.00	28,800,000.00	24.00	38,400,000.00	6.00	9,600,000.00	28.00	44,800,000.00	4.00	6,400,000.00
3	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	Mes	500,000.00	18.00	9,000,000.00	24.00	12,000,000.00	6.00	3,000,000.00	24.00	12,000,000.00	-	-
4	Traslados (Movilización y Desmovilización)	Gl	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	-	-	1.00	3,000,000.00	-	-
5	Poliza Desempeño y Garantía Anticipo	Gl	10,910,000.00	1.00	10,910,000.00	1.14	12,437,400.00	0.14	1,527,400.00	1.19	12,982,900.00	0.05	545,500.00
6	Poliza Vehiculos y Accidentes Personal	Gl	15,460,000.00	1.00	15,460,000.00	1.28	19,754,444.44	0.28	4,294,444.44	1.31	20,252,600.00	0.03	498,156.00
7	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo, Laboratarios y Oficina Central	Mes	2,000,000.00	18.00	36,000,000.00	23.00	46,000,000.00	5.00	10,000,000.00	25.00	50,000,000.00	2.00	4,000,000.00
8	Equipos, instrumentos, etc.(GPS RTK, equipos Topografía (Estación Total y Niveles con sus accesorios) y Equipamiento completo de Laboratorio (suelos, asfaltos, hormigones))	Gl	115,471,000.00	1.00	115,471,000.00	1.00	115,471,000.00	-	-	1.00	115,471,000.00	-	-
9	Suministros y Materiales, Fotocopias	Mes	500,000.00	18.00	9,000,000.00	24.00	12,000,000.00	6.00	3,000,000.00	26.00	13,000,000.00	2.00	1,000,000.00
10	Equipamiento de Oficina y Campamento	Gl	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	-	-	1.00	30,000,000.00	-	-
11	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehículo Nº 1	Mes	2,000,000.00	18.00	36,000,000.00	24.00	48,000,000.00	6.00	12,000,000.00	28.00	56,000,000.00	4.00	8,000,000.00
12	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehículo Nº 2	Mes	2,000,000.00	16.00	32,000,000.00	16.00	32,000,000.00	-	-	16.00	32,000,000.00	-	-
13	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	Mes	605,000.00	18.00	10,890,000.00	24.00	14,520,000.00	6.00	3,630,000.00	24.00	14,520,000.00	-	-
14	Equipos de señalización y seguridad para el personal	Gl	2,750,000.00	1.00	2,750,000.00	1.00	2,750,000.00	-	-	1.00	2,750,000.00	-	-
15	2 Cámaras fotográficas con GPS y Cámara Filmadora	Gl	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	-	-	1.00	3,000,000.00	-	-
16	Gastos Notariales y de Apertura	Gl	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	-	-	1.00	10,000,000.00	-	-
	Precios Totales sin IVA				**379,281,000.00**		**399,332,844.44**		**20,051,844.44**		**419,776,500.00**		**20,443,656.00**

38 (treinta y ocho)

sdc consultores

FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD												
Grupo de Actividades:	Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO FIGUEL ACESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (2 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.											
Componente del Precio	Precios sin Iva CONTRACTUAL		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		Precios sin Iva CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		Precios sin Iva VARIACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N° 2		INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	INCREMENTO (%) CONVENIO MODIFICATORIO N° 2
	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs	USD	Gs		
Total Remuneraciones		2,390,414,179		2,799,318,626		408,904,447		2,903,282,051		512,867,872		
Total Gastos Reembolsables		379,281,000		399,332,844		20,051,844		419,776,500		40,495,500		
Total		2,769,695,179		3,198,651,470		428,956,291		3,323,058,551		553,363,372		
IVA 10%		276,969,518		319,865,147		42,895,629		332,305,855		55,336,337		
Total + IVA		3,046,664,697		3,518,516,617		471,851,921		3,655,364,406		608,699,709	15.49%	19.98%

15.49%

37 (treintay siete)

sdc consultores

FORMULARIO PR-4 (A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

Grupo de Actividades:

Descripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS.-

Cargo	Nombre	Sede/Campo	Tarifa persona / mes		Participación (persona - meses) CONTRACTUAL	Total CONTRACTUAL		Participación (persona - meses) CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	Total CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1		Participación (persona - meses) VARIACIÓN CM Nº 1	Total CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1		Participación (persona - meses) CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Total CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2		Participación (persona - meses) VARIACIÓN C.M. Nº 2	Total CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	
			USD	Gs.		USD	Gs.		USD	Gs.		USD	Gs.		USD	Gs.		USD	Gs.
Director de Fiscalizacion	Ing. Carlos Perinetto	Sede	0	69,696,970	1.8000	-	125,454,546	0.9000	-	62,727,273	-0.9000		-62,727,273	0.9000	-	62,727,273	0.0000		0
		Campo	0	69,696,970	0.9000	-	62,727,273	0.4500	-	31,363,636	-0.4500		-31,363,636	0.4500	-	31,363,637	0.0000		0
Director de Fiscalizacion	Ing. Héctor F. Calcagno	Sede	0	34,848,485				1.4500	-	50,530,303	1.4500		50,530,303	1.6500	-	57,500,000	0.2000		6,969,697
		Campo	0	34,848,485				0.7500	-	26,136,364	0.7500		26,136,364	0.9500	-	33,100,061	0.2000		6,969,697
Especialista en Estructuras	Ing Rafael Prieto	Sede	0	8,260,388	5.6500	-	46,671,147	6.8250	-	56,377,094	1.1750		9,705,947	7.0750	-	58,442,189	0.2500		2,065,095
		Campo	0	8,260,388	2.4500	-	20,237,931	3.0250	-	24,987,650	0.5750		4,749,719	3.2750	-	27,052,745	0.2500		2,065,095
Especialista en Geotecnia	Ing Julio Barrero	Sede	0	11,969,387	3.2500	-	38,900,528	4.0833	-	48,874,997	0.8333		9,974,489	4.3334	-	51,867,743	0.2500		2,992,746
		Campo	0	11,969,387	1.6500	-	19,749,489	1.2667	-	16,358,162	-0.2833		-3,391,327	1.4666	-	17,554,702	0.1000		1,196,540
Especialista en Pavimentos	Ing Ruben Del Puerto	Sede	0	56,672,800	1.2005	-	68,034,736	1.8006	-	102,043,603	0.6001		34,008,867	1.7338	-	98,257,914	-0.0668		-3,785,690
		Campo	0	56,672,800	0.5995	-	33,974,854	0.6994	-	39,636,397	0.0999		5,661,533	0.5662	-	32,087,686	-0.1332		-7,548,710
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Pedro Gaete	Sede	0	32,583,333	1.2005	-	39,116,791	1.2755	-	41,560,041	0.0750		2,443,250	1.2420	-	40,468,500	-0.0335		-1,091,542
		Campo	0	32,583,333	0.5995	-	19,533,768	0.5745	-	18,719,125	-0.0250		-814,583	0.6078	-	19,804,158	0.0333		1,085,025
Especialista en Seguridad Vial	Ing Claudio Rodriguez	Sede	0	51,520,000	1.2005	-	61,849,768	1.5006	-	77,310,912	0.3001		15,461,152	1.5406	-	79,371,712	0.0400		2,060,800
		Campo	0	51,520,000	0.5995	-	30,886,240	0.6994	-	36,033,088	0.0999		5,146,848	0.7327	-	37,748,704	0.0333		1,715,616
Especialista Ambiental	Ing. Anibal R. Servin	Sede	0	14,723,032	14.4000	-	212,011,661	18.4000	-	270,903,789	4.0000		58,892,128	12.6000	-	185,510,203	-5.8000		-85,393,586
		Campo	0	14,723,032	3.6000	-	53,002,915	4.6000	-	67,725,947	1.0000		14,723,032	3.4500	-	50,794,460	-1.1500		-16,931,487
Especialista Social	Lic Ladislao Cardozo	Sede	0	32,955,223	0.8500	-	28,011,940	1.1000	-	36,250,745	0.2500		8,238,805	1.1000	-	36,250,745	0.0000		0
		Campo	0	32,955,223	2.5000	-	82,388,058	3.1500	-	103,808,952	0.6500		21,420,894	3.1500	-	103,808,952	0.0000		0
Ingeniero Residente	Ing. Ruben Barrios	Sede	0	22,650,818	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	22,650,818	18.0000	-	407,714,724	13.0000	-	294,460,634	-5.0000		-113,254,090	13.0000	-	294,460,634	0.0000		0
Ingeniero Residente	Ing Ricardo Cabrera/Ing. Jorge Moral	Sede	0	11,325,409	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	11,325,409	0.0000	-	0	11.0000	-	124,579,499	11.0000		124,579,499	12.2334	-	138,548,258	1.2334		13,968,759
Ingeniero Asistente	Ing Rosario Barrientos	Sede	0	9,966,360	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	9,966,360	16.0000	-	159,461,760	23.5000	-	234,209,460	7.5000		74,747,700	28.0000	-	279,058,080	4.5000		44,848,620
Encargado de Comunicaciones	Lic. Victor Cáceres	Sede	0	4,530,163	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	4,530,163	16.0000	-	72,482,608	23.0000	-	104,193,749	7.0000		31,711,141	23.0000	-	104,193,749	0.0000		0
Topógrafo	Srita. Camila Duré	Sede	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	6,011,625	16.0000	-	96,186,000	23.0000	-	138,267,375	7.0000		42,081,375	27.0000	-	162,313,875	4.0000		24,046,500
Ayudante de Topografia	Sr. Mario Manuel Lugo Romero / Sr. Matthias Jauregui	Sede	0	3,152,206	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	3,152,206	32.0000	-	100,870,592	35.0000	-	110,327,210	3.0000		9,456,618	37.0000	-	116,631,627	2.0000		6,304,412
Inspector de Pavimentos	Sr. Marcelo Cabrera	Sede	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	6,011,625	16.0000	-	96,186,000	19.0000	-	114,220,875	3.0000		18,034,875	23.0000	-	138,267,375	4.0000		24,046,500
Laboratorista de Hormigón	Sr. Ramón Zelaya	Sede	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	6,011,625	16.0000	-	96,186,000	17.0000	-	102,197,625	1.0000		6,011,625	21.0000	-	126,244,125	4.0000		24,046,500
Laboratorista de Suelo y Asfalto	Sr. Daniel Risso	Sede	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	6,011,625	16.0000	-	96,186,000	18.0000	-	108,209,250	2.0000		12,023,250	21.0000	-	126,244,125	3.0000		18,034,875
Ayudantes de Laboratorio	Sr. Francisco Barrientos/ Ronaldo Zelaya/ Sr. Francisco Duarte	Sede	0	3,152,206	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	3,152,206	48.0000	-	151,305,888	55.0000	-	173,371,330	7.0000		22,065,442	59.0000	-	185,980,154	4.0000		12,608,824
Administrador	Sra. Analia Balbuena	Sede	0	2,875,000	18.0000	-	51,750,000	19.5000	-	56,062,500	1.5000		4,312,500	19.5000	-	56,062,500	0.0000		0
		Campo	0	2,875,000	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
Gerente de Calidad(*)	Ing Alcides Cáceres	Sede	0	2,875,000	2.2000	-	6,325,000	2.7000	-	7,762,500	0.5000		1,437,500	2.7000	-	7,762,500	0.0000		0
		Campo	0	2,875,000	0.6000	-	1,725,000	0.6000	-	1,725,000	0.0000		0	0.6000	-	1,725,000	0.0000		0
Secretaria	Sra. Gianina Ruiz Diaz	Sede	0	2,521,765	18.0000	-	45,391,770	18.0000	-	45,391,770	0.0000		0	18.0000	-	45,391,770	0.0000		0
		Campo	0	2,521,765	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
Contador	Lic. Noemi Mereles	Sede	0	4,600,000	4.5000	-	20,700,000	6.0000	-	27,600,000	1.5000		6,900,000	6.7500	-	31,050,000	0.7500		3,450,000
		Campo	0	4,600,000	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
Gestor/Chofer	Sr. Arturo Valiente	Sede	0	2,521,765	18.0000	-	45,391,770	18.0000	-	45,391,770	0.0000		0	18.0000	-	45,391,770	0.0000		0
		Campo	0	2,521,765	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
Topografo (Adicional CM N° 2)	Ing. Ever Alejandro López	Sede	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	0.0000	-	0	0.0000		0
		Campo	0	6,011,625	0.0000	-	0	0.0000	-	0	0.0000		0	3.3667	-	20,239,138	3.3667		20,239,138
				Precios Totales sin IVA		-	**2,390,414,179**		-	**2,799,318,626**		-	**408,904,447**		-	**2,903,282,051**		-	**103,963,424**

36 (treinta y seis)