MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº MY 09/2015

En el Distrito de Yatytay, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Yatytay, con **RUC Nº 80044853-7**, domiciliada sobre la calle Defensores del Chaco y San Juan Bautista, Distrito de Yatytay, representada en este acto por el **Sr. BERNARDO CHAPARRO MARTINEZ**, con Cédula de Identidad **N° 1.954.635**, y el Prof. **JOSE INOCENTE PEREZ**, con Cédula de Identidad **Nº 1.500.355**, Intendente y Secretario Municipal respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **la Sra. HERMELINDA ARRUA LOPEZ** con **C.I. 2.962.783 RUC Nº 2962783-4**,con domicilio sobre la **Avda. Beato R González y José Asunción Flores, barrio Central, Distrito de Yatytay**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen en realizar la modificación y ampliación del contrato Nº MY **09/15**, firmado el veinte días del mes de Mayo del año dos mil quince, en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 08/2015 para **" CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD - ESTACIONAMIENTO, del Distrito de Yatytay"** de conformidad a lo estipulado en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:----------

Art. 1º OBJETO.
Por medio de la presente adenda, las partes contratantes modifican y amplían el contrato Nº 09/15 estableciéndose una variación en la planilla de computo métrico y presupuesto inicialmente pactados entre las partes, por medio de la Resolución Nº IM 485/2015 de fecha 13 de Mayo del 2015, dictada por la Intendencia Municipal, con los mismos precios unitarios pactados originalmente, conforme a los planos, planillas de cómputo métrico e informe técnico presentado por la Arq. Ana Nidia Ortiz, encargada de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

El ítem de la planilla de cómputos métricos modificados y ampliados con sus respectivos precios y cantidades, quedan detallados en forma definitiva de la siguiente: ----------

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	*Trabajos preliminares*				
1.1	Replanteo y marcación	m2	116,80	1.500	175.200
1.2	Excavación y limpieza del terreno	m3	34,83	60.000	2.089.800
2	***Estacionamiento***				
2.1	Desmonte de tejido existente	m2	25,60	30.000	768.000
2.2	**Colocación de muro de piedra**	**m3**	**6,58**	**245.000**	**1.612.100**
2.3	**Colocación de tejido de 2m con nivelación de ladrillo**	**ml**	**24,00**	**220.000**	**5.280.000**
2.4	**Portón de hierro para ambulancia de 5m de ancho x 2m alto**	**un**	**1,00**	**No ejecutar**	**No ejecutar**
2.5	**Portón de hierro para acceso peatonal de 1m de ancho x 2m alto**	**un**	**1,00**	**No ejecutar**	**No ejecutar**
2.6	**Columnas de Hormigón armado apara soporte de portones**	**un**	**10,00**	**300.000**	**3.000.000**
2.7	Rampa de hormigón armado para acceso de ambulancia	m3	6,36	1.300.000	8.268.000
2.8	**Demolición de piso existente**	**m2**	**133,40**	**10.000**	**1.334.000**
2.9	**Alisado de cemento en estacionamiento**	**m2**	**133,40**	**36.500**	**4.869.100**
2.10	**Caminero de alisado de cemento con nivelación y contrapiso para acceso peatonal**	**m2**	**9,00**	**195.000**	**1.755.000**
				Total Gs	**27.396.200**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY · SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY · INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

El monto total ampliado asciende a la suma de **GS. 4.527.625 (GUARANÍES, CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO)**----------

Art. 2º VIGENCIA DEL CONTRATO Y PEDRIODO DE CONTRUCCIÓN.

La vigencia del contrato y el periodo de construcción de la obra será conforme al plazo pactado inicialmente entre las partes y que se encuentran establecidos en el contrato en los art. 5º y 7.2 respectivamente.----------

Art. 3º IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	*0*	*0*	*0*	*0*	*520*	*30*	*011*	*07*	**4.527.625**

Art. 4º TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del contrato Nº 09/15 son ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.----------

Prof. José Inocente Pérez
Secretario General

Bernardo Chaparro Martínez
Intendente Municipal

Hermelinda Arrúa López
Hermelinda Arrúa López
Contratista