ADENDA Nº 01/2018.

CONTRATO Nº 05/2018 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAACUPE - FONACIDE"

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente,* ***Lic. Diego A. Riveros. González****, con C.I. Nº 3.662.726 y el Secretario General, el* ***Abg. Jessica Noguera Cabañas*** *con C.I. Nº 5.053.796 y la Empresa* ***CONSTRUSUR Constructora del Sur con RUC 3999934-3****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA,*** *de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 01/2018* ***"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAACUPE - FONACIDE"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 09 días del mes de Abril del 2018, la* ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *la* ***CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAACUPE - FONACIDE****, por la suma global de* ***Gs. 630.942.980 (Guaraníes seiscientos treinta millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 122.800.000 (Guaraníes ciento veintidós millones ochocientos mil)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 753.742.980 (Guaraníes setecientos cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta).*** *Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:----------*

OBRA: Reparación de techo en aulas
UBICACIÓN: Esc. Básica N°5081 Moisés Santiago Bertoni
SUP. A AMPLIAR: 164,00 m2

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Desmonte de techo de cuatro aulas	m2	164,00	14.000	2.296.000
2	**Techo**				
a	De tejas y tejuelones prensados con tirantes de kurupa´y (con planchuela entre viga y tirante de la galería) - Incluye reposición de tirante si está muy dañado	m2	164,00	350.000	57.400.000
3	**Revoque**				-
a	De pilares	m2	41,20	40.000	1.648.000
b	De mochetas	ml	43,20	25.000	1.080.000
c	Terminación de revoque sobre ventanas	m2	12,30	40.000	492.000
7	**Pintura**				-
a	De maderamen y tejuelones con barniz (previo tratamiento de maderamen con anti termitas)	m2	164,00	21.000	3.444.000
8	Envarillado (para fisuras de paredes)	un	2,00	70.000	140.000
9	Reposiciones varias (vidrios rotos, cerraduras, etc.)	gl	1,00	800.000	800.000
10	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				**67.800.000**

Son guaraníes: (Sesenta y siete millones ochocientos mil).----------

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ — UNA CIUDAD PARA LA GENTE — CAACUPÉ — ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL — DIEGO RIVEROS — 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ — UNA CIUDAD PARA LA GENTE — CAACUPÉ — ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL — DIEGO RIVEROS — 2015-2020

OBRA: Reparación de techo en aulas

UBICACIÓN: Esc. Básica N° 609 "Gral. De Brig. Eligio Torres" - Compañía Almada

SUP. A AMPLIAR: 120,00m2

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Desmonte de techo (retiro de tejas con recuperación y limpieza de superficie)	m2	120,00	15.000	1.800.000
2	Reposición de techo en tres aulas; longitud: 18,60ml - Incluye: reutilización total de tejas, planchuelas de hierro en los apoyos de tirantes con la viga.	m2	120,00	220.000	26.400.000
3	**Instalación eléctrica:** incluye: desmonte y reposición de artefactos electricos en aulas.	gl	1,00	600.000	600.000
4	**Reposición de pilares**				-
a	Zapata de H°A°	m3	0,20	1.960.000	392.000
b	Núcleo de pilares con H°A°	m3	0,43	2.491.000	1.071.130
c	Pilar de ladrillos comúnes	ml	16,50	133.000	2.194.500
5	**Pintura**				-
a	De techo al látex	m2	175,00	38.000	6.650.000
b	De pilares y paredes al látex	m2	429,00	35.000	15.015.000
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	877.370	877.370
	TOTAL				**55.000.000**

Son Guaraníes: (Cincuenta y cinco millones).----------

Total General: Gs. 122.800.000 (Guaraníes ciento veinte y dos millones ochocientos mil).--

Cuadro Porcentual de Incremento.

Adjudicado Inicialmente: *G. 630.942.980 según Contrato Nº 05/2018.----------*

Monto Incrementado de la Presente Adenda: *Gs. 122.800.000 (Guaraníes ciento veinte y dos millones ochocientos milo) por Trabajos adicionales a la Obra----------*

Porcentaje de Incremento: *dentro del 20%.----------*

Se amplía el plazo de ejecución de la obra para la realización de los trabajos adicionales por un periodo de 30 (treinta) días.----------

Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la ***CONTRATISTA****, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los trece días del mes de setiembre del año dos mil diez y ocho.----------

ABG. JESSICA NOGUERA
SECRETARIA GENERAL

LIC. DIEGO RIVEROS GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

SRA. GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ
CONSTRUSUR
RUC 3999934-3