107 Ciento siete

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 4 Junio/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,19 %	2,57 %
Teórico	1,19 %	2,57 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	6.025.223
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	1.964.507	A=0,20 x 391.248.234 x 0,0770	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0770		
E	Monto del certificado del mes	391.248.234		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	0
E	Monto del certificado del mes	391.248.234	A=0,20 x 391.248.234 x [(4.290-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	-581.094
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	341,820	A=341,820 x (39.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**4.949.208**
IVA 10%	**494.921**
TOTAL DE REAJUSTES	**5.444.129**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 77
(Setenta y Siete)

1066 (ciento sesenta y seis)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 5 Julio/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	4,43 %	7,00 %
Teórico	4,43 %	7,00 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041,123	A=0,20 x 1.450.201.666 x 0,1190	34.514.800
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	1.450.201.666		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.450.201.666	A=0,20 x 1.450.201.666 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.304,860	A=1.304,860 x (39.800-41.500)	-2.218.262
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**29.360.489**
IVA 10%	**2.936.049**
TOTAL DE REAJUSTES	**32.296.538**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 086
(Ochenta y Seis)

Lot Ciento cinco)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 6 Agosto/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	2,92 %	9,92 %
Teórico	2,92 %	9,92 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123		
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190	A=0,20 x 956.458.839 x 0,1190	22.763.720
E	Monto del certificado del mes	956.458.839		

GASOIL				
			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	956.458.839		
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290	A=0,20 x 956.458.839 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO				
			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.009,800		
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800	A=1.009,800 x (39.800-41.500)	-1.716.660
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**19.133.691**
IVA 10%	**1.913.369**
TOTAL DE REAJUSTES	**21.047.060**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F.095
(Noventa y Cinco)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 7 Septiembre/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	2,26 %	12,18 %
Teórico	2,26 %	12,18 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 740.296.417 x 0,1190	17.619.055
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	740.296.417		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	740.296.417	A=0,20 x 740.296.417 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.182.000	A=1.182,000 x (39.800-41.500)	-2.009.400
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**14.190.595**
IVA 10%	**1.419.060**
TOTAL DE REAJUSTES	**15.609.655**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

103 Ciento tres)

CONTRATISTA	M.O.P.C,	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 8 Octubre/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,50 %	13,68 %
Teórico	1,50 %	13,68 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123		
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190	A=0,20 x 492.421.944 x 0,1190	11.719.642
E	Monto del certificado del mes	492.421.944		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	492.421.944		
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290	A=0,20 x 492.421.944 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	955,360		
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800	A=955,360 x (39.800-41.500)	-1.624.112
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**9.177.755**
IVA 10%	**917.775**
TOTAL DE REAJUSTES	**10.095.530**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 112
(Ciento doce)

102 (ciento dos)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 9 Noviembre/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	2,30 %	15,98 %
Teórico	2,30 %	16,23 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 752.787.946 x 0,1190	17.916.353
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	752.787.946		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	752.787.946	A=0,20 x 752.787.946 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	670,620	A=670,620 x (39.800-41.500)	-1.140.054
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**15.251.181**
IVA 10%	**1.525.118**
TOTAL DE REAJUSTES	**16.776.299**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 121
(Ciento Veintiuno)

101 Ciento uno

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 10 Diciembre/2017

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,59 %	17,57 %
Teórico	1,59 %	17,57 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 521.092.703 x 0,1190	12.402.006
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	521.092.703		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	521.092.703	A=0,20 x 521.092,703 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.054,020	A=1.054,020 x (39.800-41.500)	-1.791.834
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**9.645.611**
IVA 10%	**964.561**
TOTAL DE REAJUSTES	**10.610.172**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 130
(Ciento treinta)

100 (cien)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 11 Enero/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,44 %	19,01 %
Teórico	1,44 %	19,01 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 470.257.454 x 0,1190	11.192.127
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	470.257.454		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	470.257.454	A=0,20 x 470.257,454 x [(4.290-4.290)/4.290]	0
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	0,000	A=0,000 x (39.800-41.500)	0
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**10.174.661**
IVA 10%	**1.017.466**
TOTAL DE REAJUSTES	**11.192.127**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 139
(Ciento treinta y Nueve)

99 (noventa y nueve)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 12 Febrero/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	0,89 %	19,90 %
Teórico	0,89 %	20,15 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 291.942.140 x 0,1190	6.948.223
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	291.942.140		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	291.942.140	A=0,20 x 291.942.140 x [(4.531-4.290)/4.290]	3.280.096
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.531		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	866.680	A=866.680 x (39.800-41.500)	-1.473.356
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**7.959.057**
IVA 10%	**795.906**
TOTAL DE REAJUSTES	**8.754.963**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 148
(Ciento Cuarenta y Ocho)

98 (noventa y ocho)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 13 Marzo/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,13 %	21,03 %
Teórico	1,13 %	21,03 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 369.652.769 x 0,1190	8.797.736
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	369.652.769		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	369.652.769	A=0,20 x 369.652.769 x [(4.630-4.290)/4.290]	5.859.298
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.630		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	495,020	A=495,020 x (39.800-41.500)	-841.534
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**12.559.545**
IVA 10%	**1.255.955**
TOTAL DE REAJUSTES	**13.815.500**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 157
(Ciento Cincuenta y Siete)

97 (noventa y siete)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 14 Abril/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,42 %	22,45 %
Teórico	1,42 %	22,45 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 465.816.286 x 0,1190	11.086.428
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	465.816.286		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	465.816.286	A=0,20 x 465.816.286 x [(4.630-4.290)/4.290]	7.383.568
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.630		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	889,590	A=889,590 x (39.800-41.500)	-1.512.303
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**15.416.085**
IVA 10%	**1.541.608**
TOTAL DE REAJUSTES	**16.957.693**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 166
(Ciento Sesenta y Seis)

96 (noventa y seis)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 15 Mayo/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,13 %	23,58 %
Teórico	1,13 %	23,58 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 370.500.711 x 0,1190	8.817.917
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	370.500.711		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	370.500.711	A=0,20 x 370.500.711 x [(4.630-4.290)/4.290]	5.872.739
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.630		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.216,020	A=1.216,020 x (39.800-41.500)	-2.067.234
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**11.475.838**
IVA 10%	**1.147.584**
TOTAL DE REAJUSTES	**12.623.422**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 175
(Ciento Setenta y Cinco)

95 (noventa y cinco)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 16 Junio/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,54 %	25,12 %
Teórico	1,54 %	25,12 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.041.123	A=0,20 x 503.896.043 x 0,1190	11.992.726
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1190		
E	Monto del certificado del mes	503.896.043		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	503.896.043	A=0,20 x 503.896.043 x [(4.630-4.290)/4.290]	7.987.163
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.630		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.723,410	A=1.723,410 x (39.800-41.500)	-2.929.797
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**15.500.084**
IVA 10%	**1.550.008**
TOTAL DE REAJUSTES	**17.050.092**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 184
(Ciento Ochenta y Cuatro)

94 (noventa y cuatro)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 17 Julio/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,46 %	26,58 %
Teórico	1,46 %	26,58 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 478.106.192 x 0,1580	15.108.156
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	478.106.192		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	478.106.192	A=0,20 x 478.106.192 x [(4.960-4.290)/4.290]	14.933.853
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.960		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.435,360	A=1.435,360 x (39.800-41.500)	-2.440.112
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**25.092.634**
IVA 10%	**2.509.263**
TOTAL DE REAJUSTES	**27.601.897**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 192
(Ciento Noventa y dos)

93 (noventa y tres)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 18 Agosto/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	0,99 %	27,57 %
Teórico	0,99 %	27,57 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	10.290.535
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 325.649.850 x 0,1580	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	325.649.850		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	10.171.813
E	Monto del certificado del mes	325.649.850	A=0,20 x 325.649.850 x [(4.960-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.960		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	-1.984.954
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.167,620	A=1.167,620 x (39.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**16.797.631**
IVA 10%	**1.679.763**
TOTAL DE REAJUSTES	**18.477.394**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F.201
(Doscientos Uno)

92 (noventa y dos)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edlvisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 19 Septiembre/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,00 %	33,11 %
Avance ejecutado	0,34 %	27,91 %
Teórico	0,34 %	27,91 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 112.327.603 x 0,1580	3.549.552
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	112.327.603		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	112.327.603	A=0,20 x 112.327.603 x [(4.960-4.290)/4.290]	3.508.601
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.960		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	541,290	A=541,290 x (39.800-41.500)	-920.193
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41,500		

SUBTOTAL	**5.579.964**
IVA 10%	**557.996**
TOTAL DE REAJUSTES	**6.137.960**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 210
(Doscientos Diez)

91 (noventa y uno)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 20 Octubre/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,00 %	33,11 %
Avance ejecutado	0,33 %	28,24 %
Teórico	0,33 %	28,24 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 108.875.053 x 0,1580	3.440.452
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	108.875.053		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	108.875.053	A=0,20 x 108.875.053 x [(5.010-4.290)/4.290]	3.654.547
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.010		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	724,440	A=724,440 x (39.800-41.500)	-1.231.548
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**5.330.410**
IVA 10%	**533.041**
TOTAL DE REAJUSTES	**5.863.451**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F.219
(Doscientos Diez y Nueve)

90 (noventa)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 21 Noviembre/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,00 %	33,11 %
Avance ejecutado	0,49 %	28,73 %
Teórico	0,49 %	28,73 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	5.106.722
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 161.605.134 x 0,1580	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	161.605.134		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	6.516.944
E	Monto del certificado del mes	161.605.134	A=0,20 x 161.605.134 x [(5.155-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.155		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	-1.764.362
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.037,860	A=1.037,860 x (39.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	**8.963.004**
IVA 10%	**896.300**
TOTAL DE REAJUSTES	**9.859.304**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 228
(Doscientos Veintiocho)

89 (ochenta y nueve)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 22 Diciembre/2018

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,94 %	34,05 %
Avance ejecutado	2,06 %	30,79 %
Teórico	2,06 %	30,79 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 674.956.197 x 0,1580	21.328.616
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	674.956.197		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	674.956.197	A=0,20 x 674.956.197 x [(5.080-4.290)/4.290]	24.858.527
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	-32.100	A=-32,100 x (39.800-41.500)	54.570
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	42.937.121
IVA 10%	4.203.792
TOTAL DE REAJUSTES	**46.241.713**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 237
(Doscientos treinta y Siete)

88 (ochenta y ocho)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 23 Enero/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,57 %	37,62 %
Avance ejecutado	0,92 %	31,71 %
Teórico	0,92 %	31,71 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 302.699.942 x 0,1580	9.565.318
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	302.699.942		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	302.699.942	A=0,20 x 302.699.942 x [(4.930-4.290)/4.290]	9.031.607
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.930		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	518,520	A=518,520 x (39.800-41.500)	-881.484
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	18.715.441
IVA 10%	1.610.495
TOTAL DE REAJUSTES	**17.715.441**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 245
(Doscientos cuarenta y cinco)

87 (ochenta y siete)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 24 Febrero/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,72 %	43,34 %
Avance ejecutado	0,29 %	32,00 %
Teórico	0,29 %	32,00 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 96.278.624 x 0,1580	3.042.405
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	96.278.624		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	96.278.624	A=0,20 x 96.278.624 x [(4.880-4.290)/4.290]	2.648.223
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.880		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	116.040	A=116,040 x (39.800-41.500)	-197.268
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	4.993.360
IVA 10%	499.396
TOTAL DE REAJUSTES	**5.493.360**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 254
(Doscientos Cincuenta y Cuatro)

B% (ochenta y seis)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 25 Marzo/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	7,77 %	51,11 %
Avance ejecutado	1,12 %	33,12 %
Teórico	3,95 %	35,95 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 365.264.874 x 0,1580	11.542.370
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	365.264.874		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	365.264.874	A=0,20 x 365.264.874 x [(4.880-4.290)/4.290]	10.046.913
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.880		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	312,280	A=312,280 x (39.800-41.500)	-530.876
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	[illegible]
IVA 10%	1.914.401
TOTAL DE REAJUSTES	**21.058.407**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 263
(Doscientos Sesenta y tres)

85 (ochenta y cinco)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 26 Abril/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	11,35 %	62,46 %
Avance ejecutado	1,34 %	34,46 %
Teórico	5,98 %	41,93 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 439.122.060 x 0,1580	13.876.257
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	439.122.060		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	439.122.060	A=0,20 x 439.122.060 x [(4.880-4.290)/4.290]	12.078.416
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.880		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	540,810	A=540,810 x (39.800-41.500)	-919.377
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		
			IVA 10%	2.275.936
			TOTAL DE REAJUSTES	**25.035.296**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 273
(Doscientos Setenta y Tres)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 27 Mayo/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	13,79 %	76,25 %
Avance ejecutado	0,92 %	35,38 %
Teórico	9,70 %	51,63 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 300.430.718 x 0,1580	9.493.611
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	300.430.718		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	300.430.718	A=0,20 x 300.430.718 x [(4.880-4.290)/4.290]	8.263.596
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.880		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	452,740	A=452,740 x (39.800-41.500)	-769.658
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

IVA 10%	1.544.323
TOTAL DE REAJUSTES	**16.987.549**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F.283
(Doscientos Ochenta y tres

83 (ochenta y tres)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 28 Junio/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	14,06 %	90,31 %
Avance ejecutado	2,29 %	37,67 %
Teórico	2,29 %	53,92 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.112.562	A=0,20 x 749.960.520 x 0,1580	23.698.752
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1580		
E	Monto del certificado del mes	749.960.520		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	749.960.520	A=0,20 x 749.960.520 x [(5.107-4.290)/4.290]	28.564.930
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.107		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.070,620	A=1.070,620 x (39.800-41.500)	-1.820.054
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	45.357.344
IVA 10%	4.585.784
TOTAL DE REAJUSTES	**50.443.628**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 293
(Doscientos Noventa y Tres)

"82 (ochenta y dos)"

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 29 Julio/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	14,19 %	104,50 %
Avance ejecutado	2,88 %	40,55 %
Teórico	4,82 %	58,74 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 942.177.508 x 0,2020	38.063.971
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	942.177.508		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	942.177.508	A=0,20 x 942.177.508 x [(5.180-4.290)/4.290]	39.092.680
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.438,000	A=1.438,000 x (39.800-41.500)	-2.444.600
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	67.920.046
IVA 10%	6.792.005
TOTAL DE REAJUSTES	**74.712.051**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 303
(trescientos Tres)

81 (ochenta y uno)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edlvisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 30 Agosto/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	10,88 %	115,38 %
Avance ejecutado	3,97 %	44,52 %
Teórico	3,97 %	62,71 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 1.298.621.070 x 0,2020	52.464.291
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	1.298.621.070		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.298.621.070	A=0,20 x 1.298.621.070 x [(5.180-4.290)/4.290]	53.882.180
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.365,350	A=1.365,350 x (39.800-41.500)	-2.321.095
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	39.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo 1 vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	94.568.324
IVA 10%	9.456.352
TOTAL DE REAJUSTES	**104.025.376**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 313
(trescientos trece)

80 (ochenta)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 31 Septiembre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	8,56 %	123,94 %
Avance ejecutado	8,33 %	52,85 %
Teórico	8,33 %	71,04 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 2.728.634.886 x 0,2020	110.236.849
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	2.728.634.886		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	2.728.634.886	A=0,20 x 2.728.634.886 x [(5.180-4.290)/4.290]	113.216.086
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	662.270	A=662.270 x (43.800-41.500)	1.523.221
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento,	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	204.523.778
IVA 10%	20.452.378
TOTAL DE REAJUSTES	**224.976.156**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 323
(trescientos Veinte y tres)

79 (setenta y nueve)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN CONSORCIO
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 32 Octubre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,63 %	129,57 %
Avance ejecutado	19,73 %	72,58 %
Teórico	19,99 %	91,03 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 6.459.735.533 x 0,2020	260.973.316
So	Sueldo mímino vigente al día 14° día	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución)	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	6.459.735.533		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	6.459.735.533	A=0,20 x 6.459.735.533 x [(5,180-4.290)/4,290]	268.026.323
B	Precio oficial modificado del gasoil,	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado	1.748.980	A= 1.748.980 x (43.300-41.500)	4.022.654
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I.	43.300		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland	41.500		

SUBTOTAL	484.555.721
IVA 10%	48.456.572
TOTAL DE REAJUSTES	**533.022.293**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 333
(trescientos treinta y tres)

78 (setenta y ocho)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 33 Noviembre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,89 %	132,46 %
Avance ejecutado	5,05 %	77,63 %
Teórico	5,31 %	96,34 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	66.851.164
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 1.654.731.793 x 0,2020	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	1.654.731.793		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	68.657.869
E	Monto del certificado del mes	1.654.731.793	A=0,20 x 1.654.731.793 x [(5.180-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	1.278.570
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	555,900	A=555,900 x (43.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	124.352.366
IVA 10%	12.435.237
TOTAL DE REAJUSTES	**136.787.603**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 343
(trescientos cuarenta y tres

77 (setenta y siete)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 34 Diciembre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,99 %	135,45 %
Avance ejecutado	1,16 %	78,79 %
Teórico	1,16 %	97,50 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	15.329.892
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 379.452.761 x 0,2020	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	379.452.761		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	15.744.194
E	Monto del certificado del mes	379.452.761	A=0,20 x 379.452.761 x [(5.180-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	642.666
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	279,420	A=279,420 x (43.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	28.833.911
IVA 10%	2.883.341
TOTAL DE REAJUSTES	**31.716.752**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F.353
(trescientos cincuenta y tres)

76 (setenta y seis)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 35 Enero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,89 %	136,34 %
Avance ejecutado	9,57 %	88,36 %
Teórico	9,77 %	107,27 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 3.134.441.641 x 0,2020	126.631.442
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	3.134.441.641		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	3.134.441.641	A=0,20 x 3.134.441.641 x [(5.180-4.290)/4.290]	130.053.756
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.257,540	A=1.257,540 x (43.800-41.500)	2.892.342
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	[illegible]
IVA 10%	23.597.958
TOTAL DE REAJUSTES	**259.577.540**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 363
(trescientos sesenta y tres)

75 (setenta y cinco)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945 Email: edivisa@edivisa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**CONSORCIO CONCREMAT - CIA** WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 36 Febrero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,38 %	136,72 %
Avance ejecutado	8,16 %	96,52 %
Teórico	8,16 %	115,43 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	107.968.878
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 2.672.496.978 x 0,2020	
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	2.672.496.978		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	110.886.821
E	Monto del certificado del mes	2.672.496.978	A=0,20 x 2,672,496.978 x [(5.180-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	3.236.629
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.407.230	A=1.407,230 x (43.800-41.500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland Tipo I vigente al día 14º día anterior a la oferta	41.500		

SUBTOTAL	201.902.116
IVA 10%	20.190.212
TOTAL DE REAJUSTES	**222.092.328**

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

F. 373
(trescientos setenta y tres)

74 (setenta y cuatro)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN CONSORCIO
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. GRAL. DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21)490107 493945	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

Certificado de Reajuste Inicial N° 37 Marzo/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	0,33 %	137,05 %
Avance ejecutado	3,85 %	100,37 %
Teórico	3,85 %	119,28 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	50.871.607
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 1.259.198.186 x 0,2020	
So	Sueldo mímino vigente al día 14° día	1.824.055		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución)	0,2020		
E	Monto del certificado del mes	1.259.198.186		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	52.246,452
E	Monto del certificado del mes	1.259.198.186	A=0,20 x 1.259.198.186 x [(5.180-4.290)/4.290]	
B	Precio oficial modificado del gasoil,	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto	4.290		

CEMENTO			A= M x (C-B)	0
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado	0,000	A=0,000 x (43,300-41,500)	
C	Precio por bolsa del cemento Tipo I,	43,300		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland	41,500		

SUBTOTAL	93.743.599
IVA 10%	9.374.369
TOTAL DE REAJUSTES	103.118.059

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

ING. ANTONIO PANGRAZIO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

F. 383
(trescientos Ochenta y tres)

Rehabilitacion de tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de San Pedro, Caaguazu y Caazapa

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

COD. 48542020

Edivisa
Ing. Julio C. Patiño
Oficina Técnica

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AÑO: 2021 — NRO. EXPEDIENTE: 1006

DETALLE DE S.T.R.

	M.E.U.	BENEFICIARIO	MONTO IMPUTADO	F.F.	STR MOPC	STR MH	FECHA PRESENTACION MH
	1006	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A	725.892.422	20	391	6678	12/02/2021
		TOTAL GRAL.	725.892.422				

edivisa
Ing. Julio C. Potiño
Oficina Técnica

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 1006/2021

TITULAR:
EMPRESA DE OBRAS [illegible]
S.A.

NOMBRE Y APELLIDO
ALBERTO SILVERA

TELEFONO:
021 [illegible]

CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO
DE REAJUSTE DEL [illegible]
MOPC Nº 151/2015 "[illegible]
INCLUIDO

FACTURA: Nro Monto Gs
[illegible]

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO
GIANCARLO [illegible]

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica la aceptación de su contenido sujeto a verificación y control por parte de los [illegible]

Ing. Julio C. Patiño
Oficina Técnica

Asunción, 07 de Enero de 2021

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 445/2016 LPI N° 154/2015 – Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.
Lote N° 3: San Francisco – Buena Vista y Boquerón – San Francisco. - **Certificados de Reajustes del N° 38 al 43.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020,** según **Clausula CGC 47.1** del Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo BID, es de **Gs: 725.892.422** (Guaraníes: **Setecientos Veinticinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós**) con IVA.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020.**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LPN N° 154/2015 "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. Contrato S.G. Ministro N° 445/2016. LOTE N° 3.-
CONTRATISTA:	EDIVI S.A.
MONTO:	Gs: **725.892.422**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo BID
% AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES:	%
FECHA DE CONTRATO:	15 de Noviembre de 2016
RESOLUCION MINISTERIAL:	N° 1778/2016
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses siguientes a la fecha de la orden de inicio
ORDEN DE INCICIO:	01 de marzo de 2017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las Clausulas contractuales, los términos de referencia suscriptos y debidamente aprobados por el M.O.P.C., que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones** y la **Empresa de Construcciones EDIVI S.A.**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y Penal emergente de las mismas.

Ing. Julio C. Patiño
Jefe Oficina Técnica

Se adjuntan las documentaciones que forma parte de la presente nota en 1(un) original y 1 (una) copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Mieszko Ariel Tyrakowski Barboza, Fiscal
Fiscalización de Obra - MOPC

edivisa
Empresa de Construcciones

Asunción, 07 de Enero de 2021

Señor
Ing. Mieszko Ariel Tyrakowski Barboza, Fiscal
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 445/2016 LPI N° 154/2015 – Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.
Lote N° 3: San Francisco – Buena Vista y Boquerón – San Francisco. - **Certificados de Reajustes del N° 38 al 43.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020,** según **Clausula CGC 47.1** del Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo BID, es de **Gs: 725.892.422** (Guaraníes: **Setecientos Veinticinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós**) con IVA.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020.**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LPN N° 154/2015 "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. Contrato S.G. Ministro N° 445/2016. LOTE N° 3.-
CONTRATISTA:	EDIVI S.A.
MONTO:	Gs: **725.892.422**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo BID
% AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES:	%
FECHA DE CONTRATO:	15 de Noviembre de 2016
RESOLUCION MINISTERIAL:	N° 1778/2016
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses siguientes a la fecha de la orden de inicio
ORDEN DE INCICIO:	01 de marzo de 2017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las Clausulas contractuales, los términos de referencia suscriptos y debidamente aprobados por el M.O.P.C., que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones** y la **Empresa de Construcciones EDIVI S.A.**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y Penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones que forma parte de la presente nota en 1(un) original y 1 (una) copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py

Asunción, 07 de Enero de 2021

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 445/2016 LPI N° 154/2015 – Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.
Lote N° 3: San Francisco – Buena Vista y Boquerón – San Francisco. - **Certificados de Reajustes del N° 38 al 43.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020,** según **Clausula CGC 47.1** del Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo BID, es de **Gs: 725.892.422** (Guaraníes: **Setecientos Veinticinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós**) con IVA.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitar el Pago de los **Certificados de Reajustes del N° 38 al Certificado N° 43, correspondiente a los meses de Abril/2020 a Setiembre/2020.**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LPN N° 154/2015 "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. Contrato S.G. Ministro N° 445/2016. LOTE N° 3.-
CONTRATISTA:	EDIVI S.A.
MONTO:	Gs: **725.892.422**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo BID
% AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES:	%
FECHA DE CONTRATO:	15 de Noviembre de 2016
RESOLUCION MINISTERIAL:	N° 1778/2016
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses siguientes a la fecha de la orden de inicio
ORDEN DE INCICIO:	01 de marzo de 2017

edivisa Ing. Julio C. Patiño Oficina Técnica

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las Clausulas contractuales, los términos de referencia suscriptos y debidamente aprobados por el M.O.P.C., que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones** y la **Empresa de Construcciones EDIVI S.A.**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y Penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones que forma parte de la presente nota en 1(un) original y 1 (una) copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Mieszko Ariel Tyrakowski Barboza, Fiscal
Fiscalización de Obra - MOPC

Folio Nº: 68
(Sesenta y Ocho)

edivisa
Empresa de Construcciones Edivi S.A.

Operación de manipulación de productos y otras actividades complementarias al transporte
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes materiales n.c.p. sin operario
Otras actividades especializadas de construcción n.c.p.
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Gral. Díaz 871c/ Montevideo - Bº La Encarnación - Tel.: ++595 21 490 107 (R.A.)
edivisa@edivisa.com.py / www. edivisa.com.py / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14269547
Fecha inicio vigencia 17/08/2020
Fecha fin vigencia 31/08/2021
RUC: 80002899-6
FACTURA
001-001 Nº 0001679

Fecha de Emisión: Asunción 7 de Enero de 2 021 Condición de Venta ☐ Contado ☒ Crédito

RUC: 80004239 - 5 Nota de Remisión Nº

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Teléfono:

Dirección: Oliva y Alberdi

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Solicitud de Pago de los Certificados de Reajustes - Fondo BID, de los Certificados N° 38 al Certificado N° 43, periodo Abril/2020 a Setiembre/2020. Obra: Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa.- Llamado MOPC Nº 154/2015 CONTRATO S.G. Ministro N° 445/2016 Lote N° 3: San Francisco – Buena Vista y Boquerón – San Francisco.				
	Monto Total de Reajuste 764.097.286 Retención de Garantía 38.204.864 **Monto Total** **725.892.422**				725.892.422
	Subtotales				725.892.422
	Total a Pagar ☒ Gs. ☐ U$D Setecientos Veinticinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintidos.----------				725.892.422
	Liquidación del IVA: (5%) (10%) 65.990.220 Total: 65.990.220				

edivisa Ing. Julio C. Patiño Oficina Técnica

edivisa

ORIGINAL: Cliente
COPIA 1 : Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como Crédito Fiscal