LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 174/2021

N° 0000001

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 400924.-

Distrito	Nombre
DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS - CÑÍA. COSTA PUCÚ	ESC. BÁS. N° 488 ESPIRIDIóN H. GALEANO

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA. - **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año	Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista:

Observaciones del Fiscal:

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Escaneado con CamScanner

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO CORDILLERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 174/2021 **N° 0000002**

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 400924.-

Distrito	Nombre
DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS - CÑÍA. COSTA PUCÚ	ESC. BÁS. N° 488 ESPIRIDIóN H. GALEANO

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA. - **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 15/12/2021 hasta 30/01/2022.
Se realizaron los trabajos de tala y poda de árboles pequeños, marcación y replanteo.-

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 03/11/21, 05/11/21 06/11/21, 20/11/21, 24/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 25/11/21, 28/11/21 05/01/22, 28/01/2022.-

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordill

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Escaneado con CamScanner

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 174/2021 **N° 0000003**

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 400924.-

Distrito	Nombre
DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS - CÑÍA. COSTA PUCÚ	ESC. BÁS. Nº 488 ESPIRIDIóN H. GALEANO

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA. - **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año	Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 01/02/22 hasta 02/03/22 se realizaron los trabajos de limpieza y preparación de terreno, Excavación de suelo duro para cimiento con PBC, Carga de cimiento con PBC, Encadenado inferior y superior, Estructura de Hº Aº Vigas Cumbrera y de galería Muro de nivelación, Muro de elevación, Aislación de paredes, Enviarillado.-

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 27/02/22, 28/02/22 02/03/22.-

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Escaneado con CamScanner

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 174/2021 **N° 0000004**

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 400924.-

Distrito	Nombre
DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS - CÑÍA. COSTA PUCÚ	ESC. BÁS. Nº 488 ESPIRIDIóN H. GALEANO

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA. - **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año	Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 03/03/22 hasta 18/04/22 Se realizaron los trabajos de cartel de obra, Muros de elevación Encadenado, Pilares de mampostería vista con hueco de HºAº, Techo de tejas con tejuelones sobre tirante de HºAº, Revoques de paredes, Vigas Cumbreras. –

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 08/03/22, 10/03/22 11/03/22, 18/03/22, 22/03/22, 23/03/22, 24/03/22, 29/03/22, 30/03/22 02/04/22 hasta 18/04/22. –

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Escaneado con CamScanner

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 174/2021

N° 0000005

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 400924.-

Distrito	Nombre
DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS - CÑÍA. COSTA PUCÚ	ESC. BÁS. Nº 488 ESPIRIDIóN H. GALEANO

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA. - **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año	Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 28/04/22 hasta 02/09/22 Se realizaron los trabajos de techo: De tejas con tejelones Prensados a maquina, color uniforme sobre tirantes preparados de Hº Aº de 2x6 Listón de borde de 1 1/2" x 3", Revoques: De vigas cumbreras y galería de Hº Aº, Mocheta lineal en balaustres, Pisos: Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms. Carpeta alisada de base de piso cerámico, Alféizar de ventanas: De revoque 1:3 (Cemento - Arena), Guarda obra, ancho 1m: Contrapiso de Hº de cascotes 10 cm de espesor, Mampostería de nivelación de 0,75m, Carpeta alisada, Rampa peatonal Ancho 1,05m (De pilar a pared), Pendiente máx. 10%, Pizarron, -

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y Humedad: 4/04/22, 5/04/22 6/04/22, 7/04/22, 8/04/22 hasta 17/04/22, 22 hasta 24/04/22, 28 hasta 30/04/22 Mayo: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17: Junio: 6, 8, 14: Julio: 13, 28.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Escaneado con CamScanner