Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

ADENDA No. 01/2020

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 19 días del mes de mayo del año dos mil veinte, la Municipalidad de San Lorenzo, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el Intendente Municipal, Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ y el Secretario General Abg. ENRIQUE MORENO, por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL ING. ALFREDO LEZCANO, RUC 618172-4**, domiciliada en la calle Coronel Romero No. 472, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Alfredo Lezcano, con Cédula de Identidad N° 618.172, denominado en adelante el CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Convenio Modificatorio que complementa el Contrato N° 06/2019 para la **"OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE LA ESCUELA RITA SURROCA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL", LPN No. 08/2019**, suscripto en fecha 26 de noviembre de 2019, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **"OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE LA ESCUELA RITA SURROCA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL", LPN No. 08/2019, ID: 369.579**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO

Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato N° 06/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019.-
b- La Resolución I.M.S.L. N° 1725/2019.
c- Pedido de la empresa.
d- Dictamen de Auditoria Institucional.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA PROVISION

La Municipalidad abonará por **"OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE LA ESCUELA RITA SURROCA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL", LPN No. 08/2019, ID: 369.579**, objeto del presente convenio modificatorio, la suma de Gs. 356.773.400.- .- (Guaraníes trescientos cincuenta y seis millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos) IVA. Incluido.----------

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	PR. UNITARIO	Precio Total
1	**Demolición de mampostería**	m2	119,00	15.000	1.785.000
2	**Remoción de tirantes existentes**	m2	1.298,00	15.000	19.470.000
3	**Colocación y alineación de tirantes existentes.**	m2	1.298,00	28.000	36.344.000
4	**Provisión y colocación de membrana asfáltica en techo.**	m2	1.698,00	38.000	64.524.000
5	**Pintura de techo tejuelones y tirantes**	m2	1.698,00	42.000	71.316.000
6	**Pintura de abertura metálica al sintético, previo con antioxido**	m2	214,00	42.000	8.988.000
7	**Pintura de canaletas y bajadas al sintético, previo con antioxido**	ml	543,00	20.000	10.860.000
8	**Revestido de pilares en galería con ladrillos comunes**	ml	86,40	160.000	13.824.000

REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARÍA GENERAL Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

REPÚBLICA DEL PARAGUAY INTENDENCIA Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

9	**Construcción de Capitel de Hº Aº p/ asiento de viga en galería.**	un	27,00	350.000	9.450.000
10	**Provisión y colocación de tirantes de madera 3,65 mts**	un	12,00	200.000	2.400.000
11	**Provisión y colocación de tirantes de Hº Aº**	ml	595,60	55.000	32.758.000
12	**Construcción de contrapiso de cascotes**	m2	1.510,00	34.000	51.340.000
13	**Excavación para rebaje de nivel de piso 0,30 cm con retiro**	m2	124,80	28.000	3.494.400
14	**Desmontaje de artefactos e instalaciones eléctricas**	un	16,00	350.000	5.600.000
15	**Alimentación de A.A.**	un	2,00	450.000	900.000
16	**Provisión y colocación de A.A. Split de 18,000 BTU**	un	2,00	3.280.000	6.560.000
17	**Abertura tipo blindex en dirección**	un	1,00	3.200.000	3.200.000
18	**Reposición de vidrios rotos**	m2	28,00	160.000	4.480.000
19	**Rampa de acceso 1,20 x 3,00 para discapacitados**	un	2,00	450.000	900.000
20	**Mingitorio para baño en bloque A**	un	2,00	650.000	1.300.000
21	**Guarda obra en Bloque E**	ml	55,00	80.000	4.400.000
22	**Canal de desagüe de Hº Tipo badén**	ml	32,00	90.000	2.880.000
			TOTAL DE PRESUPUESTO		**356.773.400**
Son Guaraníes: Trescientos cincuenta y seis millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos, IVA Incluido.-					

CLAUSULA CUARTA: MODALIDAD DE PAGO

El pago de esta ampliación del contrato de provisión de referencia, se efectuará en el local de la Municipalidad y será afectado al mismo rubro, **520 Construcciones**, aplicado de la siguiente forma, conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Institución, para el ejercicio fiscal vigente:

TP	PROG	SUB PROG	RUBRO	OF	MONTO
2	3	1	520	03	Gs. 356.773.400.-

LA CONTRATISTA, a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente conforme lo establece la Ley N° 125/91"----------

CLAUSULA QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL

CONCEDER prórroga hasta el día 08 de julio de 2020.----------

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Quedan vigentes todas las cláusulas establecidas en el contrato original de fecha 26 de noviembre de 2019 y a cuyo cumplimiento se obligan las partes.----------

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Gonzalez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

Abg. ENRIQUE MORENO SARTORIO
Secretario General

Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ
Intendente Municipal

Ing. ALFREDO LEZCANO
C.I. N° 618.172
"El Contratista"

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano