RUC N° 4.522.876-0
Corporativo: 0984229079

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

Fecha: 28/12/2022

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Me dirijo a Uds., a fin de expresarles cordiales saludos y a la vez solicitar el pago del CERTIFICADO DE OBRA N° 02 de la obra; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAAGUY KUPE DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 421039.

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

Víctor Rolando Del Puerto González
Propietario

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI
DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
29 DIC 2022
Expediente Nº: 1900
Recibido por: Olga Flecha
Hora: 10:49

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL CONTRATO : 159.896.459 **Contrato N°: 06/2022**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAAGUY KUPE DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 421039

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-22 **FECHA: __/__/____**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAAGUY KUPE DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 421039	**159.896.459**	76,22%	**48.222.325**	**73.647.434**	**121.869.759**
TOTAL CON IVA		*159.896.459*	*76,22%*	*0*	*73.647.434*	*121.869.759*
VALOR CERTIFICADOS		-	*0*	*0*	*73.647.434*	*121.869.759*
ANTICIPO RECIBIO		-	*0*	*0*	*0*	*0*
FONDO DE REPARO: 5%		*7.994.823*	*0*	*0*	*3.682.372*	*3.682.372*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02						**69.965.062**

Son Guaranies: Sesenta y nueve millones, novecientos sesenta y cinco mil, sesenta y dos.-

Porcentaje de ejecución Actual	46,06%
Porcentaje de avance Financiero	76,22%
Monto Actual	**69.965.062**

Fiscalización de obras

Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Sr. Victor R. Del Puerto G.

VISA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

Visa Construcciones - Servicios Generales

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

Contrato N° 11/2022

CERTIFICADO N° 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAAGUY KUPE DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 421039

Avance del mes	46,06%
Avance de obra	76,22%
PERIODO: dic-22	

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
		UNIDAD DE	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Cartel de Obra.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1	-	1,00	1.500.000	0	1.500.000
2	Marcación y replanteo.	Metros cuadrados	1.500	3.449	5.173.500	1.500	-	1.500,00	5.173.500	0	5.173.500
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	225	47.763	10.746.675	225	-	225,00	10.746.675	0	10.746.675
4	Nivelación y compactación de suelo.	Metros cuadrados	1.200	12.175	14.610.000	1.200	-	1.200,00	14.610.000	0	14.610.000
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	Metros cuadrados	1.500	46.900	70.350.000	0	800	800,00	0	37.520.000	37.520.000
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada	Metro lineal	500	51.967	25.983.500	200	200	400,00	10.393.400	10.393.400	20.786.800
7	Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.(100 metros a cada lado).	Metro lineal	200	115.975	23.195.000	50	150	200,00	5.798.750	17.396.250	23.195.000
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0,20 x 0,40 metros para	Metro lineal	18	390.988	7.037.784	0	18	18,00	0	7.037.784	7.037.784
9	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1,00	0	1.300.000	1.300.000
			TOTAL		159.896.459				48.222.325	73.647.434	##########

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC 4522876-0