Saltos del Guairá, 21 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO URBA 2´´** con ID: N.º 432.071 Contrato N.º 82/2023, adjudicada a **CONSTRUCTORA SAN RAMON.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO URBA 2

UBICACIÓN: BARRIO URBA 2

ID NRO: 432.071

CONTRATO NRO: 82/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SAN RAMON

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

SALTOS DEL GUAIRÁ 21 **DE** agosto **DE** 2.023

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA SAN RAMON
Salto del Guairá - Barrio Industrial - Canindeyú – Paraguay - Teléf. (0983)-353-145
- Email: constructorasanramon@hotmail.com

Saltos del Guaira, 17 de agosto de 2023

Señor:
Héctor Morán Spejegys
Intendente Municipal
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar la certificación correspondiente al **Contrato Nº 82/2023, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO URBA 2 con ID Nº 432.071,** para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle

:

TOTAL, DE CERTIFICACION	
CERTIFICACION NETA	95.292.000
FONDO DE REPARO (5%)	4.764.600
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACIÓN	**90.527.400**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia.
EXP Nº 2382
FECHA 17/08/23 HORA 09:40
CANT HOJAS (2)
NUMERO DE CEL: 83 353145 Mónica G
FIRMA

CERTIFICADO DE OBRAS Nª 01

						CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFCADO PRESENTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad	% de avance	Cantidad certifcado	% avance	Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	768	6.100	0,00	0,00	544	100	**4.684.800**
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	768	6.300	0,00	0,00	544	100	**4.838.400**
3	72101703-004	Construccion Cordon de hormigon	Metro lineal	192	38.000	0,00	0,00	144	100	**7.296.000**
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	9,6	1.880.000	0,00	0,00	6,8	100	**18.048.000**
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	672	54.700	0,00	0,00	3,2	100	**36.758.400**
6	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	672	6.200	0,00	0,00	476	100	**4.166.400**
7	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	672	4.100	0,00	0,00	544	100	**2.755.200**
8	72141505-001	Colchon Arena lavada	Metros cuadrados	768	19.850					**15.244.800**
9	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	0,00	0,00	1	100	**1.500.000**
								TOTAL CERTIFICADO		**95.292.000**
								FONDO DE REPARO (5%)		**4.764.600**
								SUB TOTAL CERTIFICACION		**90.527.400**

CONSTRUCTORA "SAN RAMON" DE: FELIPE VILLALBA JARA R.U.C: 3741438 - 0

Felipe Villalba Jara
Contratista

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000279

OBRA: Construccion de Pavimento Petreo Barrio Urbaz

CONTRATISTA: Constructora San Ramon

FECHA: 14-08-23

LICITACIÓN N°: 432.071 **FECHA DE INICIO:** 14-08-23

FECHA CONTRATO: 07-08-23 **MONTO:** 95.292.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Urbaz

AVANCES DE OBRA

- Replanteo y Marcacion
- Trabajos de perfilado
- Colocacion de cordon

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000280

OBRA: Construccion de Pavimento Petreo Barrio Urbaz

CONTRATISTA: Constructora San Ramon

FECHA: 16-08-23

LICITACIÓN N°: 432.071 **FECHA DE INICIO:** 14-08-23

FECHA CONTRATO: 07-08-23 **MONTO:** 95.292.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Urbaz

AVANCES DE OBRA

- Colocacion de cordon
- Fabricacion de badén cuneta

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000281

OBRA: Construccion de Pavimento Petreo Barrio Urbaz

CONTRATISTA: Constructora San Ramon

FECHA: 17-08-23

LICITACIÓN Nº: 432.071 **FECHA DE INICIO:** 14-08-23

FECHA CONTRATO: 07-08-23 **MONTO:** 95.292.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Urbaz

AVANCES DE OBRA

- Colocacion de colchon de arena
- Colocacion de piedra

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000282

OBRA: Construccion de Pavimento Petreo Barrio Urbaz

CONTRATISTA: Constructora San Ramon

FECHA: 18 - 08 - 23

LICITACIÓN Nº: 432.071 **FECHA DE INICIO:** 14 - 08 - 23

FECHA CONTRATO: 07 - 08 - 23 **MONTO:** 95.292.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Urbaz

AVANCES DE OBRA

- Colocacion de piedra
- Compactacion final
- Limpieza final

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA "SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

urba

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0



CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0