OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 20105/2022

TITULAR:
CONSORCIO HEISECKE TECO

NOMBRE Y APELLIDO:
MAGGIVER BRITEZ
TELEFONO:
0972 89 33 66
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 14 NOV/2021 - LLAMADO MOPC N° 30/2020.

FACTURA: Nro.	**Monto: GS.**
104	41.144.158

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

EAYALA 03/05/2022 12:46:36

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planf.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

P/A
CARLOS R. RIVEROS G.
Coordinador Interino
Coordinación de Gestión Digital

6 (seis)

CONSORCIO
SERTEC

NOTA SERTEC-MOPC 569 Nº 77/2022

Asunción, 23 de Abril de 2022

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G. MINISTRO Nº 569/2020. LLAMADO MOPC N° 30/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA – ALBERDI TRAMO KM 40 – ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000". ID N º 377.697.
Solicitud de Pago IVA Contratista –

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de elevar a consideración la solicitud de devolución del IVA, presentado por el Consorcio Heisecke-Teco, responsable del Contrato SG Ministro 286/2020 para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi, de la Prog. 62+800 a la prog. 67+000". Por medio de la Nota CHTC-MOPC - 05/20 – N° 26/22 (cuya copia de Factura se adjunta).

El monto solicitado correspondiente a la porción de Fondo Externo Contractual Original es de Guaraníes: **41.144.158 (Cuarenta y un Millones Ciento Cuarenta y Cuatro mil Ciento Cincuenta y Ocho)**, conforme al siguiente detalle:

Concepto	N° de Factura	Monto de la Factura Gs. (IVA Incluido)	Monto solicitado del IVA (10%)
IVA Certificado de Obra N° 14 – Noviembre/2021	001-001-0000104	452.585.743 (Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres.)	41.144.743 (Cuarenta y un Millones Ciento Cuarenta y Cuatro mil Setecientos Cuarenta y Tres)

Para el efecto se adjuntan, una (1) carpeta original + una (1) copia

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Firma autorizada: _____
Nombre y cargo del signatario: *Gustavo Manuel Cuevas Wattiez, Representante legal*
Nombre de la firma: ***CONSORCIO SERTEC***
Dirección: Charles de Gaulle N° 1442 esquina Carlos Miguel Giménez

5 (CINCO)

CONSORCIO HEISECKE – TECO

Asunción, 22 de abril de 2022
CHTC-SERTEC-05/20 - N° 26/22

Señor:
Ing. Gustavo Cuevas.; Fiscal
Consorcio SERTEC.
Presente

Ref LLAMADO MOPC Nº **05/2020 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRAS COMPLEMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 – ALBERDI, DE LA PROG. 62+800 A LA PROG. 67+000**

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a fin de presentar la solicitud de la devolución del IVA, correspondiente al Certificado Nº 14, mes de Noviembre/2021, pagada con Fondo Externo CAF.- **CONTRACTUAL ORIGINAL**

Se adjuntan 3 (tres) carpetas (un original y dos copias).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

.....

CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

4 (cuatro)

CONSORCIO HEISECKE - TECO

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697 – 645 937

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: *IVA del Cert. N° 14* **Mes/Año:** *noviembre-21* **% Avance Físico:** **No se Aplica.-**

Descripción de la Obra: *Ref.: LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Prog. 62+800 a la Prog. 67+000"-*

Empresa Contratista: *CONSORCIO HEISECKE TECO*

Monto Solicitado: *41,144,158 Gs.* *Son Guaraníes: Cuatrocientos sesenta y dos millones ciento veintitrés mil ciento cincuenta.-*

Fuente de Financiamiento: *PORCION GUARANIES*

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Fiscalización	x			**Folio 005.-**
2. Copia d/Factura, Informe d/Pólizas y Certificado d/Cumplimiento	x			**Folio 003 al 001.-**
3. Certificado Normal de Obra			x	**No se Aplica.-**
4. Certificado de Reajuste			x	**No se Aplica.-**
5. Acta y Planillas de Evaluación Mensual			x	**No se Aplica.-**
6. Cronograma de Avance Fisico Financiero aprobado			x	**No se Aplica.-**
7. Cronograma de Avance Fisico Financiero real			x	**No se Aplica.-**
8. Ordenes de trabajos extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos suplementarios			x	**No se Aplica.-**
9. Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos)			x	**No se Aplica.-**
10. Certificado de Cumplimiento Tributario al dia			x	**No se Aplica.-**
11. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			x	**No se Aplica.-**
12. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para			x	**No se Aplica.-**
13. Copia Autenticada de Pólizas vigentes			x	**No se Aplica.-**
14. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			x	**No se Aplica.-**
15. Resumen de Facturas Presentadas			x	**No se Aplica.-**
16. Planillas de Certificación			x	**No se Aplica.-**

Observaciones Generales: Ninguna.-

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio Heisecke-Teco

Construcciónes Viales

Autopista Aeropuerto casi Córdoba - Tel.: (021) 645 697
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 15245976
RUC: 80112220 - 1
Fecha Inicio de Vigencia:17/11/2021
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000104

FECHA DE EMISION:	22 de abril del 2022	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 14 **MES/AÑO: Nov-21** **Contrato SG Ministro 286/2020 según Resolución N° 1048/2020.-** **LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000"-** **DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES** a) Monto de los Trabajos del mes b) Monto de los Ajustes del mes **c) Total Certificado más Ajuste (a + b)** d) Acopio y/o Desacopio e) Devolución de Anticipo del mes f) Penalizaciones g) Retención Caucional (5%) del mes **h) TOTAL con IVA**	 621.831.021 - 621.831.021 0 138.153.727 - 31.091.551 452.585.743			 452.585.743
SUB-TOTAL			-	-	452.585.743
TOTAL A PAGAR:	*Son Guaraníes: Cuatrocientos cincuenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres.-----*				452.585.743

ORIGINAL

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 41.144.158 TOTAL IVA: 41.144.158