MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 03

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL CONTRATO : 134.718.075 **Contrato Nº: ___/2022**

"REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA "

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-22 **FECHA: __/__/__**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA	134.718.075	67,49%	74.693.254	16.230.813	90.924.066
TOTAL CON IVA		134.718.075	67,49%	0	16.230.813	90.924.066
VALOR CERTIFICADOS		*0*	*0*	0	*16.230.813*	*90.924.066*
ANTICIPO RECIBIO		*0*	*0*	0	*0*	*0*
FONDO DE REPARO: 5%		*6.735.904*	*0*	0	*0*	*811.541*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 03						15.419.272

Porcentaje de ejecución Actual	12,05%
Porcentaje de avance Financiero	67,49%
Monto Actual	15.419.272

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Victor Rolando Del Puerto G.
VISA CONSTRUCCIONESA
CONTRATISTA

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 420559	AVANCE DEL MES:	28%
VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES	"REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA"	AVANCE DE OBRA:	28%
		FISCALIZACION:	
FECHA: ___/_____/_____	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3	Arq. Miguel Abdon	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA										
1	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.545.833	1.545.833	1,00	-	1,00	1.545.833	-	1.545.833
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	173	14.073	2.434.615	173,00	-	173,00	2.434.615	-	2.434.615
3	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderámen con recuperación.	Metros cuadrados	173	24.588	4.253.638	173,00	-	173,00	4.253.638	-	4.253.638
4	Desmonte de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminación, ventiladores, aire acondicionador y tableros.	Unidad Medida Global	1	707.292	707.292	1,00	-	1,00	707.292	-	707.292
5	Demolición de muros de 0,15m sin recuperación	Metros cuadrados	14	30.858	432.017	14,00	-	14,00	432.017	-	432.017
6	Desmonte de aberturas: puertas y ventanas de madera	Unidad	17	113.750	1.933.750	17,00	-	17,00	1.933.750	-	1.933.750
7	Desmonte de de poste de hormigón, tejido y cordón de ladrillo.	Metro lineal	35	26.305	920.690	35,00	-	35,00	920.690	-	920.690
8	Mampostería de elevación de 0.15m x 1m	Metros cuadrados	14	169.750	2.376.500	14,00	-	14,00	2.376.500	-	2.376.500
9	Zapatas y columnas de H° A°	Metros cúbicos	4	1.155.729	4.622.917	4,00	-	4,00	4.622.917	-	4.622.917
10	Revoque de mampostería de murallas a capa filtrada	Metros cuadrados	28	69.490	1.945.708	28,00	-	28,00	1.945.708	-	1.945.708
11	Revestido de mampostería de murallas tipo piedra	Metros cuadrados	16	247.917	3.966.667	16,00	-	16,00	3.966.667	-	3.966.667
12	Provisión y construcción de cercado con tejido.	Metro lineal	35	340.764	11.926.733	35,00	-	35,00	11.926.733	-	11.926.733
13	Colocación de tejas nuevas y con tejuelitas recuperadas,color uniforme sobre tirantes de maderas y alfajías. Listón de borde de 2" x 1"	Metros cuadrados	73	318.792	23.271.792	73,00	-	73,00	23.271.792	-	23.271.792
14	Reparación y colocación de puerta tablero de madera y herraje 2,10 x 0,80 mts.	Unidad	7	1.338.021	9.366.146	7,00	-	7,00	9.366.146	-	9.366.146
15	Reparación y colocación de puerta tablero de madera y herraje 2,20 x 1,50 m.	Unidad	2	1.892.188	3.784.375	2,00	-	2,00	3.784.375	-	3.784.375
16	Reparación y colocación de ventana de madera de 1,10 x1.00 mts. No incluye vidrios.	Unidad	5	602.292	3.011.458	2,00	-	2,00	1.204.583	-	1.204.583
17	Reparación y colocación de ventana de madera de 2.20 x 1.10 mts. No incluye vidrios.	Unidad	3	427.292	1.281.875	0,00	3	3,00	-	1.281.875	1.281.875
18	Provisión y colocación de portón metálico	Unidad	1	1.830.208	1.830.208	0,00	1	1,00	-	1.830.208	1.830.208
19	Provisión y colocación de canaleta de desagüe	Metro lineal	14	133.146	1.864.042	0,00	14	14,00	-	1.864.042	1.864.042
20	De pared interior revocado con pintura al látex lavable.	Metros cuadrados	95	42.438	4.031.563	0,00	95	95,00	-	4.031.563	4.031.563
21	De pared de piedra y rendija, interior y exterior, con pintura a resina.	Metros cuadrados	150	55.563	8.334.375	0,00	130	130,00	-	7.223.125	7.223.125

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC: 4522876-0

22	De techo: tejuelitas, alfajias, tirantes y viga con pintura al látex lavable	Metros cuadrados	173	32.754	5.666.471	0,00	-	0,00	-	-	-
23	De puertas y ventanas de madera con pintura sintético	Unidad	7	101.469	710.283	0,00	-	0,00	-	-	-
24	De cordón de ladrillo revocado con pintura latex.	Metros cuadrados	15	47.104	706.563	0,00	-	0,00	-	-	-
25	De muralla con pintura latex lavable.	Metros cuadrados	14	57.313	802.375	0,00	-	0,00	-	-	-
26	De muralla revestido tipo piedra con pintura a resina.	Metros cuadrados	14	42.292	592.083	0,00	-	0,00	-	-	-
27	Provisión y colocación de vidrio de 2 mm para ventanas de maderas.	Metros cuadrados	8	353.646	2.829.167	0,00	-	0,00	-	-	-
28	Cableado de Alimentación de Tablero Pincipal desde el medidor de la ANDE	Metro lineal	30	112.063	3.361.890	0,00	-	0,00	-	-	-
29	Cableado de Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	Unidad	5	1.260.000	6.300.000	0,00	-	0,00	-	-	-
30	Cableado de Alimentación para llave de ventilador	Unidad	3	1.289.167	3.867.500	0,00	-	0,00	-	-	-
31	Provisión y colocación de ventilador	Unidad	3	583.333	1.750.000	0,00	-	0,00	-	-	-
32	Cableado de Alimentación de los circuitos de luces interior	Unidad	12	183.021	2.196.250	0,00	-	0,00	-	-	-
33	Cableado de Alimentación de los circuitos de tomas interior	Unidad	25	168.438	4.210.938	0,00	-	0,00	-	-	-
34	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	12	277.667	3.332.000	0,00	-	0,00	-	-	-
35	Artefactos eléctrico, sistema de alumbrado c/ fotocélula en exteriores .	Unidad	4	342.708	1.370.833	0,00	-	0,00	-	-	-
36	Artefactos eléctrico, lámpara c/ fotocélula en galería y exteriores .	Unidad	5	269.792	1.348.958	0,00	-	0,00	-	-	-
37	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.830.573	1.830.573	0,00	-	0,00	-	-	-
	MONTO TOTAL				**134.718.075**				**74.693.254**	**16.230.813**	**90.924.066**

Miguel Abdon Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0