RUC N° 4.522.876-0
Corporativo: 0984229079

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

Fecha: 16/12/2022

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Me dirijo a Uds., a fin de expresarles cordiales saludos y a la vez solicitar el pago del CERTIFICADO DE OBRA N° 01 de la obra; "REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA " - ID N° 420559.

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

Victor Rolando Del Puerto Gonzalez
Propietario

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
16 NOV 2022
Expediente N°: 1857
Recibido por: ll
Hora: 11:58

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES
MONTO DEL CONTRATO : 134.718.075 **Contrato Nº: ___/2022**

"REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA "

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-22 **FECHA: __/__/____**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA	134.718.075	27,51%	0	37.066.358	37.066.358
TOTAL CON IVA		134.718.075	27,51%	0	37.066.358	37.066.358
VALOR CERTIFICADOS		*0*	*0*	0	*37.066.358*	*37.066.358*
ANTICIPO RECIBIO		*0*	*0*	0	*0*	*0*
FONDO DE REPARO: 5%		*6735903,727*	*0*	0	*0*	*1.853.318*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01						35.213.040

Porcentaje de ejecución Actual	27,51%
Porcentaje de avance Financiero	27,51%
Monto Actual	35.213.040

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Victor Rolando Del Puerto G.
VISA CONSTRUCCIONESA
CONTRATISTA

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 420559 "REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA"	AVANCE DEL MES:	28%
VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES		AVANCE DE OBRA:	28%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 16/12/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Miguel Abdon	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA - ITACURUBI DE LA CORDILLERA										
1	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.545.833	1.545.833	0,00	1	1,00	0	1.545.833	1.545.833
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	173	14.073	2.434.615	0,00	173	173,00	0	2.434.615	2.434.615
3	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderámen con recuperación.	Metros cuadrados	173	24.588	4.253.638	0,00	173	173,00	0	4.253.638	4.253.638
4	Desmonte de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminación, ventiladores, aire acondicionador y tableros.	Unidad Medida Global	1	707.292	707.292	0,00	1	1,00	0	707.292	707.292
5	Demolición de muros de 0,15m sin recuperación	Metros cuadrados	14	30.858	432.017	0,00	14	14,00	0	432.017	432.017
6	Desmonte de aberturas: puertas y ventanas de madera	Unidad	17	113.750	1.933.750	0,00	17	17,00	0	1.933.750	1.933.750
7	Desmonte de de poste de hormigón, tejido y cordón de ladrillo.	Metro lineal	35	26.305	920.690	0,00	35	35,00	0	920.690	920.690
8	Mampostería de elevación de 0.15m x 1m	Metros cuadrados	14	169.750	2.376.500	0,00	14	14,00	0	2.376.500	2.376.500
9	Zapatas y columnas de H° A°	Metros cúbicos	4	1.155.729	4.622.917	0,00	4	4,00	0	4.622.917	4.622.917
10	Revoque de mampostería de murallas a capa filtrada	Metros cuadrados	28	69.490	1.945.708	0,00	28	28,00	0	1.945.708	1.945.708
11	Revestido de mampostería de murallas tipo piedra	Metros cuadrados	16	247.917	3.966.667	0,00	16	16,00	0	3.966.667	3.966.667
12	Provisión y construcción de cercado con tejido.	Metro lineal	35	340.764	11.926.733	0,00	35	35,00	0	11.926.733	11.926.733
13	Colocación de tejas nuevas y con tejuelitas recuperadas,color uniforme sobre tirantes de maderas y alfajías. Listón de borde de 2" x 1"	Metros cuadrados	73	318.792	23.271.792	0,00	-	0,00	0	0	0
14	Reparación y colocación de puerta tablero de madera y herraje 2,10 x 0,80 mts.	Unidad	7	1.338.021	9.366.146	0,00	-	0,00	0	0	0
15	Reparación y colocación de puerta tablero de madera y herraje 2,20 x 1,50 m.	Unidad	2	1.892.188	3.784.375	0,00	-	0,00	0	0	0
16	Reparación y colocación de ventana de madera de 1,10 x1.00 mts. No incluye vidrios.	Unidad	5	602.292	3.011.458	0,00	-	0,00	0	0	0
17	Reparación y colocación de ventana de madera de 2.20 x 1.10 mts. No incluye vidrios.	Unidad	3	427.292	1.281.875	0,00	-	0,00	0	0	0

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VICTOR R. DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC 4522876-0

18	Provisión y colocación de portón metálico	Unidad	1	1.830.208	1.830.208	0,00	-	0,00	0	0	0
19	Provisión y colocación de canaleta de desagüe	Metro lineal	14	133.146	1.864.042	0,00	-	0,00	0	0	0
20	De pared interior revocado con pintura al látex lavable.	Metros cuadrados	95	42.438	4.031.563	0,00	-	0,00	0	0	0
21	De pared de piedra y rendija, interior y exterior, con pintura a resina.	Metros cuadrados	150	55.563	8.334.375	0,00	-	0,00	0	0	0
22	De techo: tejuelitas, alfajias, tirantes y viga con pintura al látex lavable	Metros cuadrados	173	32.754	5.666.471	0,00	-	0,00	0	0	0
23	De puertas y ventanas de madera con pintura sintético	Unidad	7	101.469	710.283	0,00	-	0,00	0	0	0
24	De cordón de ladrillo revocado con pintura latex.	Metros cuadrados	15	47.104	706.563	0,00	-	0,00	0	0	0
25	De muralla con pintura latex lavable.	Metros cuadrados	14	57.313	802.375	0,00	-	0,00	0	0	0
26	De muralla revestido tipo piedra con pintura a resina.	Metros cuadrados	14	42.292	592.083	0,00	-	0,00	0	0	0
27	Provisión y colocación de vidrio de 2 mm para ventanas de maderas.	Metros cuadrados	8	353.646	2.829.167	0,00	-	0,00	0	0	0
28	Cableado de Alimentación de Tablero Pincipal desde el medidor de la ANDE	Metro lineal	30	112.063	3.361.890	0,00	-	0,00	0	0	0
29	Cableado de Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	Unidad	5	1.260.000	6.300.000	0,00	-	0,00	0	0	0
30	Cableado de Alimentación para llave de ventilador	Unidad	3	1.289.167	3.867.500	0,00	-	0,00	0	0	0
31	Provisión y colocación de ventilador	Unidad	3	583.333	1.750.000	0,00	-	0,00	0	0	0
32	Cableado de Alimentación de los circuitos de luces interior	Unidad	12	183.021	2.196.250	0,00	-	0,00	0	0	0
33	Cableado de Alimentación de los circuitos de tomas interior	Unidad	25	168.438	4.210.938	0,00	-	0,00	0	0	0
34	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	12	277.667	3.332.000	0,00	-	0,00	0	0	0
35	Artefactos eléctrico, sistema de alumbrado c/ fotocélula en exteriores .	Unidad	4	342.708	1.370.833	0,00	-	0,00	0	0	0
36	Artefactos eléctrico, lámpara c/ fotocélula en galería y exteriores .	Unidad	5	269.792	1.348.958	0,00	-	0,00	0	0	0
37	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.830.573	1.830.573	0,00	-	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**134.718.075**				**0**	**37.066.358**	**37.066.358**

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC 4.522.876-0